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• 
EXTRATO DE CONTRATO -------------------------

E X TRATO DE TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 

EXTRATO DO 7° (SÉTIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/TP/005/2017. PARTES: MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA­
MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (Contratante) e a empresa RDC Construtora e Empreendimentos 
Eireli (Contratada). DO OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo expresso na Cláusula 
Quinta da contratação da empresa de engenharia para execução das obras de construção do teatro municipal de Açailândia -
MA- (Contrato de repasse nº 1001410-66/2012/Ministério do Turismo/Caixa), de interesse da Secretaria Municipal de Cultura. 
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência Expresso na Cláusula Quinta do contrato, fica prorrogado por mais 05 (cinco) meses, a 
contar do dia 06 de dezembro de 2021 e findando-se em 06 de maio de 2022. DA BASE LEGAL: O presente termo aditivo 
encontra amparo legal no inciso li do artigo 57 da Lei n.0 8.666/93, conforme previsto na Cláusula Quinta do contrato original. 
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. 
SIGNATÁRIOS: Francisco Antonio Cruz de Sousa - Secretário Municipal de Cultura pela Contratante e Sr. Ricardo Sabag Dei 
Castilho - RDC Construtora e Empreendimentos Eireli pela Contratada. ARQUIVAMENTO: Arquivado por meio próprios na 
Prefeitura Municipal. Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Açailândia, Estado do Maranhão, em 26 de novembro de 
2021. 

Açailândia - MA, 26 de novembro de 2021. 

Francisco Antonio Cruz de Sousa 
Secretário Municipal de Cultura 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 
https://www.acailandia.ma.gov.br/diariooficial, código: DOM-14054222105 

Documento assinado digitalmente conforme MP no - 2.200-2 
de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 
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EXTRATO DE CONTRATO 

EXTRA TO DO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRA TO 

EXTRATO DO 5º ( QUINTO) TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº: 2019.0522.2/PP/012/2019. PARTES: O 
Município de Açailândia/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO e a empresa ULTRANET LTDA. 
OBJETO: O presente Termo de Aditamento tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2019.0522.2 -
Proc. Adm. 0260 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019, para execução dos serviços de provedor de acesso à internet banda 
larga via fibra ótica, incluindo toda a infraestrutura necessária para implantação e manutenção em imóveis onde funcionam 
repartições desse poder executivo de interesse da administração pública. DA VIGÊNCIA: O presente termo de aditamento 
prorroga por mais 08 (oito) meses a vigência do contrato a contar do dia 3 de dezembro de 2021, até 3 de agosto de 2022. 
Ressalvando á Administração Pública, o direito de rescindir o presente termo aditivo após Homologação de nova licitação igual 
a este objeto, ora contratado, nas mesmas condições da cláusula décima sexta do contrato original. UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: Unidade: 06 - Secretaria Municipal de Administração - Ação/Projeto Atividade: 04.122.0003.2-142 -
Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração, ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, FONTE DE RECURSOS: 001 - Recursos Ordinários. BASE LEGAL: Este Termo de 
Aditamento tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 012/2019 - formalizado nos autos do 
Processo Administrativo nº 0260/2019 e ainda na Lei Federal nº 8.666/93 e demais instrumentos legais que regulam a matéria. 
DA RATIFICAÇÃO: Todas as demais cláusulas do contrato inicial não atingida pelo presente instrumento particular ficam 
ratificadas. SIGNATÁRIOS: Vera Alves Carvalho, pela Contratante: Romulo da Silva Muniz - ULTRANET LTDA, pela 
Contratada. ARQUIVAMENTO: Arquivado por meios próprios na Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Administração, 
Estado do Maranhão, em 26 de novembro de 2021. 

Vera Alves Carvalho 
Secretária Municipal de Administração 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 
https://www.acailandia.ma.gov.br/diariooficial, código: DOM-14054222105 

Documento assinado digitalmente conforme MP no - 2.200-2 
de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 
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Aluisio Silva Sousa 
Prefeito Municipal 
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Renan Rodrigues Sorvos 
Procurador-Geral do Município 
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