

































































10

1

12

SERVIGOS PRELIMINARES

MOVIMENTAGAD DE TERRA

FUNDAGO

SUPERESTRUTURA

SISTEMAS DE VEDAGAQ VERTICAL

SISTEMAS DE PISOS

SISTEMAS DE COBERTURA

REVESTIMENTOS

IMPERMEABILIZACKD

ESQUADRIAS

INSTALAGOES ELETRICAS

INSTALAGOES HIDRAULICAS

INSTALAGDES SANITARIAS

100,00%
208.791,19

100,00%
221,604,92

100,00%
168,754,16

100,00%
269.024,77

100,00%
170.194,03

100,00%
152,648,02

100,00%
667.310,82

100,00%
557.217,80

100,00%
17.634,02

100,00%
418.547 85

100,00%
239.783,79

100,00%
35.687,61

100,00%
74.460,28

54,00%
R5133.626,36

4,00%
R$8.35165

25,00%
R$55.651,23

50,00%
R$111,302,46

20,00%
R$33.750,83

BO,00%
#$135.003,33

20,00%
R$53.804,95

10,00%
R$1.763,40

10,00%
R$3.568,76

10,00%
RS7.446,03

Projeto, Engenh

CHPJ 06 325 699

0ddt-d6

4,00%
R58.351,65

25,00%
R$55.651,23

20,00%
R$53.804,95

20,00%
R534.038,81

50,00%
R$8.817,01

10,00%
R$23.978,38
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OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESCOLA DE 10 SALAS NO BAIRRO JARDIM

AULIDIA

B.DI:28.20%

OTENT; m .
NGENHAR LAYRTIERETWECTED
ia e Consulroria

FONTE DE COMPOSIGAG DOS PRECOS UNITARIOS -
10/2023. ORSE/SE 10/2023; SEINFRA (CE) 028, 1: SBCMA 123023

4,00%
R$8.351,65

20,00%
R553.804,95

30,00%
R$51.058,21

25,00%
R$38,162,01

20,00%
RS111.443.56

40,00%
R57.053,61

70,005
RS167.848,65

Cronograma Fisico-Financeiro

4,00%
R$8.351,65

40,00%
R$107.609,81

50,00%
RS85.097,02

50,00%
AS76.324,01

20,00%
R$111.443,56

com

Av. Sio Sebastidio, NT 49-A, CEP:65.912-100 - Vila Nava | IMPERATRIZ - MA
(99) 3524-1777 | 98274-8835 - p i

DATA BASE (COM DESONERACAC) . SINAPLMA

4,00% 4,00%
R$8.351,65 R$8.351,65
25,00%
R$38.162,01
50,00%
R5333.65541
20,00% 20,00%
R§111,443,56 RG111 443,56
30,00%
R$10.706,28
30,00%
R$22.338,08

4,00%
R58.351,65

50,00%
R$333,655,41

20,00%
R§111 443,56

40,00%
R$167.419,14

30,00%
R$10.706,28

30,00%
RG22.338,08

4,00% 4,00%
R$8.351,65 RSB.351,65

60,00%
RS251.128,71

20,00%
R$47.956,76

30,00%
R$10.706,28

30,00%
RS22.338,08
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15

16

17

0

21

23

24

APARELHOS HIDROSSANITARIOS E
ACESSORIOS

COMBATE AO INCENDIO E ALARME

SPDA

PINTURAS E ACABAMENTOS

MURO DE PROTEGAD

DRENAGEM PLUVIAL

ORENAGEM AR-CONDICIONADO

PARQUE INFANTIL

SERVICOS COMPLEMENTARES

SERVICOS FINAIS

Porcentagem do periodo
Total do periado
Porcentagem acumulada
Total acumulado

Total sem BDI
Total do BDI
Total

100,00%
48.896,95

100,00%
64.442. 59

100,00%
84.758,57

100,00%
5.675,73

100,00%
181.403,65

100,00%
249.959,28

100,00%
27.940,23

100,00%
4.B4L76

100,00%
76.560,09

100,00%
9.704,00

100,00%
7.882,03

100,00%
R$3,964,725,14

RS 3.166.313,17
RS 798.411,97
RS 3.964.725,14

9,58%

R$379.932,15

OBRA: CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 10 SALAS NO BAIRRO JARDIM
AULIDIA

MUNICIPO. ACAILANDIA - MA

B.DI:2623%

FONTE DE COMPOSICAD DOS FRECOS UNITARIOS - DATA BASE [COM DESONERAGAD) | SINAPLIMA
10/2023; ORSE/SE 10°2023. SEINFRA [CE)| 8201 SBC/MA 1272003

45,00%
RS522.003,63
45,00%
R$28.999,17
50,00%
R$2.837,87
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$49.991,86 R$49.991,86 R$49.991,86 R$49.991,86 R$49.991,86
10,00% 1 \ 1 ; 40,00%
R$2.794,02 K R$11.176,09
45,00% 55,00%
R$2.178,79 R$2.662,97
15,00% 15,00% 15,009% 15,00% 15,00%
R$1,455,60 RS$1.455,60 R$1.455,60 R$1.455,60 R$1.455,60
548% 592% 12,39% 11,17% 5,28% 12,31% 18,17%
R$217.122,73 RS234.633,88 R$451.348,88 R$442.936,56 R$209.404,67 R$487.950,58 R$720,386,47
15,06% -20,98% BIT™™ 44,58% 49,82% 52,13% B0,30%
R5597,054,88 R$831,688,76 R$1.323.037,64 R$1.765.974,20 R$1.975.378,87 R$2.463,329.45 R$3,183,715,92

TRES MILHOES NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Av. S8o Sebastillo, N® 49-A, CEP:65.912-100 - Vila Nova | IMPERATRIZ - MA
(99) 3524-1777 / 98274-8835 - l.eom

55,00%
R$26.893.32

55,00%
R$35.443,42

50,00%
RS42.379,79

50,00%
RS2.837,87

20,00%
R$36.280,73

50,00%
R$13.870,12

20,00%
R$15.312,02

15,00%
R$1.455,60

10,00%
R$788,20

13,01%
RS515.842,55
53,31%
R$3.699.558,47

50.00%
R542.378,79

80,00%
RS5145.122,92

80,00%
RS61.248,07

10,00%
R5970,40

90,00%
RS7.093,83

6,69%
R$265.166,65
100,00%
R53.964,725,14
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