



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

2º (SEGUNDO) TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 001/TP/001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3849/2020

2º (SEGUNDO) TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
AÇAILÂNDIA-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA E A
EMPRESA W. BARROS FERREIRA EIRELI - EPP.

Por este instrumento particular, as partes abaixo identificadas, acordam e justam firmar o presente termo de aditamento ao Contrato, nos termos da Lei nº 8.866/93 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 122/2017, a Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores, assim como pelas cláusulas expressas:

CONTRATANTE	
Poder Executivo	Município de Açailândia
Órgão	Prefeitura Municipal de Açailândia
CNPJ nº	07.000.268/0001-72
Endereço	Av. Santa Luzia, S/N, Parque das Nações, Cep: 65930-000, Açailândia - MA
Unidade administrativa	Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Endereço	Av. Tocantins, Qd. 08, nº 11, Jardim América, Cep: 65930-000, Açailândia - MA
E-mail	agricultura@acailandia.ma.gov.br
Representante	Antonio José Ferreira Lima Filho
Cargo/Função	Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
C.I. / Órgão emissor	6067093.2/SSPMA
CPF nº	675.984.983-34

CONTRATADO	
Razão Social	W Barros Ferreira Eireli - EPP
CNPJ nº	14.573.208/0001-04
Endereço	Rua Tiradentes, 1004, Centro, CEP. 65.930-000, Açailândia -MA
E-mail	wbferreira88@gmail.com
Representante	Wellington Barros Ferreira
Cargo/Função	Sócio/Proprietário
C.I. / Órgão emissor	039796902010-5 SSP/MA
CPF nº	227.474.602-82

Cláusula Primeira - Do Objeto:

1.1. O presente instrumento tem por objeto acrescentar o valor expresso na "Cláusula Terceira", bem como reprogramar os serviços constante na Planilha Orçamentária Inicial, referente ao processo administrativo nº 3805/2021, que deu origem ao Contrato 001/TP/001/2021, para conclusão das obras das UBS's dos bairros Parque das Nações, Juscelino Oliveira e Barros Hirata, no município de Açailândia/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Cláusula Segunda – Do valor:

2.1. O presente termo acrescentará, aproximadamente, 18,96% (dezoito virgula noventa e seis por cento) ao valor do contrato, equivalente a R\$ 21.187,92 (vinte e um mil, cento e oitenta e sete reais, noventa e dois centavos), no Lote 02, referente a UBS do bairro Juscelino Oliveira, conforme planilha em anexo. E acrescentará aproximadamente, 24,96% (vinte e quatro virgula noventa e seis por cento) ao valor do contrato, equivalente a R\$ 20.112,70 (vinte mil, cento e doze reais e setenta centavos), no Lote 03, referente a UBS do bairro Parque das Nações, conforme planilha em anexo.

2.2. O presente termo reprogramará a Planilha Orçamentária de Serviços Inicial, acrescentando itens que necessitam ser aplicados para a concussão/execução de alguns serviços, conforme planilhas em anexos.

Cláusula Terceira – Da Classificação Orçamentária E Financeira Dos Recursos:

3.1. As despesas dos serviços realizados decorrentes deste Termo, correrão à conta dos recursos financeiros provenientes de dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde:

Unidade	21 – Fundo Municipal de Saúde
Ação	10.301.0041.1-198
Projeto/atividade	Construção, Ref. Ampliação de Unidades Básicas de Saúde
Nat. da despesa	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Fonte de recurso:	659 – Outros Recursos Vinculados à Saúde

Cláusula Quarta – Da Justificativa:

4.1. A Planilha inicial de Serviços do Lote 02 não considerou itens que necessitam ser aplicados para a conclusão/execução de alguns serviços, como a troca do piso cerâmico em alguns ambientes, por exemplo. Para o Lote 03, onde houve vandalismo e quebra de todas as bancadas de granito, parte do forro de gesso e louças dos banheiros, também houve a necessidade de inclusão de novos itens na Planilha original. Observamos que a empresa contratada fez a denúncia do vandalismo ocorrida à Autoridade Policial através do registro do Boletim de Ocorrência, comunicando os fatos ocorridos através da apresentação de relatório fotográfico e indicando testemunhas.

Cláusula Quinta – Da vinculação deste instrumento e fundamento legal:

5.1. Este Termo de Aditamento tem como amparo legal a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 001/2021 – formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 3805/2021 e ainda o inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais instrumentos legais que regulam a matéria.

Cláusula Sexta – Da publicação resumida deste instrumento

6.1. Em conformidade com o artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a publicação resumida deste instrumento, será efetuada até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura na imprensa oficial.



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Cláusula Sétima – Da ratificação:

7.1. Todas as demais cláusulas do contrato inicial não atingidas pelo presente instrumento particular ficam ratificadas.

Cláusula Oitava – Do Foro:

8.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Açailândia-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste Termo de Aditamento com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.


Açailândia (MA), 15 de fevereiro de 2022.

Município de Açailândia-MA
Linderval de Moura Sousa
Secretário Municipal de Saúde

W BARROS FERREIRA EIRELI – EPP
Wellington Barros Ferreira
Sócio/Proprietário
Contratada

Testemunhas:

Nome:  _____, CPF nº 622.207.963-49

Nome:  _____, CPF nº 929.447.103-97



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANILHA DE ADITIVO DE QUANTIDADE E VALOR - JUSCELINO - Lote 02

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO			SERVIÇOS ACRESCIDOS			SERVIÇOS SUPRIMIDOS			VALOR FINAL	
				QUANT.	P.UNIT	TOTAL	QUANT.	PREÇOS(R\$) SEM BDI		QUANT.	PREÇOS(R\$) SEM BDI		ATUAL	ACUM. (%)
								UNIT.(R\$)	TOTAL(R\$)		UNIT.(R\$)	TOTAL(R\$)		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$9.468,44			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%	
1.1		ADIMINISTRACÃO CENTRAL DE OBRA - BDI = 0,00	mês	1,00	8.868,44	8.868,44	0,00	8.868,44	0,00	0,00	8.868,44	0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.2	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,00	200,00	600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2		PAREDES E PAINÉIS				R\$102,47			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%	
2.1	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,08	56,30	4,50	0,00	56,30	0,00	0,00	56,30	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2	SEINFRA	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	0,50	195,94	97,97	0,00	195,94	0,00	0,00	195,94	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3		COBERTURA E FORRO				R\$5.541,13			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%	
3.1		REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	M2	379,03	5,52	2.092,25	0,00	5,52	0,00	0,00	5,52	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	75,81	27,83	2.109,79	0,00	27,83	0,00	0,00	27,83	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.3	SBC	IMPERMEABILIZANTE VEDA LAJE BRANCA VIAPOL (BALDE 18 LITROS)	L	55,06	17,49	963,00	0,00	17,49	0,00	0,00	17,49	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.4	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	13,00	28,93	376,09	0,00	28,93	0,00	0,00	28,93	0,00	R\$ 0,00	0,00%

Me

USA



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4		REVESTIMENTO			R\$2.306,74			R\$ 7.076,46			R\$ 0,00	R\$ 7.076,46	306,77%	
4.1	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	22,17	40,67	901,65	118,00	40,67	4.799,06	0,00	40,67	0,00	R\$ 4.799,06	532,25%
4.2	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	129,18	6,32	816,42	118,00	6,32	745,76	0,00	6,32	0,00	R\$ 745,76	91,35%
4.3	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,60	12,98	33,75	118,00	12,98	1.531,64	0,00	12,98	0,00	R\$ 1.531,64	4538,19%
4.4	SEINFRA	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	22,17	25,03	554,92	0,00	25,03	0,00	0,00	25,03	0,00	R\$ 0,00	0,00%
5		LASTRO/CONTRAPISO E PISO			R\$4.067,41			R\$ 635,68			R\$ 0,00	R\$ 635,68	15,63%	
5.1	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	24,16	12,98	313,60	0,00	12,98	0,00	0,00	12,98	0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.2	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	19,13	16,24	310,67	0,00	16,24	0,00	0,00	16,24	0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,24	466,62	111,99	0,12	466,62	55,99	0,00	466,62	0,00	R\$ 55,99	50,00%
5.4	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	26,25	88,16	2.314,20	0,00	88,16	0,00	0,00	88,16	0,00	R\$ 0,00	0,00%

usf
Me



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5.5	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	24,16	38,78	936,92	0,00	38,78	0,00	0,00	38,78	0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.6	SINAPI	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	15,60	5,13	80,03	113,00	5,13	579,69	0,00	5,13	0,00	R\$ 579,69	724,34%
6	RAMPA/ESCADAS					R\$5.464,35			R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.1	SBC	DEMOLICAO PISOS CIMENTADOS INCLUSIVE SUB-BASE	M2	67,52	3,01	203,24	0,00	3,01	0,00	0,00	3,01	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.2	SBC	ALVENARIA TIJOLO MACICO 1 VEZ (0,20m) CIMENTO/CAL/AREIA 1:1:15	M2	0,90	105,78	95,20	0,00	105,78	0,00	0,00	105,78	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.3	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	6,75	25,30	170,78	0,00	25,30	0,00	0,00	25,30	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.4	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	67,52	73,98	4.995,13	0,00	73,98	0,00	0,00	73,98	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS/CAMPAINHA/TV					R\$15.233,39			R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.1	ORSE	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w	un	7,00	182,56	1.277,92	0,00	182,56	0,00	0,00	182,56	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.2	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	4,00	19,17	76,68	0,00	19,17	0,00	0,00	19,17	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.3	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	2,00	164,59	329,18	0,00	164,59	0,00	0,00	164,59	0,00	R\$ 0,00	0,00%

Handwritten signature/initials



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

7.4	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	1,00	118,55	118,55	0,00	118,55	0,00	0,00	118,55	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.5	ORSE	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	408,08	408,08	0,00	408,08	0,00	0,00	408,08	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.6	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.568,01	2,45	6.291,62	0,00	2,45	0,00	0,00	2,45	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.7	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	248,37	5,47	1.358,58	0,00	5,47	0,00	0,00	5,47	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.8	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	13,75	275,00	0,00	13,75	0,00	0,00	13,75	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.9	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	16,27	325,40	0,00	16,27	0,00	0,00	16,27	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.10	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,50	21,94	1.107,97	0,00	21,94	0,00	0,00	21,94	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.11	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	19,00	18,15	344,85	0,00	18,15	0,00	0,00	18,15	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.12	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	18,15	18,15	0,00	18,15	0,00	0,00	18,15	0,00	R\$ 0,00	0,00%

UBP



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

7.13	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	2,00	24,17	48,34	0,00	24,17	0,00	0,00	24,17	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.14	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	UN	1,00	111,81	111,81	0,00	111,81	0,00	0,00	111,81	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.15	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	1,00	56,21	56,21	0,00	56,21	0,00	0,00	56,21	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.16	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	108,54	108,54	0,00	108,54	0,00	0,00	108,54	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.17	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,89	8,28	272,33	0,00	8,28	0,00	0,00	8,28	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.18	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	502,78	4,88	2.453,57	0,00	4,88	0,00	0,00	4,88	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.19	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,37	4,45	108,45	0,00	4,45	0,00	0,00	4,45	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.20	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,04	6,45	142,16	0,00	6,45	0,00	0,00	6,45	0,00	R\$ 0,00	0,00%
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$1.651,63			R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.1	ORSE	Sifão para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	1,00	24,10	24,10	0,00	24,10	0,00	0,00	24,10	0,00	R\$ 0,00	0,00%



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

8.2	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2"	UN	1,00	5,05	5,05	0,00	5,05	0,00	0,00	5,05	0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.3	ORSE	Remoção de lavatório	un	2,00	8,07	16,14	0,00	8,07	0,00	0,00	8,07	0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.4	ORSE	Assentamento de lavatório	un	2,00	10,15	20,30	0,00	10,15	0,00	0,00	10,15	0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.5	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA LAVATORIO	UN	2,00	43,12	86,24	0,00	43,12	0,00	0,00	43,12	0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.6	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36,00	26,30	946,80	0,00	26,30	0,00	0,00	26,30	0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.7		REVISÃO DE REDE E INSTALAÇÕES HIDRAULICA	UND	1,00	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	553,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R\$1.170,64			R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.1	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00	48,81	97,62	0,00	48,81	0,00	0,00	48,81	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.2	SINAPI	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	24,00	5,78	138,72	0,00	5,78	0,00	0,00	5,78	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.3	ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	2,00	8,07	16,14	0,00	8,07	0,00	0,00	8,07	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.4	ORSE	Reposição de vaso sanitário convencional	un	2,00	44,33	88,66	0,00	44,33	0,00	0,00	44,33	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.5		REVISÃO DE REDE SANITÁRIA E REPARAROS EM CAIXAS DE PASSAGENS		1,00	829,50	829,50	0,00	829,50	0,00	0,00	829,50	0,00	R\$ 0,00	0,00%
10	LOUCAS BANCADAS / BARRAS DE APOIO					6.993,57			R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

USP
Me



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.1	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	2,00	38,00	76,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.2	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	UN	2,00	15,97	31,94	0,00	15,97	0,00	0,00	15,97	0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.3	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	32,75	32,75	0,00	32,75	0,00	0,00	32,75	0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.4	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	2,00	40,95	81,90	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.5	ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, bica alta, linha Link Conforto, ref.1196 C.Lnk da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	un	3,00	255,20	765,60	0,00	255,20	0,00	0,00	255,20	0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.6	SEINFRA	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	UN	2,00	495,00	990,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.7	SBC	ASSENTO ABERTURA FRONTAL POLIESTER PARA VOGUE PLUS DECA	UN	2,00	227,27	454,54	0,00	227,27	0,00	0,00	227,27	0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.8	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	44,64	312,48	0,00	44,64	0,00	0,00	44,64	0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.9	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	18,00	45,16	812,88	0,00	45,16	0,00	0,00	45,16	0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.10	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	3,05	483,01	1.473,18	0,00	483,01	0,00	0,00	483,01	0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.11	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	230,20	920,80	0,00	230,20	0,00	0,00	230,20	0,00	R\$ 0,00	0,00%

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Anita Garibaldi, 567, Centro, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 11.816.419/0001-32, Home page: www.acailandia.ma.gov.br



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.12	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	194,40	388,80	0,00	194,40	0,00	0,00	194,40	0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.13	ORSE	Espelho de cristal com moldura 60x70cm	un	5,00	130,54	652,70	0,00	130,54	0,00	0,00	130,54	0,00	R\$ 0,00	0,00%
11	PINTURA					R\$22.112,21			R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.1	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.393,21	9,97	13.890,30	0,00	9,97	0,00	0,00	9,97	0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.2	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	291,60	11,12	3.242,59	0,00	11,12	0,00	0,00	11,12	0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.3	CAEMA	PINTURA ESMALTE EM METAL, INCLUINDO BASE ANTICORROSIVA E LIXAMENTO, EM DUAS DEMÃOS	m2	75,70	22,75	1.722,18	0,00	22,75	0,00	0,00	22,75	0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.4	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	156,16	17,28	2.698,44	0,00	17,28	0,00	0,00	17,28	0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.5	CAEMA	PINTURA DE LOGOTIPO PADRÃO CAEMA	m2	6,75	82,77	558,70	0,00	82,77	0,00	0,00	82,77	0,00	R\$ 0,00	0,00%
12	ESQUADRIAS E FERRAGENS					R\$7.824,07			R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.1		PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER, 1,00X2,10M ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UNI	1,00	2.065,75	2.065,75	0,00	2.065,75	0,00	0,00	2.065,75	0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.2	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	5,67	9,99	56,64	0,00	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.3	ORSE	Reassentamento de portas de madeira	m2	3,78	43,13	163,03	0,00	43,13	0,00	0,00	43,13	0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.4	SEINFRA	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	1,68	263,74	443,08	0,00	263,74	0,00	0,00	263,74	0,00	R\$ 0,00	0,00%

Handwritten signature

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.5	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN	1,00	217,73	217,73	0,00	217,73	0,00	0,00	217,73	0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.6	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	24,00	99,82	2.395,68	0,00	99,82	0,00	0,00	99,82	0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.6	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	87,67	438,35	0,00	87,67	0,00	0,00	87,67	0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.7	SINAPI	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	14,86	133,47	1.983,36	0,00	133,47	0,00	0,00	133,47	0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.8	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	12,09	60,45	0,00	12,09	0,00	0,00	12,09	0,00	R\$ 0,00	0,00%
13	SERVIÇOS ESPECIAIS					R\$3.907,06			R\$ 8.369,77			R\$ 0,00	R\$ 8.369,77	214,22%
13.1	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	5,00	235,00	1.175,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%
13.2	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	5,00	55,12	275,60	0,00	55,12	0,00	0,00	55,12	0,00	R\$ 0,00	0,00%
13.3	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	10,00	242,32	2.423,20	0,00	242,32	0,00	0,00	242,32	0,00	R\$ 0,00	0,00%
13.4	ORSE	Tela de nylon malha 5mm tipo mosquitoireiro/fachadeira (proteção de fachadas)	m2	0,90	1,30	1,17	0,00	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	R\$ 0,00	0,00%

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Anita Garibaldi, 567, Centro, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 11.816.419/0001-32, Home page: www.acailandia.ma.gov.br



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

13.5	ORSE	Perfil u de abas iguais, em alumínio, 1/2" (1,27 x 1,27 cm), para porta ou janela de correr	m	5,60	5,73	32,09	0,00	5,73	0,00	0,00	5,73	0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.6	91320	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00	0,00	0,00	3,00	468,01	1.404,03		468,01		R\$ 1.404,03	#DIV/0!
12.7	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO. 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	0,00	0,00	0,00	5,00	401,72	2.008,60		401,72		R\$ 2.008,60	#DIV/0!
12.8	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00	0,00	0,00	8,00	162,46	1.299,68		162,46		R\$ 1.299,68	#DIV/0!
12.9	S12368	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/2X20) TUBLED CORPO/REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS	UN	0,00	0,00	0,00	11,00	194,86	2.143,46		194,86		R\$ 2.143,46	#DIV/0!
12.10	1003602	TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR 10A-250V COM PLACA	UN	0,00	0,00	0,00	10,00	19,17	191,70	0,00	19,17	0,00	R\$ 191,70	#DIV/0!
12.11	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA	UN	0,00	0,00	0,00	5,00	201,23	1.006,15	0,00	201,23	0,00	R\$ 1.006,15	#DIV/0!
12.12	86875	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	316,15	316,15	0,00	316,15	0,00	R\$ 316,15	#DIV/0!
14	LIMPEZA DE FINAL DE OBRA					R\$1.132,09		R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
14.1	ORSE	Limpeza geral	m2	730,38	1,55	1.132,09	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	R\$ 0,00	0,00%

Handwritten signatures and initials.



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL GERAL SEM BDI	R\$ 86.875,30	28,00%	0,00%	R\$ 24.083,81	28,00%
ITENS SEM BDI (R\$)	R\$ 8.888,04	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
BDI (%) (R\$)	R\$ 24.796,80	28,00%	0,00%	R\$ 5.208,81	20,00%
TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 111.774,30	28,00%	0,00%	R\$ 29.292,62	26,00%

MEDIÇÕES	R\$	%
MEDIÇÃO DO ADITIVO-	R\$ 0,00	0,00%
SALDO DO ADITIVO (TOTAL ADITIVO - MEDIÇÃO DO ADITIVO) -	R\$ 29.292,62	100,00%

PLANILHA DE ADITIVO DE QUANTIDADE E VALOR - PARQUE DAS NAÇÕES - Lote 03

SERVIÇOS CONTRATADOS							SERVIÇOS ACRESCIDOS			SERVIÇOS SUPRIMIDOS			VALOR FINAL	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANT.	PREÇOS(R\$) SEM BDI		QUANT.	PREÇOS(R\$) SEM BDI		ATUAL	ACUM. (%)
								UNIT.(R\$)	TOTAL(R\$)		UNIT.(R\$)	TOTAL(R\$)		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					7.115,12			0,00			0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE OBRA - BDI = 0,00	MÊS	1,00	6.515,12	6.515,12	0,00	6.515,12	0,00	0,00	6.515,12	0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.2	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,00	200,00	600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2	PAREDES E PAINÉIS					101,94			0,00			0,00	R\$ 0,00	0,00%

UBA



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.1	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,07	56,73	3,97	0,00	56,73	0,00	0,00	56,73	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2	C1175	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	0,50	195,94	97,97	0,00	195,94	0,00	0,00	195,94	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3	COBERTURA					3.330,40			723,25			0,00	R\$ 723,25	21,72%
3.1	COMP 02	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	m2	379,03	4,43	1.679,10	0,00	4,43	0,00	0,00	4,43	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	37,90	27,83	1.054,76	0,00	27,83	0,00	0,00	27,83	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.3	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	20,62	28,93	596,54	25,00	28,93	723,25	0,00	28,93	0,00	R\$ 723,25	0,00%
4	REVESTIMENTO					565,02			0,00			0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1	C0094	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	8,60	25,03	215,26	0,00	25,03	0,00	0,00	25,03	0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.2	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	8,60	40,67	349,76	0,00	40,67	0,00	0,00	40,67	0,00	R\$ 0,00	0,00%
5	LASTRO/CONTRAPISO/PISO					1.851,36			0,00			0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.1	87759	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	21,00	88,16	1.851,36	0,00	88,16	0,00	0,00	88,16	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELFÔNICAS/CAMPANHIA/TV					16.341,02			0,00			0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.1	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00	44,12	1.544,20	0,00	44,12	0,00	0,00	44,12	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.2	1003602	TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR 10A-250V COM PLACA	UN	60,00	19,97	1.198,20	0,00	19,97	0,00	0,00	19,97	0,00	R\$ 0,00	0,00%

Handwritten signatures and initials.



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6.3	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	1,00	118,55	118,55	0,00	118,55	0,00	0,00	118,55	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.4	S101883S	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	408,08	408,08	0,00	408,08	0,00	0,00	408,08	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.568,01	2,45	6.291,62	0,00	2,45	0,00	0,00	2,45	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.6	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	248,37	5,47	1.358,58	0,00	5,47	0,00	0,00	5,47	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.7	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	13,75	275,00	0,00	13,75	0,00	0,00	13,75	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.8	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	16,27	325,40	0,00	16,27	0,00	0,00	16,27	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.9	92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,50	21,94	1.107,97	0,00	21,94	0,00	0,00	21,94	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.10	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	19,00	18,15	344,85	0,00	18,15	0,00	0,00	18,15	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.11	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	18,15	18,15	0,00	18,15	0,00	0,00	18,15	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.12	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	2,00	24,17	48,34	0,00	24,17	0,00	0,00	24,17	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.13	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	UN	1,00	111,81	111,81	0,00	111,81	0,00	0,00	111,81	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.14	00039465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	1,00	56,21	56,21	0,00	56,21	0,00	0,00	56,21	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.15	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	126,03	126,03	0,00	126,03	0,00	0,00	126,03	0,00	R\$ 0,00	0,00%

UBA



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6.16	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,89	8,28	272,33	0,00	8,28	0,00	0,00	8,28	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.17	91833	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	502,78	4,88	2.453,57	0,00	4,88	0,00	0,00	4,88	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.18	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,37	4,45	108,45	0,00	4,45	0,00	0,00	4,45	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.19	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,04	7,88	173,68	0,00	7,88	0,00	0,00	7,88	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					1.499,80			0,00			0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.1	COMP.04	REVISÃO DE REDE E INSTALACOES HIDRAULICA	UND	1,00	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	553,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.2	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36,00	26,30	946,80	0,00	26,30	0,00	0,00	26,30	0,00	R\$ 0,00	0,00%
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					1.123,34			0,00			0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.1	00011741	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	3,00	5,78	17,34	0,00	5,78	0,00	0,00	5,78	0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.2	COMP.05	REVISAO DE REDES SANITARIA E REPARAROS EM CAIXAS DE PASSAGENS	UND	1,00	1.106,00	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9	LOUCAS/ BANCADAS / BARRAS DE APOIO					4.765,55			13.751,81			0,00	R\$ 13.751,81	288,57%
9.1	S02022	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	2,00	38,00	76,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.2	I2133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	UN	2,00	15,97	31,94	1,00	15,97	15,97	0,00	15,97	0,00	R\$ 15,97	50,00%
9.3	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE RAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	32,75	32,75	0,00	32,75	0,00	0,00	32,75	0,00	R\$ 0,00	0,00%

Handwritten signatures and initials.



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

9.4	00013415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	4,00	40,95	163,80	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.5	S11748	Torneira para lavatório, de mesa, bica alta, linha Link Conforto, ref.1196 C.Lnk da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	un	2,00	255,20	510,40	8,00	255,20	2.041,60	0,00	255,20	0,00	R\$ 2.041,60	400,00%
9.6	1065245	ASSENTO ABERTURA FRONTAL POLIESTER PARA VOGUE PLUS DECA	UN	2,00	227,27	454,54	0,00	227,27	0,00	0,00	227,27	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.7	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	44,64	312,48	0,00	44,64	0,00	0,00	44,64	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.8	00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	18,00	45,16	812,88	0,00	45,16	0,00	0,00	45,16	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.9	00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,87	375,00	701,25	29,00	375,00	10.875,00	0,00	375,00	0,00	R\$ 10.875,00	1550,80%
9.10	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	204,81	204,81	4,00	204,81	819,24	0,00	204,81	0,00	R\$ 819,24	400,00%
9.11	00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	143,00	572,00	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.12	00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	120,00	240,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.13	S02080	Espelho de cristal com moldura 60x70cm	un	5,00	130,54	652,70	0,00	130,54	0,00	0,00	130,54	0,00	R\$ 0,00	0,00%
10	PINTURA					15.727,40			0,00			0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.1	COMP 03	PINTURA LATEX ACRILICA UMA DEMA0	m2	1.393,21	5,65	7.871,64	0,00	5,65	0,00	0,00	5,65	0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	291,60	11,12	3.242,59	0,00	11,12	0,00	0,00	11,12	0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.3	150734	PINTURA ESMALTE EM METAL, INCLUINDO BASE ANTICORROSIVA E LIXAMENTO, EM DUAS DEMÃOS	m2	110,90	22,75	2.522,98	0,00	22,75	0,00	0,00	22,75	0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.4	74065/001	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	120,96	17,28	2.090,19	0,00	17,28	0,00	0,00	17,28	0,00	R\$ 0,00	0,00%

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

11 ESQUADRIAS E FERRAGENS						5.280,28			0,00			0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.1	COMP 05	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UND	1,00	2.065,75	2.065,75	0,00	2.065,75	0,00	0,00	2.065,75	0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.2	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	25,00	99,82	2.495,50	0,00	99,82	0,00	0,00	99,82	0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.3	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	87,67	438,35	0,00	87,67	0,00	0,00	87,67	0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.4	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	1,65	133,47	220,23	0,00	133,47	0,00	0,00	133,47	0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.5	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	12,09	60,45	0,00	12,09	0,00	0,00	12,09	0,00	R\$ 0,00	0,00%
12 SERVIÇOS ESPECIAIS						3.906,67			1.514,00			0,00	R\$ 1.514,00	38,75%
12.1	00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	5,00	235,00	1.175,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.2	00037560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	5,00	55,12	275,60	0,00	55,12	0,00	0,00	55,12	0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.3	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	10,00	242,32	2.423,20	0,00	242,32	0,00	0,00	242,32	0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.4	102180	Tela de nylon malha 5mm tipo mosquito/fachadeira (proteção de fachadas)	m2	0,90	1,30	1,17	0,00	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.5	00011552	PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER	M	5,60	5,66	31,70	0,00	5,66	0,00	0,00	5,66	0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.10	1003602	TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR 10A-250V COM PLACA	UN	0,00	0,00	0,00	10,00	19,17	191,70	0,00	19,17	0,00	R\$ 191,70	#DIV/0!
12.11	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA	UN	0,00	0,00	0,00	5,00	201,23	1.006,15	0,00	201,23	0,00	R\$ 1.006,15	#DIV/0!
12.12	86875	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	316,15	316,15	0,00	316,15	0,00	R\$ 316,15	#DIV/0!

Assinatura



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

13	LIMPEZA FINAL DE OBRA				1.132,55			0,00			0,00	R\$ 0,00		
13.1	S02450	Limpeza geral	m2	730,68	1,55	1.132,55	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	R\$ 0,00	0,00%

TOTAL GERAL SEM BDI	#####	24,33%		0,00%	R\$	15.265,81	24,33%
ITENS SEM BDI (R\$)	R\$ 6.515,12	0,00%		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
BDI (%) (R\$)	#####	27,15%		0,00%	R\$ 4.846,89	27,15%	
TOTAL GERAL COM BDI	#####	24,96%		0,00%	R\$	20.112,70	24,96%

MEDICÕES	R\$	%
MEDICÃO DO ADITIVO	R\$ 0,00	0,00%
SALDO DO ADITIVO (TOTAL ADITIVADO - MEDICÃO DO ADITIVO) =	R\$ 20.112,70	24,96%

Açaílândia-MA, 15 de fevereiro de 2022.

Município de Açaílândia-MA
Linderval de Moura Sousa
Secretário Municipal de Saúde
Contratante

W BARROS FERREIRA EIRELI - EPP
Wellington Barros Ferreira
Sócio/Proprietário
Contratada



DIÁRIO OFICIAL

Açailândia - Maranhão



Instituído pela Lei Municipal nº 441, de 30 de novembro de 2015

PODER EXECUTIVO

ANO VIII, Nº 1452, AÇAILÂNDIA, MA, QUARTA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 2022 EDIÇÃO DE HOJE: 6 PÁGINAS

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

Aviso de Licitação Deserta PE 005/2022 1

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 – REGISTRO DE PREÇOS 1

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 2

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 - SEMUS 2

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2022.0209.5 2

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2022.0209.7 2

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/TP/001/2021. 3

RATIFICAÇÃO

RATIFICAÇÃO 001/2022 - SME 4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 08/2022 4

de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, com abertura marcada para o dia 08 de fevereiro de 2022 às 09:00h (nove horas), não houve licitantes interessados, sendo a sessão considerada como **DESERTA**. Esclarecimentos adicionais na sede Prefeitura Municipal de Açailândia, situada à Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, Açailândia (MA) ou pelo e-mail licitacao@acailandia.ma.gov.br.

Açailândia (MA), 11 de fevereiro de 2022.

Yago Souza Nunes

Pregoeiro

Portaria 918/2021-GAB

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Açailândia por meio do pregoeiro oficial, torna público para o conhecimento dos interessados que realizará no dia 3 de março de 2022 às 09:00h (nove horas) horário de Brasília, licitação para registro de preços, na modalidade Pregão Eletrônico nº 011/2022, do tipo Menor Preço (por item), modo de disputa “aberto e fechado”, cujo objeto é registro de preços visando a contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de material laterítico de 1ª categoria (piçarra) destinado a manutenção de estradas vicinais. nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006 e ulteriores alterações, Decreto Nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 155/2019 ulteriores alterações, Decreto Municipal nº 149/2020, Decreto Municipal nº 150/2021 e ulteriores alterações, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais normas pertinentes à espécie, e as exigências estabelecidas neste Edital. A Sessão Pública será realizada através do site www.portaldecompraspublicas.com.br e conduzida pelo PREGOEIRO, na sala da COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO, na sede da Prefeitura Municipal de Açailândia, com sede à Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia-MA. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta

PODER EXECUTIVO

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PE 005/2022

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

O Município de Açailândia, através da Comissão Central de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, conforme consta em Ata, que no referido Pregão Eletrônico, cujo objeto é o registro de preços para a eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento material de suporte as ações de Alimentação e Nutrição do município de Açailândia,

pública. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e Lei Federal 10.520/2002 e suas alterações, **Pregão Eletrônico Nº 058/2021**. VALOR TOTAL: **R\$ 5.530,00 (cinco mil e quinhentos e trinta reais)**. PRAZO DE VIGÊNCIA: Até **31 de dezembro de 2022** a contar da data de sua assinatura: **15 de fevereiro de 2022**. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **04.122.0003.2-017 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração**, ELEMENTO DA DESPESA: **3.3.90.30.00 - Material de Consumo**, FONTE DE RECURSOS: **500 - Recursos não Vinculados de Impostos**, VALOR: **R\$ 70,00 (setenta reais)**, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **04.122.0003.2-017 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração**, ELEMENTO DA DESPESA: **3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**, FONTE DE RECURSOS: **500 - Recursos não Vinculados de Impostos**, VALOR: **R\$ 5.460,00 (cinco mil e quatrocentos e sessenta reais)**, SIGNATÁRIOS: Vera Alves Carvalho, pela Contratante, LUIZ ALEXANDRE QUEIROZ - L. A. QUEIROZ EIRELI, pela Contratada. ARQUIVAMENTO: Arquivado por meios próprios na Prefeitura Municipal. **Açailândia - MA, em 15 de fevereiro de 2022. Vera Alves Carvalho, Secretária Municipal de Administração.**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 001/TP/001/2021.

EXTRATO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/TP/001/2021. PARTES: O Município de **Açailândia/MA**, através da **Secretaria Municipal de Saúde** e a empresa **W Barros Ferreira Eireli -EPP**. **OBJETO:** O presente instrumento tem por objeto acrescentar o valor expresso na “Cláusula Terceira”, bem como reprogramar os serviços constante na Planilha Orçamentária Inicial, referente ao processo administrativo nº 3805/2021, que deu origem ao Contrato 001/TP/001/2021, para conclusão das obras das UBS’s dos bairros Parque das Nações, Juscelino Oliveira e Barros Hirata, no município de Açailândia/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde. **VALOR:** O presente termo acrescentará ao contrato o valor de R\$ 41.300,62 (quarenta e um mil, trezentos reais e sessenta e dois centavos). **BASE LEGAL:** Este Termo de Aditamento tem como amparo legal a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 001/2021 – formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 3805/2021 e ainda o inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais instrumentos legais que regulam a matéria. **DA RATIFICAÇÃO:** Todas as demais Cláusulas do contrato inicial não atingidas pelo presente instrumento ficam ratificadas. **SIGNATÁRIOS:** Linderval de Moura Sousa, pela Contratante, e o Sr. Wellington Barros Ferreira – **W Barros Ferreira Eireli - EPP**, pela Contratada. **ARQUIVAMENTO:** Arquivado por meios próprios na Prefeitura Municipal. **Açailândia - MA, em 15 de fevereiro de 2022. Linderval de Moura Sousa, Secretário Municipal de Saúde.**

**Diário Oficial do Município**

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N° 441, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015
Avenida Santa Luzia, S/N, Bairro Parque das Nações
CEP: 65930-000 - Açailândia-MA
www.acailandia.ma.gov.br

Aluisio Silva Sousa
Prefeito Municipal

Renan Rodrigues Sorvos
Procurador-Geral do Município