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06-06-81 

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA) 
PODER EXECUTIVO 

SECRETATIA MUNICIPAL DE CULTURA 

8º (OITAVO) TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 001/TP/005/2017. 
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5.547/2017 

8º (OITAVO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº 001/TP/005/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
AÇAILÂNDIA-MA, ATRAVÉS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA E A EMPRESA 
RDC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI, NA FORMA ABAIXO: 

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA, através 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA, situada na Av. Santa Luzia, s/nº, 
Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 
07.000.268/0001-72, neste ato representada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA, situada na Avenida Kenedy, s/nº, Jardim Tropical, Açailândia (MA), neste ato 
representada pelo(a), Sr. Francisco Antonio Cruz de Sousa, portador(a) da cédula de 
identidade nº 000113483799-0 SSP/MA do CPF nº 979.684.553-91, a seguir denominada 
CONTRATANTE, e a empresa RDC Construtora e Empreendimentos Eireli, situada na 
Rua Guanabara, nº 91, Três Poderes, CEP: 65903-040, Imperatriz - MA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 13.045.103/0001-10, neste ato representada pelo(a) Sócio Administrador, Sr.(a) 
Ricardo Sabag Dei Castilho, portador(a) da cédula de identidade nº 016300872001-0 
SSP/MA. CPF nº 958.897.443-72, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e 
justam firmar o presente termo de aditamento ao Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, mediante as disposições expressas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo expresso na 
Cláusula Quinta do contrato nº 001/TP/005/2017, celebrado em 31 de maio de 2017 e seus 
aditivos, para a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de 
construção do teatro municipal de Açailândia - MA - (Contrato de repasse nº 1001410-
66/2012/Ministério do Turismo/Caixa), de interesse da Secretaria Municipal de Cultura. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA: 

2.1. O prazo de vigência Expresso na Cláusula Quinta do contrato, fica prorrogado por mais 
06 (seis) meses, a contar do dia 07 de maio de 2022 e findando-se em 07 de novembro de 
2022 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

3.1. O presente termo aditivo decorre de autorização da autoridade superior da contratante, 
constante dos autos, e encontra amparo legal no inciso II do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93, 
conforme previsto na Cláusula Quinta do contrato original. 
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06-06-61 

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA) 
PODER EXECUTIVO 

SECRETATIA MUNICIPAL DE CULTURA 

CLÁUSULA QUARTA-DA RATIFICAÇÃO 

4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente 
Termo Aditivo. 

CLÀUSULA QUINTA- DO FORO 

5.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Açailândia-MA, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas da interpretação deste Termo de Aditamento com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor 
e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surtam os seus efeitos legais. 
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Secretaria Municipal de Cultura 
Francisco Antonio Cruz de Sousa 

Secretário Municipal Cultura 
Contratante 

TESTEMUNHAS: 
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Açailândia (MA), 04 de Maio de 2022. 

tora e Empreendimentos 
Eireli 

Ricardo Sabag Dei Castilho 
Contratada 
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