
06-08·81 

MUNICÍPIO DE AÇAILÃNDIA (MA) 
PODER EXECUTIVO 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 

52 (QUINTO) TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 001/CP/044/2018- CSL/SINFRA 
-ADESÃO 004/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3050/2020 

52 (QUINTO) TERMO DE ADITAMENTO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
AÇAILÂNDIA-MA, ATRAVÉS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE AÇAILÃNDIA E A EMPRESA 
TERRAMATA LTDA. 

Por este instrumento particular, as partes abaixo identificadas, acordam e 
justam firmar o presente termo de aditamento ao Contrato, nos termos da Lei nº 8.866/93 e 
alterações posteriores, Decreto Municipal nº 122/2017, a Lei Complementar nº 123/06 e 
alterações posteriores, assim como pelas cláusulas expressas: 

CONTRATANTE 

Poder Executivo MUNICÍPIO DE ACAILANDIA-MA 

Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA 

CNPJ nº 07.000.268/0001-72 

Endereço 
'Av. Santa Luzia, s/n, Parque das Nações, CEP 65.930-000, Açailândia -
MA 

Unidade !SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 
administrativa 

Endereço 07 .000.268/0001-72 

E-mail 
Av. Santa Luzia, s/n, Parque das Nações, CEP 65.930-000, Açailândia -
MA 

Representante infraestrutura@acailandia.ma.gov.br 

Cargo/Função Adriano Oliveira de Sousa 

C.1./Órgão emissor $ecretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 

CPF nº 153298720007 SSP /MA 

CONTRATADO 
Razão Social TERRAMATA LTDA 

CNPJ nº 04.806.301/0001~68 
Endereço BR 010 - Km 1354- Coco Grande, CEP: 65917-220, Imperatriz - MA 
Representante erramata.licitacao(ci)e:mail.com·terra.mata@hotmail.com 
Cargo/Função RICARDO BARROSO DEL CASTILHO 
C.1./Órgão emissor Sócio Administrador 

CPF nº 1762444789 SSP/CE 

Cláusula Primeira - Do Objeto: 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 1-
.! ~ 

Av. santa Luzia, s/n, Parque das Nações, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil 
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br 
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06-06-81 

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA) 
PODER EXECUTIVO 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 

1.1. O presente Termo de Aditamento objetiva prorrogar o prazo expresso na Cláusula 
Oitava da contratação para execução de serviços de pavimentação em vias urbanas no 
Município de Açailândia/MA, abrangendo uma extensão de 15,00 Km. Contrato Nº 
001/CP/044/2018- oriundo ADESÃO 004/2020. 

Cláusula Segunda - Da Vigência: 

2.1. Pelo presente instrumento fica prorrogado a vigência do contrato por mais 12 (doze) 
meses. A contar do dia 04 de setembro 2022 a 04 de setembro de 2023. 

Cláusula Terceira - Da vinculação deste instrumento e fundamento legal: 

3.1. Este Termo de Aditamento tem como amparo legal a licitação na modalidade 
ADESÃO 004/2020 - formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 3050/2020 e 
ainda o inciso li do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais instrumentos legais que 
regulam a matéria. 

Cláusula Quarta - Da publicação resumida deste instrumento 

4.1. Em conformidade com o artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, a publicação resumida deste instrumento, será efetuada até o 52 (quinto) dia 
útil do mês seguinte ao de sua assinatura na imprensa oficial. 

Cláusula Quinta - Da ratificação: 

5.1. Todas as demais cláusulas do contrato inicial não atingidas pelo presente 

instrumento particular ficam ratificadas. 

Cláusula Sexta - Do Foro: 

6.1. Fica eleito o Foro da Com.arca de Açailândia - MA, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas da interpretação deste Termo de Aditamento com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento 
contratual, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas 
testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. 

Açailândia (MA), 01 de setembro de 2022 . 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 
Av. santa Luzia, s/n, Parque das Nações, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil 

CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Horne Page: www.acailandia.rna.gov.br 
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06-06•81 

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA) 
PODER EXECUTIVO 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 
r \j Assinado de forma digital por 

RICARDO BARROSO DEl.;\\.RICARDO BARROSO DEL 
CASTILH0:4167667037'SJ;,A~~t~H0:41676670378 

/:,/ Dados: 2022.09.01 10:30:30 -03'00' 

TERRAMATA LTDA 

Urbanismo , 
Adriano Oliveira de Sousa 

Contratante 

RICARDO BARROSO DEL CASTILHO 
Representante 

Contratada 

Testemunhas: 

Nome: ---1---1~-----' CPF nº .:!, C; / . t As. S .:tr · t 5 

Nome: ______ A/d---'-~'---' CPF nº S~5- ?-S-:3 ~ ~3 -ª':\ 
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08-08-81 

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA) 
PODER EXECUTIVO 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

EXTRATO DO 52 (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2 001/CP/044/2018-CSL/SINFRA 
- ADESÃO 004/2020. PARTES: O MUNICÍPIO de Açail~ndia/MA, através do(a) Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo e a empresa TERRAMATA LTDA. OBJETO: O presente 
Termo de Aditamento objetiva prorrogar o prazo expresso na Cláusula Oitava da contratação 
para execução de serviços de pavimentação em vias urbanas no Município de Açailândia/MA, 
abrangendo uma extensão de 15,00 Km. Contrato Nº 001/CP/044/2018 - oriundo ADESÃO 
004/2020. DA VIGÊNCIA: Pelo presente instrumento fica prorrogado a vigência do contrato por 
mais 12 (doze) meses. A contar do dia 04 de setembro 2022 a 04 de setembro de 2023. BASE 
LEGAL: Este Termo de Aditamento tem como amparo legal a licitação na modalidade ADESÃO 
004/2020 - formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 3050/2020 e ainda o inciso li 
do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais instrumentos legais que regulam a matéria. DA 
RATIFICAÇÃO: Todas as demais cláusulas do contrato inicial não atingidas pe.lo presente 
instrumento particular ficam ratificadas. DATA DA ASSINATURA: 01 de setembro de 2022. 
SIGNATÁRIOS: Adriano Oliveira de Sousa, pela Contratante, RICARDO BARROSO DEL CASTILHO -
TERRAMATA LTDA, pela Contratada. ARQUIVAMENTO: Arquivado por meios próprios na 
Prefeitura Municipal. 

Açailândia - MA, em 01 de setembro de 2022. 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 
Av. santa Luzia, s/n, Parque das Nações, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil 

CNPJ nQ 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br 
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PODER EXECUTIVO 

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO 

AVISO DE SUSPENSÃO 

TOMADA DE PREÇOS 013/2022 - SINURB 

O município de Açailândia (MA), através da Prefeitura 
Municipal de Açailândia, por meio da Comissão Central de 
Licitação, torna público aos interessados a SUSPENSÃO 
sem prejuízo de eventual prosseguimento da TOMADA DE 
PREÇOS 013/2022 - SINURB, no tipo "MENOR PREÇO 
GLOBAL", com execução INDIRETA no regime de 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, visando a contratação 
de pessoa(s) jurídica(s) para execução de Obras do Sistema 
de Drenagem Pluviais Urbana no Bairro Jardim Glória no 
Município de Açailândia/MA de interesse da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, que tinha sua 
abertura prevista para 21 de setembro 2022 às 09h00min. O 
motivo da suspensão é a análise de Impugnação. 
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e­
mail licitacao@acailandia.ma.gov.br ou no setor de licitações 
da Prefeitura Municipal de Açailândia, localizada na Avenida 
Santa Luzia, S/N, Parque das Nações, CEP 65.930-000. 

Açailândia/MA, 19 de setembro de 2022. 

Simone Pereira Carvalho dos Santos 
Presidente da CCL 

Tamyris Silva Ribeiro Leal 
Membro da CCL 

lsael Baima 
Membro da CCL 

Wanderson Araújo da Silva 
Membro da CCL 

Documento assinado digitalmente conforme MP no - 2.200-2 
de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - !CP-Brasil. 



Segunda-Feira, 19 - Setembro - 2022 

EXTRATO DE CONTRATO 

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2022.0823.8 

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2022.0823.8 PARTES: O 
MUNICÍPIO de Açailândia/MA, através do{a) Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e a empresa R. C. L GOMES & 
CIA L TDA-EPP. OBJETO: Contratação de pessoa(s) 
jurídica(s) para fornecimento de material de expediente, 
didático, pedagógico, artesanato entre outros, de interesse 
desta Administração Pública Municipal.. BASE LEGAL: Lei nº 
8.666/93 e Lei Federal 10.520/2002 e suas alterações, 
Pregão Eletrônico Nº 033/2021. VALOR TOTAL: R$ 3.209, 14 
(três mil e duzentos e nove reais e quatorze centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2022 a contar 
da data de sua assinatura: 23 de agosto de 2022. UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 1 O - Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0008.2-047 -
Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, ELEMENTO 
DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo, FONTE 
DE RECURSOS: 500 - Recursos não Vinculados de 
Impostos, VALOR: R$ 3.209,14 (três mil e duzentos e nove 
reais e quatorze centavos), SIGNATÁRIOS: Claudenir Dos 
Santos Viegas, pela Contratante, REGINA CELIA GOMES -
R. C. L GOMES & CIA L TDA-EPP, pela Contratada. 
ARQUIVAMENTO: Arquivado por meios próprios na 
Prefeitura Municipal. Açailândia - MA, em 23 de agosto de 
2022. Claudenir Dos Santos Viegas Secretário de Meio 
Ambiente Contratante 

EXTRATO DE CONTRATO 

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2022.0914.1. 

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2022.0914.1. PARTES: O 
MUNICÍPIO de Açailândia/MA, através do(a) Secretaria 
Municipal de Educação e a empresa TERBRAS SERVICOS 
DE CONSTRUCAO E COMERCIO L TDA. OBJETO: 
Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para construção de uma 
escola de Ensino Fundamental, de um pavimento, com 06 
salas de aula no bairro Valle do Açaí, de interesse da 
Secretaria Municipal de Educação, conforme Projeto Básico e 
demais anexos ao presente Edital, conforme descrito na 
Planilha orçamentária e Projeto anexos ao Edital de 
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022. DO VALOR GLOBAL -
O valor estimado para execução das obras e serviços objeto 
do presente Contrato é de R$ 1.995.777,61 (um milhão 
novecentos e noventa e cinco mil e setecentos e setenta e 
sete reais e sessenta e um centavos). DA VIGÊNCIA DO 
CONTRATO: Termo de Contrato tem prazo de vigência de 12 
(doze) meses, contados da sua assinatura, a partir de quando 
as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo 
prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei no 8.666, de 
1993. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.866/93 e alterações 
posteriores, Lei Complementar nº 123/06 e alterações 
posteriores, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto 
Municipal nº 155/2019. VALOR TOTAL: R$ 1.995. 777,61 
(um milhão novecentos e noventa e cinco mil e 
setecentos e setenta e sete reais e sessenta e um 
centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 14 - Manutenção e Desenvolvimento do 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 
https://www.acailandia.ma.gov.br/diariooficial, código: DOM-530606252029 

D.O. PODER EXECUTIVO 

Ensino - MDE, PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0022.1-123 -
Construção de Unidades Escolares - Fundamental, 
ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - Obras e 
Instalações, FONTE DE RECURSOS: 575 - Outras 
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres 
vinculados à Educação. SIGNATÁRIOS: Karla Janys Lima 
Nascimento, pela Contratante, Jose Soares Correia -
TERBRAS SERVICOS DE CONSTRUCAO E COMERCIO 
L TDA, pela Contratada. ARQUIVAMENTO: Arquivado por 
meios próprios na Prefeitura Municipal. Açailândia - MA, em 
15 de setembro de 2022. Karla Janys Lima Nascimento -
Secretária Municipal de Educação 

EXTRATO DE CONTRA TO 

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2022.0915.1. 

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2022.0915.1. PARTES: O 
MUNICÍPIO de Açailândia/MA, através do(a) Secretaria 
Municipal de Educação e a empresa TERBRAS SERVICOS 
DE CONSTRUCAO E COMERCIO L TDA. OBJETO: 
Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para construção de uma 
escola de Ensino Fundamental, de um pavimento, com 04 
salas de aula no bairro Residencial Tropical, de interesse da 
Secretaria Municipal de Educação, conforme Projeto Básico e 
demais anexos, ao Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 
006/2022. DO VALOR GLOBAL - O valor estimado para 
execução das obras e serviços objeto do presente Contrato é 
de R$1.817.070,04 (um milhão oitocentos e dezessete mil e 
setenta reais e quatro centavos). DA VIGÊNCIA DO 
CONTRATO: Termo de Contrato tem prazo de vigência de 129 
(doze) meses, contados da sua assinatura, a partir de quando 
as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo 
prorrogável na forma do art. 57, §1°, da Lei no 8.666, de 
1993. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.866/93 e alterações 
posteriores, Lei Complementar nº 123/06 e alterações 
posteriores, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto 
Municipal nº 155/2019. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:· 14 - Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino MDE, 
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0022.1-123 - Construção de 
Unidades Escolares - Fundamental, ELEMENTO DA 
DESPESA: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações, FONTE DE 
RECURSOS: 575 - Outras Transferências de Convênios e 
Instrumentos Congêneres vinculados à Educação. 
SIGNATÁRIOS: Karla Janys Lima Nascimento, pela 
Contratante, Jose Soares Correia - TERBRAS SERVICOS 
DE CONSTRUCAO E COMERCIO L TDA, pela Contratada. 
ARQUIVAMENTO: Arquivado por meios próprios na 
Prefeitura Municipal. Açailândia - MA, em 16 de setembro 
de 2022. Karla Janys Lima Nascimento - Secretária 
Municipal de Educação 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

EXTRATO DO 5° (QUINTO) TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 001/CP/044/2018 - CSL/SINFRA­

ADESÃO 004/2020. 

EXTRATO DO 5° (QUINTO) TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 001/CP/044/2018- CSL/SINFRA-ADESÃO 

Documento assinado digitalmente conforme MP no - 2.200-2 
de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - !CP-Brasil. 
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Segunda-Feira, 19 - Setembro - 2022 

004/2020. PARTES: O MUNICÍPIO de Açailândia/MA, 
através do(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Urbanismo e a empresa TERRAMATA LTDA. OBJETO: O 
presente Termo de Aditamento objetiva prorrogar o prazo 
expresso na Cláusula Oitava da contratação para execução 
de serviços de pavimentação em vias urbanas no Município 
de Açailândia/MA, abrangendo uma extensão de 15,00 Km. 
Contrato Nº 001 /CP/044/2018 - oriundo ADESÃO 004/2020. 
DA VIGÊNCIA: Pelo presente instrumento fica prorrogado a 
vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. A contar do 
dia 04 de setembro 2022 a 04 de setembro de 2023. BASE 
LEGAL: Este Termo de Aditamento tem como amparo legal a 
licitação na modalidade ADESÃO 004/2020 - formalizado nos 
autos do Processo Administrativo nº 3050/2020 e ainda o 
inciso li do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
instrumentos legais que regulam a matéria. DA 
RATIFICAÇÃO: Todas as demais cláusulas do contrato inicial 
não atingidas pelo presente instrumento particular ficam 
ratificadas. DATA DA ASSINATURA: 01 de setembro de 
2022. SIGNATÁRIOS: Adriano Oliveira de Sousa, pela 
Contratante, RICARDO BARROSO DEL CASTILHO -
TERRAMATA L TOA, pela Contratada. ARQUIVAMENTO: 
Arquivado por meios próprios na Prefeitura Municipal. 
Açailândia - MA, em 01 de setembro de 2022. ADRIANO 
OLIVEIRA DE SOUSA - Secretário Municipal de 
Infraestrutura e Urbanismo 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

EXTRATO DO 6° (SEXTO) TERMO DE ADITAMENTO 
AO CONTRATO Nº: 20180354. 

EXTRATO DO 6° (SEXTO) TERMO DE ADITAMENTO AO 
CONTRATO Nº: 20180354. PARTES: O Município de 
Açailândia/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL 
INFRAESTRUTURA E URBANISMO e a empresa VTRACK 
EIRELI. OBJETO: O presente Termo de Aditamento tem por 
objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 
20180354 - Proc. Adm. 138/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 003/2018 para execução dos serviços de monitoramento 
(24 horas) com sistema de alarmes via rádio, com material 
incluso em comodato (central de alarme, sensor de presença, 
teclado numérico, sirene, rádio), incluindo assistência técnica. 
DA VIGÊNCIA: O presente Termo de Aditamento prorroga 
por mais 06 (seis) meses a vigência do contrato, a contar a 
partir do dia 25 de agosto de 2022 e findando-se em 25 de 
fevereiro de 2023. Ressalvando à Administração Pública, o 
direito de rescindir o presente termo aditivo, após 
homologado uma nova licitação igual a este objeto, ora 
contratado, nas mesmas condições da Cláusula Vigésima 
Primeira do contrato original. UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0011.2-078 - Manutenção da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Urbanismo, ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00 -
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, FONTE DE 
RECURSOS: 001 - Recursos Ordinários. UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0029.2-156 - Manutenção do 
Departamento Municipal de Trânsito, ELEMENTO DA 
DESPESA: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica, FONTE DE RECURSOS: 001 - Recursos 
Ordinários. BASE LEGAL: Este Termo de Aditamento tem 
como amparo legal a licitação na modalidade Pregão 
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Presencial nº 003/2018 - formalizado nos autos do Processo 
Administrativo nº 138/2018 e ainda na Lei Federal nº 8.666/93 
e demais instrumentos legais que regulam a matéria. DA 
RATIFICAÇÃO: Todas as demais cláusulas do contrato 
inicial não atingida pelo presente instrumento particular ficam 
ratificadas. SIGNATÁRIOS: Adriano Oliveira de Sousa, pela 
Contratante: MARCOS ANTONIO SILVA CAMELO -

VTRACK EIRELI, pela Contratada. DATA DA 
ASSINATURA: 19 de agosto de 2022. ARQUIVAMENTO: 
Arquivado por meios próprios na Prefeitura Municipal. 
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E 
URBANISMO, Estado do Maranhão, em 19 de agosto de 
2022. ADRIANO OLIVEIRA DE SOUSA 

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 

EXTRA TO DE TERMO ADITIVO 

EXTRATO DO 6° (SEXTO) TERMO DE ADITAMENTO 
AO CONTRATO Nº: 2019.0529.4 

EXTRATO DO 6° (SEXTO) TERMO DE ADITAMENTO AO 
CONTRATO Nº: 2019.0529.4/PP/012/2019. PARTES: O 
Município de Açailândia/MA, através da FUNDO MUNICIPAL 
DE TRÂNSITO e a empresa UL TRANET L TOA. OBJETO: O 
presente Termo de Aditamento tem por objetivo a 
prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 20190524.1 
- Proc. Adm. 0260 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019, 
para execução dos serviços de provedor de acesso à internet 
banda larga via fibra ótica, incluindo toda a infraestrutura 
necessária para implantação e manutenção em imóveis onde 
funcionam repartições desse poder executivo de interesse da 
administração pública. DA VIGÊNCIA: O presente Termo de 
Aditamento tem por objetivo prorrogar por mais 12 (doze) 
meses a vigência do contrato, a contar a partir do dia 04 de 
setembro de 2022, findando-se em 04 de setembro de 2023. 
DO VALOR: Pelo período prorrogado a Contratante pagará à 
Contratada o valor de R$ 29.160,00 (vinte e nove mil e cento 
e sessenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE: 
23 - Fundo Municipal de Trânsito - FMT - AÇÃO/PROJETO 
ATIVIDADE: 04.122.0058.2-281 - Manutenção da 
Superintendência de Trânsito e Transporte. ELEMENTO DA 
DESPESA: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ - FONTE DE 
RECURSOS: 500 - Recursos não vinculados de impostos. 
BASE LEGAL: Este Termo de Aditamento tem como amparo 
legal a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
012/2019 - formalizado nos autos do Processo Administrativo 
nº 0260/2019 e ainda na Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
instrumentos legais que regulam a matéria. DA 
RATIFICAÇÃO: Todas as demais cláusulas do contrato 
inicial não atingida pelo presente instrumento particular ficam 
ratificadas. DATA DA ASSINATURA: 02 de setembro de 
2022. SIGNATÁRIOS: Adriano Oliveira de Sousa, pela 
Contratante: Romulo da Silva Muniz - UL TRANET 
L TOA, pela Contratada. ARQUIVAMENTO: Arquivado por 
meios próprios na Prefeitura Municipal. Fundo Municipal de 
Trânsito, Estado do Maranhão, em 02 de setembro de 2022. 
ADRIANO OLIVEIRA DE SOUSA - Secretário Municipal de 
Infraestrutura e Urbanismo 
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