
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Açailândia - MA, 28 de fevereiro de 2024.

PRORROGAÇÃO DOS PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA RETIFICADO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE AÇAILÂNDIA, no exercício de suas
competências legais, decide prorrogar o prazo para a submissão dos projetos de
AUDIOVISUAIS selecionados nos editais de chamamento público deste processo
seletivo. Além disso, retifica o cronograma de entrega para a execução das propostas,
estendendo o prazo final da execução por mais cento e oitenta (180) dias. Portanto, os
prazos alterados são os seguintes:

Antes lia-se:

13 - Prazo para realização das Contrapartidas - 28/02/2024

14 - Prazo para entrega do Relatório de Execução do Projeto - até 28/03/2024

Depois leia-se:

13 - Prazo para realização das Contrapartidas - 29/07/2024

14 - Prazo para entrega do Relatório de Execução do Projeto - até 27/08/2024

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e
consideração.

Atenciosamente,

FRANCISCO ANTONIO CRUZ DE SOUSA
Secretário Municipal de Cultura de Açailândia
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