



MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA – SEAGRI

1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.1014.1/TP/008/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5111/2022

1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA- MA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEAGRI A EMPRESA W BARROS FERREIRA EIRELI.

Por este instrumento particular, as partes abaixo identificadas, acordam e justam firmar o presente termo de aditamento ao presente Contrato, nos termos da Lei Federal nº 8.866/93 e alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 155/2019, a, assim como pelas cláusulas expressas:

CONTRATANTE	
Poder Executivo	Município de Açailândia
Órgão	Prefeitura Municipal de Açailândia
CNPJ nº	07.000.268/0001-72
Endereço	Av. Santa Luzia, S/N, Parque das Nações, Cep: 65930-000, Açailândia - MA
Unidade administrativa	Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEAGRI
CNPJ	07.000.268/0001-72
Endereço	Rua Benjamim Constante, 393, Jacu, Cep: 65930-000, Açailândia - MA
E-mail	agricultura@acailandia.ma.gov.br
Representante	Antonio José Ferreira Lima Filho
Cargo/Função	Secretário Municipal de Agricultura e Pesca
C.I. / Órgão emissor	6067093.2/SSPMA
CPF nº	675.984.983-34

CONTRATADO	
Razão Social	W BARROS FERREIRA EIRELI
CNPJ nº	14.573.208/0001-04
Endereço	R TIRADENTES, 1004, CENTRO, Cep: 65.930-000, ACAILANDIA - MA
E-mail	welbadinho@gmail.com
Representante	Wellington Barros Ferreira
Cargo/Função	Sócio Proprietário
C.I. / Órgão emissor	0397969020108-5
CPF nº	227.474.602-82

Cláusula primeira – Do objeto:

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEAGRI
Rua Benjamin Constante nº 393 - Jacu - Açailândia / MA. Cep 65.930-000, Açailândia, MA, Brasil.
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 - E-mail: agricultura@acailandia.ma.gov.br
Página 1/14

W. Barros



MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA MA
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA – SEAGRI

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar o valor expresso na Cláusula Terceira da contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a reforma do mercado municipal no município de Açailândia - MA, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.

Cláusula Segunda – Do valor contratual:

2.1. Em decorrência do percentual de acréscimo, a contratante pagará à contratada o valor de R\$ 376.545,57 (trezentos e setenta e seis mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). Conforme planilha abaixo.

ITEM	SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇOS (R\$)		PESO (%)
					UNIT (R\$)	TOTAL (R\$)	
1.0		SUPERESTRUTURA			R\$	74.527,91	20,84%
1.1	92439	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	21,60	R\$ 49,63	R\$ 1.071,94	0,30%
1.2	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,97	R\$ 453,27	R\$ 440,58	0,12%
1.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,97	R\$ 237,16	R\$ 230,52	0,06%
1.4	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	105,40	R\$ 17,59	R\$ 1.854,49	0,52%
1.5	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	9,85	R\$ 689,54	R\$ 6.790,57	1,90%

113/2021



MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA – SEAGRI

1.6	COMP. 001	COLUNA METÁLICA, EM PERFIS UDC127X50X5,13, DIAGONAIS DUPLAS, DIVERSOS USOS OU COMPOSIÇÃO DE PÓRTICOS VÃOS 10,01M A 20,0M, LARGURA 0,40M, PDMAX. 7,00, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO	M	101,00	R\$ 635,05	R\$ 64.139,81	17,93%
2.0		COBERTURA				R\$ 32.040,88	8,96%
2.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	277,49	115,47	R\$ 32.040,88	8,96%
3.0		REVESTIMENTO				R\$ 2.628,99	0,73%
3.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	98,48	R\$ 3,71	R\$ 365,76	0,10%
3.2	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	98,48	R\$ 22,98	R\$ 2.263,23	0,63%
4.0		ESQUADRIAS				R\$ 6.933,36	1,94%
4.1	111452	PORTA ACO ENROLAR ONDULADA ACO GALVANIZADO 24 RAIADA LARGA	M2	13,50	R\$ 513,58	R\$ 6.933,36	1,94%
5.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 12.679,52	3,54%
5.1	11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	50,00	R\$ 4,44	R\$ 221,83	0,06%
5.2	061045	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1.1/2"	M	36,00	R\$ 36,68	R\$ 1.320,64	0,37%
5.3	19548	ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 3/4" TIPO "D" EM PVC	UN	24,00	R\$ 3,38	R\$ 81,23	0,02%
5.4	S09427	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2"	un	24,00	R\$ 7,80	R\$ 187,10	0,05%

USA



MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA – SEAGRI

5.5	I10379	Parafuso auto-brocante 12 x 2"	UN	204,00	R\$ 0,20	R\$ 41,37	0,01%
5.6	I000216	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50MM CHAPA 20	M	60,00	R\$ 31,75	R\$ 1.905,21	0,53%
5.7	S07878	Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) - TIPO T	un	1,00	R\$ 17,33	R\$ 17,33	0,00%
5.8	I037488	ELETROCALHA - EMENDA INTERNA INTEGRAL "U" 100x50mm CHAPA 22	UN	20,00	R\$ 4,17	R\$ 83,41	0,02%
5.9	S08351	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lenticilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	un	122,00	R\$ 4,56	R\$ 556,73	0,16%
5.10	S00723	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	4,00	R\$ 8,13	R\$ 32,50	0,01%
5.11	I02000	Saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	3,00	R\$ 6,59	R\$ 19,77	0,01%
5.12	00039209	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	R\$ 0,61	R\$ 7,30	0,00%
5.13	00039212	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	R\$ 1,89	R\$ 3,78	0,00%
5.14	00014053	CONDULETE DE ALUMINIO, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	6,00	R\$ 12,98	R\$ 77,88	0,02%
5.15	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00	R\$ 9,37	R\$ 1.686,17	0,47%
5.16	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	300,00	R\$ 14,91	R\$ 4.472,10	1,25%
5.17	S12224	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00	R\$ 291,14	R\$ 582,29	0,16%
5.18	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 84,99	R\$ 169,99	0,05%



MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA – SEAGRI

1.6	COMP. 001	COLUNA METÁLICA, EM PERFIS UDC127X50X5,13, DIAGONAIS DUPLAS, DIVERSOS USOS OU COMPOSIÇÃO DE PÓRTICOS VÃOS 10,01M A 20,0M, LARGURA 0,40M, PDMAX. 7,00, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO	M	101,00	R\$ 635,05	R\$ 64.139,81	17,93%
2.0		COBERTURA				R\$ 32.040,88	8,96%
2.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	277,49	115,47	R\$ 32.040,88	8,96%
3.0		REVESTIMENTO				R\$ 2.628,99	0,73%
3.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	98,48	R\$ 3,71	R\$ 365,76	0,10%
3.2	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	98,48	R\$ 22,98	R\$ 2.263,23	0,63%
4.0		ESQUADRIAS				R\$ 6.933,36	1,94%
4.1	111452	PORTA ACO ENROLAR ONDULADA ACO GALVANIZADO 24 RAIADA LARGA	M2	13,50	R\$ 513,58	R\$ 6.933,36	1,94%
5.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 12.679,52	3,54%
5.1	11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	50,00	R\$ 4,44	R\$ 221,83	0,06%
5.2	061045	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1.1/2"	M	36,00	R\$ 36,68	R\$ 1.320,64	0,37%
5.3	19548	ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 3/4" TIPO "D" EM PVC	UN	24,00	R\$ 3,38	R\$ 81,23	0,02%
5.4	S09427	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2"	un	24,00	R\$ 7,80	R\$ 187,10	0,05%

MSA



MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA – SEAGRI

5.5	I10379	Parafuso auto-brocante 12 x 2"	UN	204,00	R\$ 0,20	R\$	41,37	0,01%
5.6	I000216	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50MM CHAPA 20	M	60,00	R\$ 31,75	R\$	1.905,21	0,53%
5.7	S07878	Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) - TIPO T	un	1,00	R\$ 17,33	R\$	17,33	0,00%
5.8	I037488	ELETROCALHA - EMENDA INTERNA INTEGRAL "U" 100x50mm CHAPA 22	UN	20,00	R\$ 4,17	R\$	83,41	0,02%
5.9	S08351	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lenticilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	un	122,00	R\$ 4,56	R\$	556,73	0,16%
5.10	S00723	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	4,00	R\$ 8,13	R\$	32,50	0,01%
5.11	I02000	Saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	3,00	R\$ 6,59	R\$	19,77	0,01%
5.12	00039209	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	R\$ 0,61	R\$	7,30	0,00%
5.13	00039212	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	R\$ 1,89	R\$	3,78	0,00%
5.14	00014053	CONDULETE DE ALUMINIO, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	6,00	R\$ 12,98	R\$	77,88	0,02%
5.15	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00	R\$ 9,37	R\$	1.686,17	0,47%
5.16	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	300,00	R\$ 14,91	R\$	4.472,10	1,25%
5.17	S12224	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00	R\$ 291,14	R\$	582,29	0,16%
5.18	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 84,99	R\$	169,99	0,05%



MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA – SEAGRI

5.19	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R\$ 13,91	R\$ 139,06	0,04%
5.20	00039272	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	6,00	R\$ 3,25	R\$ 19,47	0,01%
5.21	00039271	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1.1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	R\$ 2,64	R\$ 5,27	0,00%
5.22	113288	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UN	8,00	R\$ 114,07	R\$ 912,57	0,26%
5.23	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	R\$ 68,26	R\$ 136,52	0,04%
6.0		SPDA				R\$ 10.247,35	2,86%
6.1	C0520	CABO COBRE NU 35MM2	M	150,00	R\$ 42,55	R\$ 6.383,01	1,78%
6.2	S08316	Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv, com fixação horizontal, ref: TEL 044 ou similar - fornecimento	UN	50,00	R\$ 6,79	R\$ 339,72	0,09%
6.3	I071120	BRACO PARA SUPORTACAO (SUPORTE ISOLADOR PARA SPDA)	UN	50,00	R\$ 14,27	R\$ 713,66	0,20%
6.4	S00824	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base	UN	1,00	R\$ 911,47	R\$ 911,47	0,25%
6.5	S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	UN	2,00	R\$ 716,13	R\$ 1.432,26	0,40%
6.6	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	R\$ 122,40	R\$ 244,80	0,07%
6.7	I10379	Parafuso auto-brocante 12 x 2"	UN	200,00	R\$ 0,20	R\$ 40,56	0,01%
6.8	I045206	GRAMPO ATERRAMENTO 70MM² 3/4 DUPLO GTDU 2882	UN	2,00	R\$ 20,97	R\$ 41,93	0,01%
6.9	C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	UN	10,00	R\$ 13,99	R\$ 139,94	0,04%
7		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 15.416,11	4,31%
7.1	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE	UN	8,00	R\$ 601,60	R\$ 4.812,83	1,35%

M. S. S.



MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA – SEAGRI

		CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO							
7.2	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X100cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	4,00	R\$ 61,54	R\$	246,17	0,07%	
7.3	053520	REDUCAO EXCENTRICA PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x75mm	UN	4,00	R\$ 38,02	R\$	152,06	0,04%	
7.4	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	80,83	R\$ 85,85	R\$	6.939,64	1,94%	
7.5	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	80,83	R\$ 40,40	R\$	3.265,41	0,91%	
8.0		BOX				R\$	93.805,64	26,22%	
8.1		BOX - MEIA PAREDE EXTERNA				R\$	22.135,41	6,19%	
8.1.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.H=1.00	M2	254,48	R\$ 86,98	R\$	22.135,41	6,19%	
8.2		BOX - PAREDE INTERNA				R\$	1.155,56	3,12%	
8.2.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. H=1.80	M2	128,25	R\$ 86,98	R\$	1.155,56	3,12%	
8.3		BOX - REVESTIMENTO				R\$	60.514,67	16,92%	

6/14



MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA – SEAGRI

8.3.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	765,46	R\$ 3,71	R\$ 2.842,98	0,79%
8.3.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	765,46	R\$ 33,05	R\$ 25.295,70	7,07%
8.3.3	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	765,46	R\$ 2,55	R\$ 1.950,30	0,55%
8.3.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	765,46	R\$ 15,36	R\$ 11.760,03	3,29%
8.3.5	190429	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M2	49,57	R\$ 376,57	R\$ 18.665,66	5,22%
9.0		BOX - SEBRAE				R\$ 16.546,87	4,63%
9.1		SUPERESTRUTURA				R\$ 741,99	0,21%
9.1.1	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - VIGA	KG	20,00	R\$ 17,59	R\$ 351,89	0,10%
9.1.2	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - COLUNAS	KG	25,00	R\$ 15,60	R\$ 390,10	0,11%
9.2		REVESTIMENTO				R\$ 10.004,79	2,80%
9.2.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	50,96	R\$ 86,98	R\$ 4.432,65	1,24%

ASB



MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA MA
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA – SEAGRI

9.2.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	101,92	R\$	3,71	R\$	378,54	0,11%
9.2.3	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	101,92	R\$	33,05	R\$	3.368,09	0,94%
9.2.4	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	101,92	R\$	2,55	R\$	259,68	0,07%
9.2.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	101,92	R\$	15,36	R\$	1.565,83	0,44%
9.3		COBERTURA					R\$	3.430,73	0,96%
9.3.1	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	25,20	R\$	77,94	R\$	1.964,21	0,55%
9.3.2	1044842	TUBO QUADRADO METALON 300 x 300 1,20 FINA QUENTE	M	93,00	R\$	15,77	R\$	1.466,52	0,41%
9.4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$	1.257,89	0,35%
9.4.1	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00	R\$	217,48	R\$	217,48	0,06%
9.4.2	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	4,00	R\$	175,88	R\$	703,52	0,20%



MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA – SEAGRI

9.4.3	S03397	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	UN	1,00	R\$ 290,83	R\$ 290,83	0,08%
9.4.4	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	R\$ 46,06	R\$ 46,06	0,01%
9.5		ESQUADRIAS				R\$ 1.111,47	0,31%
9.5.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 1.111,47	R\$ 1.111,47	0,31%
10.0		MURETA DE CONTENÇÃO				R\$ 6.091,16	1,70%
10.1		MURETA DE CONTENÇÃO - LATERAL DIREITA				R\$ 3.549,03	0,99%
10.1.1	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	4,44	R\$ 689,54	R\$ 3.063,27	0,86%
10.1.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	8,89	R\$ 3,71	R\$ 33,00	0,01%
10.1.3	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	8,89	R\$ 33,05	R\$ 293,62	0,08%



MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA – SEAGRI

10.1.4	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	8,89	R\$ 2,55	R\$ 22,64	0,01%
10.1.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,89	R\$ 15,36	R\$ 136,50	0,04%
10.2		MURETA DE CONTENÇÃO - ÁREA EXTERNA DA CALÇADA FRONTAL			R\$	2.542,13	0,71%
10.2.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	5,95	R\$ 86,98	R\$ 517,55	0,14%
10.2.2	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	48,00	R\$ 17,59	R\$ 844,53	0,24%
10.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	27,00	R\$ 19,61	R\$ 529,47	0,15%
10.2.4	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	11,90	R\$ 3,71	R\$ 44,20	0,01%
10.2.5	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	11,90	R\$ 33,05	R\$ 393,25	0,11%
10.2.6	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	11,90	R\$ 2,55	R\$ 30,32	0,01%
10.2.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,90	R\$ 15,36	R\$ 182,82	0,05%
11.0		RAMPA INTERNA DE ACESSIBILIDADE			R\$	9.924,29	1,66%



MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA – SEAGRI

11.1	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	8,59	R\$ 689,54	R\$ 5.924,29	1,66%
12		ALONGAMENTO PILAR E VIGA FRONTAL				R\$ 2.920,59	0,82%
12.1		PILAR				R\$ 1.250,27	0,35%
12.1.1	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,68	R\$ 689,54	R\$ 1.158,42	0,32%
12.1.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1,68	R\$ 3,71	R\$ 6,24	0,00%
12.1.3	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	1,68	R\$ 33,05	R\$ 55,52	0,02%
12.1.4	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,68	R\$ 2,55	R\$ 4,28	0,00%
12.1.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,68	R\$ 15,36	R\$ 25,81	0,01%
12.2		VIGA				R\$ 1.670,31	0,47%
12.2.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	4,80	R\$ 86,98	R\$ 417,52	0,12%



MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA – SEAGRI

12.2.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,80	R\$ 3,71	R\$ 17,83	0,00%
12.2.3	87550	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4,80	R\$ 21,85	R\$ 104,90	0,03%
12.2.4	COMP. 002	MOSAICO MARMORE BEGE CANGUINHINHA COM PREPARO DE BASE	M2	4,80	R\$ 235,43	R\$ 1.130,07	0,32%
13		CALÇADA EM TORNO DO MERCADO				R\$ 15.690,48	3,83%
13.1	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	17,52	R\$ 39,05	R\$ 684,20	0,19%
13.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	17,52	R\$ 742,41	R\$ 13.006,27	3,64%
14		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 75.572,15	21,13%
14.1	113124	Perfil Aço, UDC Enrijecido 127 x 50 x 5,01(kg/m) - SAE 1008/1012	KG	3.126,24	R\$ 14,45	R\$ 45.176,27	12,63%
14.2	190118	Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples - 50 x 25 x 2,00 mm (1,38 kg/m	M	161,27	R\$ 19,39	R\$ 3.127,72	0,87%
14.3	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,80	R\$ 137,45	R\$ 1.484,42	0,41%
14.4	S04942	Remoção de estrutura metálica, com ou sem reaproveitamento (material metálico existente no entorno das caixas d'água)	M2	40,00	R\$ 21,28	R\$ 851,32	0,24%
14.5	COMP. 003	ESTRUTURA COM TELHA DE DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM,	M2	47,65	R\$ 109,07	R\$ 5.197,59	1,45%



MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA – SEAGRI

		COM ATÉ 2 ÁGUAS, PARA PROTEÇÃO DA CAIXA D'AGUA						
14.6	112424	Brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar (material e mão de obra)	M2	18,20	R\$ 570,42	R\$ 10.381,67	2,90%	
14.7	COTAÇÃO	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM ALTO RELEVO EM ACM RECORTADO ELETRONICAMENTE. MEDINDO 100 CM EM CADA LETRA. ESPESSURA DE 15 CM. INCLUSO DESLOCAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO LOCAL DO LETREIRO	UN	1,00	R\$ 7.300,00	R\$ 7.300,00	2,04%	
14.8	COMP. 004	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO AVISO EM PISO - EXTINTORES (UN)	UN	3,00	R\$ 9,90	R\$ 29,69	0,01%	
14.9	17947	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE - LOCAÇÃO (M3xMÊS)	M3xMÊS	90,00	R\$ 2,90	R\$ 261,25	0,07%	
14.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	67,50	R\$ 2,73	R\$ 183,96	0,05%	
14.11	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - DIVISÓRIA DA CAIXA D'ÁGUA	M2	55,00	R\$ 15,36	R\$ 844,98	0,24%	
14.12	172882	RAMPA PARA DEFICIENTE FÍSICO EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE	M2	7,50	R\$ 97,77	R\$ 733,28	0,20%	
15		ITENS SUPRIMIDOS				R\$ 11.322,90	3,17%	
14.7	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	UN	12,60	R\$ 742,41	R\$ 9.354,36	2,62%	
14.15	C1620	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M2	16,00	R\$ 123,03	R\$ 1.968,54	0,55%	
TOTAL DA OBRA COM BDI (R\$)..... =						R\$ 357.702,40	100,00%	

Handwritten signature or initials.



MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA – SEAGRI

Cláusula Terceira – Da vinculação deste instrumento e fundamento legal:

3.1. Este aditivo tem como amparo legal a licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 008/2022 e as disposições da Lei nº 8.666/93 e Clausula Nona do referido contrato.

Cláusula Quarta – Da classificação orçamentária e financeira dos recursos:

4.1. As despesas decorrentes do presente aditivo correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Açailândia- MA, classificada conforme abaixo especificado:

Nota de empenho	Em anexo
Valor global (R\$)	R\$ 376.545,57 (trezentos e setenta e seis mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos)
Unidade Orçamentária	09 – Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Projeto/Atividade	20.605.0007.1-029 - Reforma / Ampliação de Feiras, Mercados e Frigoríficos
Elemento da Despesa	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Fonte de Recursos	700 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - 500 – Recursos não Vinculados de Impostos

Cláusula Quinta – Da publicação resumida deste instrumento

5.1. Em conformidade com o artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será efetuada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores), até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

Cláusula Sexta – Da Ratificação

6.1. Todas as demais Cláusulas do contrato inicial não atingidas pelo presente instrumento ficam ratificadas.

Cláusula Sétima – Do Foro:

7.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Açailândia - MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Açailândia (MA) 05 de junho de 2023

Município de Açailândia (MA)
Antonio José Ferreira Lima Filho
Secretário Municipal de Agricultura e Pesca

W BARROS FERREIRA EIRELI
Wellington Barros Ferreira
Sócio Proprietário




MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA – SEAGRI

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 2022.1014.1 TP008/2022
PARTES: O MUNICÍPIO de Açailândia/MA, através do(a) Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEAGRI e a empresa W BARROS FERREIRA EIRELI. **OBJETO:** O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar o valor expresso na Cláusula Terceira da contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a reforma do mercado municipal no município de Açailândia - MA, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. **DO VALOR:** Em decorrência do percentual de acréscimo, a contratante pagará à contratada o valor de R\$ 376.545,57 (trezentos e setenta e seis mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). **BASE LEGAL:** Este aditivo tem como amparo legal a licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 008/2022 e as disposições da Lei nº 8.666/93 e Clausula Nona do referido contrato. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UNIDADE: 09 – Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, PROJETO/ATIVIDADE: 20.605.0007.1-029 - Reforma / Ampliação de Feiras, Mercados e Frigoríficos , ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações , FONTE DE RECURSOS: 700 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - 500 – Recursos não Vinculados de Impostos. **DA RATIFICAÇÃO:** Todas as demais cláusulas do contrato inicial não atingida pelo presente instrumento particular ficam ratificadas. **SIGNATÁRIOS:** Antonio José Ferreira Lima Filho, pela Contratante, Wellington Barros Ferreira - W BARROS FERREIRA EIRELI, pela Contratada. **ARQUIVAMENTO:** Arquivado por meios próprios na Prefeitura Municipal.

Açailândia - MA, em 05 de junho de 2023.


Antonio José Ferreira Lima Filho
Secretário Municipal de Agricultura e Pesca





DIÁRIO OFICIAL

Açailândia - Maranhão



Instituído pela Lei Municipal nº 441, de 30 de novembro de 2015

PODER EXECUTIVO

ANO IX, Nº 1770, AÇAILÂNDIA, MA, TERÇA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2023 EDIÇÃO DE HOJE: 3 PÁGINAS

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2023.0605.4 1

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2023.0614.2 2

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº:
2022.1014.1 TP008/2022 2

PODER EXECUTIVO


COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2023.0605.4

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2023.0605.4 PARTES: O MUNICÍPIO de Açailândia/MA, através do(a) Secretaria Municipal de Assistência Social e a empresa LL E C COMERCIO E SERVICOS LTDA. OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) de empresa especializada em prestação dos serviços de serralheria, compreendendo instalações e o fornecimento de materiais.. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Pregão Eletrônico Nº 003/2023. VALOR TOTAL: R\$ 42.941,15 (quarenta e dois mil e novecentos e quarenta e um reais e quinze centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2023 a contar da data de sua assinatura: 5 de junho de 2023. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0051.2-262 - MANUTENÇÃO DO SCFV, ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, FONTE DE RECURSOS: 660 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS, VALOR: R\$ 13.417,85 (treze mil e quatrocentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos), UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0055.2-301 - IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGDPA, ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

JURÍDICA, FONTE DE RECURSOS: 660 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS, VALOR: R\$ 8.348,00 (oito mil e trezentos e quarenta e oito reais), UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0053.2-271 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLOHIMENTO CASA ABRIGO, ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, VALOR: R\$ 8.348,00 (oito mil e trezentos e quarenta e oito reais), UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0052.2-264 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS, ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, FONTE DE RECURSOS: 660 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS, VALOR: R\$ 1.247,60 (um mil e duzentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0051.2-256 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS, ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, FONTE DE RECURSOS: 660 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS, VALOR: R\$ 7.372,10 (sete mil e trezentos e setenta e dois reais e dez centavos), UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROJETO/ATIVIDADE: 08.122.0050.2-236 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, VALOR: R\$ 1.125,90 (um mil e cento e vinte e cinco reais e noventa centavos), UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROJETO/ATIVIDADE: 08.122.0050.2-241 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, VALOR: R\$ 3.081,70 (três mil e oitenta e um reais e setenta centavos), SIGNATÁRIOS: Patrícia Andrea Giroto Rodrigues, pela Contratante, NILTON LIMA SILVA - LL E C COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela Contratada. ARQUIVAMENTO:





Arquivado por meios próprios na Prefeitura Municipal. Açailândia - MA, em 5 de junho de 2023. Patrícia Andrea Giroto Rodrigues Secretária Municipal de Assistência Social Contratante

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2023.0614.2


EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2023.0614.2 PARTES: O MUNICÍPIO de Açailândia/MA, através do(a) Secretaria Municipal de Governo e a empresa MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE LIMPEZA EIRELI. OBJETO: Registro de preços visando eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de materiais de higiene e limpeza, para atender aos interesses desta administração.. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Pregão Eletrônico Nº 046/2022. VALOR TOTAL: R\$ 2.066,16 (dois mil e sessenta e seis reais e dezesseis centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2023 a contar da data de sua assinatura: 21 de junho de 2023. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PROJETO/ ATIVIDADE: 04.122.0002.2-011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, VALOR: R\$ 2.066,16 (dois mil e sessenta e seis reais e dezesseis centavos), SIGNATÁRIOS: Elson Batista dos Santos, pela Contratante, JULLIANY WANESSA SOUZA ALMEIDA - MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE LIMPEZA EIRELI, pela Contratada. ARQUIVAMENTO: Arquivado por meios próprios na Prefeitura Municipal. Açailândia - MA, em 21 de junho de 2023. Elson Batista dos Santos Secretário Municipal de Governo Contratante

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 2022.1014.1 TP008/2022

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 2022.1014.1 TP008/2022 PARTES: O MUNICÍPIO de Açailândia/MA, através do(a) Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEAGRI e a empresa W BARROS FERREIRA EIRELI. OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar o valor expresso na Cláusula Terceira da contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a reforma do mercado municipal no município de Açailândia - MA, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. DO VALOR: Em decorrência do percentual de acréscimo, a contratante pagará à contratada o valor de R\$ 376.545,57 (trezentos e setenta e seis mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). BASE LEGAL: Este aditivo tem como amparo legal a licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 008/2022 e as disposições da Lei nº 8.666/93 e Clausula Nona do referido contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE: 09 – Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, PROJETO/ATIVIDADE: 20.605.0007.1-029 - Reforma / Ampliação de Feiras, Mercados e Frigoríficos ,

ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações , FONTE DE RECURSOS: 700 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - 500 – Recursos não Vinculados de Impostos. DA RATIFICAÇÃO: Todas as demais cláusulas do contrato inicial não atingida pelo presente instrumento particular ficam ratificadas. SIGNATÁRIOS: Antonio José Ferreira Lima Filho, pela Contratante, Wellington Barros Ferreira - W BARROS FERREIRA EIRELI, pela Contratada. ARQUIVAMENTO: Arquivado por meios próprios na Prefeitura Municipal. Açailândia - MA, em 05 de junho de 2023. Antonio José Ferreira Lima Filho - Secretário Municipal de Agricultura e Pesca



**Diário Oficial do Município**

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N° 441, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015
Avenida Santa Luzia, S/N, Bairro Parque das Nações
CEP: 65930-000 - Açailândia-MA
www.acailandia.ma.gov.br

Aluisio Silva Sousa
Prefeito Municipal

Renan Rodrigues Sorvos
Procurador-Geral do Município

