
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS:

OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 

06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS 

PROJETOS

ART

ORÇAMENTO ANALÍTICO 

MEMORIA DE CÁLCULO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CURVA ABC

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



ORÇAMENTO ANALÍTICO 



BDI:

OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 25,23%

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 101.948,99R$           8,10%

1.1 COMP 01 PRÓPRIA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 6,00              370,68R$              464,20R$                  2.785,20R$               0,22%

1.2 COMP 02 PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MESES 6,00              7.135,23R$           8.935,45R$               53.612,70R$             4,26%

1.3 C2850 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1,00              1.308,20R$           1.638,26R$               1.638,26R$               0,13%

1.4 C2851 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1,00              1.002,88R$           1.255,91R$               1.255,91R$               0,10%

1.5 S05088 ORSE BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES M2 18,00            246,06R$              308,14R$                  5.546,52R$               0,44%

1.6 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 184,80          149,41R$              187,11R$                  34.577,93R$             2,75%

1.7 C1630 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 331,91          6,09R$                  7,63R$                     2.532,47R$               0,20%

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 42.280,17R$           3,36%

2.1 C0328 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO M3 85,47            89,49R$                112,07R$                  9.578,79R$               0,76%

2.2 96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 97,55            125,25R$              156,85R$                  15.300,72R$             1,22%

2.3 96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 105,54          104,79R$              131,23R$                  13.850,01R$             1,10%

2.4 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 172,51          5,09R$                  6,37R$                     1.098,91R$               0,09%

2.5 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 81,24            24,10R$                30,18R$                    2.451,74R$               0,19%

3 FUNDAÇÃO 72.960,81R$           5,80%

3.1 SAPATAS 23.911,91R$           1,90%

3.1.1 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 52,35             R$                27,75 34,75R$                    1.818,99R$               0,14%

3.1.2 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 40,83             R$              141,19 176,81R$                  7.219,51R$               0,57%

3.1.3 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 367,00           R$                13,46 16,86R$                    6.187,62R$               0,49%

3.1.4 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2017
KG 20,00             R$                17,10 21,41R$                    428,20R$                  0,03%

3.1.5 96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 10,17             R$              648,46 812,07R$                  8.257,59R$               0,66%

3.2 VIGAS BALDRAME 49.048,90R$           3,90%

3.2.1 C0074 SEINFRA
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE 

CAL HIDRATADA ESP=20 CM
M2 73,38             R$              104,79 131,23R$                  9.629,66R$               0,77%

3.2.2 96542 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 173,13           R$                89,52 112,11R$                  19.409,60R$             1,54%

3.2.3 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2017
KG 265,05           R$                17,10 21,41R$                    5.674,72R$               0,45%

3.2.4 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 263,13           R$                16,10 20,16R$                    5.304,70R$               0,42%

3.2.5 96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 11,12             R$              648,46 812,07R$                  9.030,22R$               0,72%

4 SUPERESTRUTURA 145.609,48R$         11,57%

4.1 PILARES 53.636,52R$           4,26%

4.1.1 92423 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 247,32          68,48R$                85,76R$                    21.210,16R$             1,69%

4.1.2 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 290,38          14,17R$                17,75R$                    5.154,25R$               0,41%

4.1.3 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 999,00          11,97R$                14,99R$                    14.975,01R$             1,19%

4.1.4 92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 21,13            13,81R$                17,29R$                    365,34R$                  0,03%

4.1.5 COMP 05 PROPRIA
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPA, PREPARO EM BETONEIRA, LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 10,31            924,14R$              1.157,30R$               11.931,76R$             0,95%

4.2 VIGAS 58.052,86R$           4,61%

4.2.1 92456 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 187,50          138,86R$              173,89R$                  32.604,38R$             2,59%

4.2.2 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 288,98          14,17R$                17,75R$                    5.129,40R$               0,41%

4.2.3 92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 299,81          13,81R$                17,29R$                    5.183,71R$               0,41%

4.2.4 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 47,00            13,25R$                16,59R$                    779,73R$                  0,06%

4.2.5 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 3,00              11,97R$                14,99R$                    44,97R$                    0,00%

4.2.6 92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 12,00            10,13R$                12,69R$                    152,28R$                  0,01%

4.2.7 COMP 04 PROPRIA
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 30 MPA, PREPARO EM BETONEIRA, LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 12,05            938,25R$              1.174,97R$               14.158,39R$             1,13%

4.3 LAJES 26.453,21R$           2,10%

4.3.1 CAIXA D'ÁGUA 21.912,81R$           1,74%

4.3.1.1 92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 124,30           R$                13,78 17,26R$                    2.145,42R$               0,17%

4.3.1.2 92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 227,00           R$                13,78 17,26R$                    3.918,02R$               0,31%

4.3.1.3 92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 64,00             R$                13,41 16,79R$                    1.074,56R$               0,09%

4.3.1.4 103760 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

M2 56,61             R$              122,38 153,26R$                  8.676,05R$               0,69%

4.3.1.5 103682 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE 

COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 5,66               R$              860,43 1.077,52R$               6.098,76R$               0,48%

4.3.2 OUTROS 4.540,40R$             0,36%

4.3.2.1 C4457 SEINFRA LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 M M2 23,78            126,46R$              158,37R$                  3.766,04R$               0,30%

4.3.2.2 30691 SBC
LAJE CONCRETO PARA COBERTURA 10CM COM TELA 10X10 6,3MM (DEPÓSITO DE 

RESÍDUOS)
M2 7,90              78,27R$                98,02R$                    774,36R$                  0,06%

4.4 VERGAS E CONTRAVERGAS 7.466,89R$             0,59%
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4.4.1 93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 11,50             R$                62,90 78,77R$                    905,86R$                  0,07%

4.4.2 93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 28,85             R$                49,12 61,51R$                    1.774,56R$               0,14%

4.4.3 93195 SINAPI
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016
M 11,50             R$                58,80 73,64R$                    846,86R$                  0,07%

4.4.4 93194 SINAPI
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016
M 28,85             R$                48,06 60,19R$                    1.736,48R$               0,14%

4.4.5 93185 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 6,00               R$                62,00 77,64R$                    465,84R$                  0,04%

4.4.6 93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 38,30             R$                36,22 45,36R$                    1.737,29R$               0,14%

5 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL 86.345,91R$           6,86%

5.1 103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 807,91          80,27R$                100,52R$                  81.211,41R$             6,45%

5.2 C4070 SEINFRA DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2CM M2                9,07  R$              448,14 561,21R$                  5.091,30R$               0,40%

5.3 101162 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 

7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

M2                0,24  R$              143,74 180,01R$                  43,20R$                    0,00%

6 SISTEMAS DE PISOS 43.447,65R$           3,45%

6.1 PAVIMENTAMENTAÇÃO INTERNA 21.402,48R$           1,70%

6.1.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2            261,58  R$                26,68 33,41R$                    8.739,39R$               0,69%

6.1.2 94438 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 
M2            261,58 38,66R$                48,41R$                    12.663,09R$             1,01%

6.2 PAVIMENTAMENTAÇÃO EXTERNA 22.045,17R$           1,75%

6.2.1 C0074 SEINFRA
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE 

CAL HIDRATADA ESP=20 CM
M2              52,43  R$              104,79 131,23R$                  6.879,73R$               0,55%

6.2.2 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022

M3 9,04              695,03R$              870,39R$                  7.868,33R$               0,63%

6.2.3 87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 8,77              20,76R$                26,00R$                    228,02R$                  0,02%

6.2.4 101167 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 

PEDRA. AF_05/2020
M2 108,99          51,79R$                64,86R$                    7.069,09R$               0,56%

7 SISTEMAS DE COBERTURA 56.776,87R$           4,51%

7.1 92539 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 281,58          76,99R$                96,41R$                    27.146,86R$             2,16%

7.2 92543 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 10,50            23,70R$                29,68R$                    311,64R$                  0,02%

7.3 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 292,08          21,16R$                26,50R$                    7.740,05R$               0,62%

7.4 94442 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 281,58          27,34R$                34,24R$                    9.641,20R$               0,77%

7.5 94207 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 10,50            59,65R$                74,70R$                    784,35R$                  0,06%

7.6 C4910 SEINFRA
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL
M2 24,80            146,36R$              183,29R$                  4.544,68R$               0,36%

7.7 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 42,45            78,94R$                98,86R$                    4.196,61R$               0,33%

7.8 101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 45,75            42,09R$                52,71R$                    2.411,48R$               0,19%

8 REVESTIMENTOS 142.148,67R$         11,30%

8.1 PAREDES 78.972,12R$           6,28%

8.1.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

M2 1.290,36       3,79R$                  4,75R$                     6.129,19R$               0,49%

8.1.2 87894 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 394,42          5,75R$                  7,20R$                     2.839,80R$               0,23%

8.1.3 87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 1.290,36       20,76R$                26,00R$                    33.549,23R$             2,67%

8.1.4 104233 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 394,42          32,57R$                40,79R$                    16.088,23R$             1,28%

8.1.5 99195 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 148,40          65,14R$                81,57R$                    12.104,99R$             0,96%

8.1.6 101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 

2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 38,85            169,79R$              212,63R$                  8.260,68R$               0,66%

8.2 PISO 44.633,07R$           3,55%

8.2.1 40653 SINAPI PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) M2 213,52          130,20R$              163,05R$                  34.813,62R$             2,77%

8.2.2 87256 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_02/2023_PE

M2 37,57            111,73R$              139,92R$                  5.256,09R$               0,42%

8.2.3 88650 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
M 18,50            18,45R$                23,10R$                    427,35R$                  0,03%

8.2.4 C4623 SEINFRA
PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM ASSENTAMENTO COM COLA 

VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
M2 11,00            185,99R$              232,92R$                  2.562,12R$               0,20%

8.2.5 C4624 SEINFRA
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
M2 1,53              112,90R$              141,38R$                  216,31R$                  0,02%

8.2.6 S12214 ORSE

RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO 

SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 

DEMÃOS

UN 1,00              389,78R$              488,12R$                  488,12R$                  0,04%

8.2.7 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 5,60              123,98R$              155,26R$                  869,46R$                  0,07%

8.3 TETO 18.543,48R$           1,47%

8.3.1 96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS M2 234,14          40,26R$                50,42R$                    11.805,34R$             0,94%
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8.3.2 94226 SINAPI
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 281,58          19,11R$                23,93R$                    6.738,14R$               0,54%

9 IMPERMEABILIZAÇÃO 12.222,38R$           0,97%

9.1 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 183,19          41,55R$                52,03R$                    9.531,30R$               0,76%

9.2 S13028 ORSE IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDLAJE DA REBOTEC OU SIMILAR, PARA LAJES, 01 DEMÃO M2 176,58          12,17R$                15,24R$                    2.691,08R$               0,21%

10 ESQUADRIAS 79.904,57R$           6,35%

10.1 PORTAS 53.293,93R$           4,23%

10.1.1 C1971 SEINFRA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)M E=10MM - P1 UN 2,00              3.683,62R$           4.613,00R$               9.226,00R$               0,73%

10.1.2 91314 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - P2

UN 21,00            819,52R$              1.026,28R$               21.551,88R$             1,71%

10.1.3 91338 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2                8,04 1.093,45R$           1.369,33R$               11.009,41R$             0,87%

10.1.4 111213 SBC PORTA GRADE FERRO 2 FL.2,00X2,10M COM FERRAGENS - P4 UN                1,00 2.102,73R$           2.633,25R$               2.633,25R$               0,21%

10.1.5 COMP 03 PROPRIA

(PCD) - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: PUXADOR METALICO, 

PLACA DE IMPACTO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 - P7

UN                1,00 1.420,72R$           1.779,17R$               1.779,17R$               0,14%

10.1.6 S13034 ORSE

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0.80 X 1,60 A 2.10 

M), REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), PARA USO 

EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MÁRMORE - P6

UN                7,00 809,28R$              1.013,46R$               7.094,22R$               0,56%

10.2 JANELAS 24.646,74R$           1,96%

10.2.1 112900 SBC JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 8MM M2              12,04 1.421,13R$           1.779,68R$               21.427,35R$             1,70%

10.2.2 102180 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_PS
M2                2,34 333,33R$              417,43R$                  974,70R$                  0,08%

10.2.3 112210 SBC JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO - J4 M2                2,64 678,96R$              850,26R$                  2.244,69R$               0,18%

10.3 OUTROS 1.963,90R$             0,16%

10.3.1 C1251 SEINFRA ESCADA DE MARINHEIRO,C/TUBO GALVANIZADO 3/4",H=VAR M                3,70 302,09R$              378,31R$                  1.399,75R$               0,11%

10.3.2 C4835 SEINFRA ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA M2                1,00 450,49R$              564,15R$                  564,15R$                  0,04%

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 97.397,92R$           7,74%

11.1 90443 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M            615,70 10,99R$                13,76R$                    8.472,03R$               0,67%

11.2 90466  SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M            615,70 11,34R$                14,20R$                    8.742,94R$               0,69%

11.3 90456  SINAPI
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). 

AF_05/2015
UN            147,00 3,53R$                  4,42R$                     649,74R$                  0,05%

11.4 91191 SINAPI
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 

MM E 75 MM. AF_05/2015
UN            147,00 4,63R$                  5,80R$                     852,60R$                  0,07%

11.5 91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M         1.119,33 2,75R$                  3,44R$                     3.850,50R$               0,31%

11.6 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M         1.706,16 4,01R$                  5,02R$                     8.564,92R$               0,68%

11.7 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M            371,35 6,22R$                  7,79R$                     2.892,82R$               0,23%

11.8 91932 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M            120,80 15,68R$                19,64R$                    2.372,51R$               0,19%

11.9 91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M              10,05 22,63R$                28,34R$                    284,82R$                  0,02%

11.10 101888 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM 

ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M              44,20 23,28R$                29,15R$                    1.288,43R$               0,10%

11.11 91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN              24,00 43,96R$                55,05R$                    1.321,20R$               0,10%

11.12 92021 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN            126,00 117,82R$              147,55R$                  18.591,30R$             1,48%

11.13 62105 SBC TOMADA - PLUG 3P+T 63A 220/240V N-4579 STECK UN                1,00 195,38R$              244,67R$                  244,67R$                  0,02%

11.14 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN              22,00 28,21R$                35,33R$                    777,26R$                  0,06%

11.15 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN                6,00 43,20R$                54,10R$                    324,60R$                  0,03%

11.16 91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN            147,00 27,90R$                34,94R$                    5.136,18R$               0,41%

11.17 91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN            113,00 17,59R$                22,03R$                    2.489,39R$               0,20%

11.18 S01260 ORSE CURVA DE 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 2" - REV 01_10/2022 UN                1,00 103,36R$              129,44R$                  129,44R$                  0,01%

11.19 97886 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

AF_12/2020

UN                6,00 149,01R$              186,61R$                  1.119,66R$               0,09%

11.20 43096 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA 

APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM
UN                1,00 279,44R$              349,94R$                  349,94R$                  0,03%

11.21 39810 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA 

APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM
UN                2,00 41,91R$                52,48R$                    104,96R$                  0,01%

11.22 61450 SBC CAIXA DE MEDICAO MONOFASICA CM1 M4 LIGHT TAF UN                1,00 124,88R$              156,39R$                  156,39R$                  0,01%

11.23 S08359 ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM 

(REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA
M              70,00 47,48R$                59,46R$                    4.162,20R$               0,33%

11.24 101893 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN                3,00 82,66R$                103,52R$                  310,56R$                  0,02%

11.25 S09005 ORSE Disjuntor tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA UN                1,00 452,98R$              567,27R$                  567,27R$                  0,05%

11.26 101890 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN              37,00 14,66R$                18,36R$                    679,32R$                  0,05%

11.27 64563 SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN                1,00 179,10R$              224,29R$                  224,29R$                  0,02%

11.28 S07997 ORSE DISJUNTOR BIPOLAR DR 63 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA UN                1,00 209,88R$              262,83R$                  262,83R$                  0,02%

11.29 60181 SBC POSTE DE JARDIM GLOBO DUPLO 2,5M EM ACO UN                2,00 1.427,16R$           1.787,23R$               3.574,46R$               0,28%

11.30 91857 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M                4,20 14,30R$                17,91R$                    75,22R$                    0,01%

11.31 91860 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M              10,35 12,28R$                15,38R$                    159,18R$                  0,01%
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11.32 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M            611,50 8,54R$                  10,69R$                    6.536,94R$               0,52%

11.33 60121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5 UN            105,00 59,37R$                74,35R$                    7.806,75R$               0,62%

11.34 60081 SBC LUMINARIA EMBUTIR/PAINEL LED DEEP QUADRADO STH8904/30 STELLA UN                4,00 144,33R$              180,74R$                  722,96R$                  0,06%

11.35 59230 SBC HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" X 2,40M 6715 670106 - MAGNET UN                1,00 234,31R$              293,43R$                  293,43R$                  0,02%

11.36 101880 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                1,00 626,17R$              784,15R$                  784,15R$                  0,06%

11.37 39763 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA 

DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A
UN                2,00 1.006,97R$           1.261,03R$               2.522,06R$               0,20%

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 20.300,62R$           1,61%

12.1 90443 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M            174,90 10,99R$                13,76R$                    2.406,62R$               0,19%

12.2 91222 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES 

QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
M              18,09 11,83R$                14,81R$                    267,91R$                  0,02%

12.3 90466  SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M            174,90 11,34R$                14,20R$                    2.483,58R$               0,20%

12.4 90467 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
M              18,09 17,97R$                22,50R$                    407,03R$                  0,03%

12.5 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M            127,54 18,99R$                23,78R$                    3.032,90R$               0,24%

12.6 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA M              47,36 26,42R$                33,09R$                    1.567,14R$               0,12%

12.7 94650 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M                5,73 20,44R$                25,60R$                    146,69R$                  0,01%

12.8 94651 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M                8,96 21,70R$                27,17R$                    243,44R$                  0,02%

12.9 94652 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M                3,40 34,73R$                43,49R$                    147,87R$                  0,01%

12.10 94703 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN                2,00 17,91R$                22,43R$                    44,86R$                    0,00%

12.11 94707 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN                2,00 54,97R$                68,84R$                    137,68R$                  0,01%

12.12 89383 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              39,00 5,28R$                  6,61R$                     257,79R$                  0,02%

12.13 103977 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN              11,00 5,72R$                  7,16R$                     78,76R$                    0,01%

12.14 103959 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN                2,00 12,38R$                15,50R$                    31,00R$                    0,00%

12.15 104014 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN                4,00 8,80R$                  11,02R$                    44,08R$                    0,00%

12.16 103967 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN                2,00 9,65R$                  12,08R$                    24,16R$                    0,00%

12.17 89370 SINAPI
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN              11,00 12,36R$                15,48R$                    170,28R$                  0,01%

12.18 90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN              67,00 10,74R$                13,45R$                    901,15R$                  0,07%

12.19 89413 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN                5,00 9,77R$                  12,23R$                    61,15R$                    0,00%

12.20 103951 SINAPI
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN                3,00 12,27R$                15,37R$                    46,11R$                    0,00%

12.21 89433 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN                1,00 10,80R$                13,52R$                    13,52R$                    0,00%

12.22 89379 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN                5,00 16,00R$                20,04R$                    100,20R$                  0,01%

12.23 94796 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN                1,00 38,55R$                48,28R$                    48,28R$                    0,00%

12.24 102617 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN                1,00 3.514,54R$           4.401,26R$               4.401,26R$               0,35%

12.25 89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN              11,00 10,42R$                13,05R$                    143,55R$                  0,01%

12.26 94692 SINAPI

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN                4,00 20,79R$                26,04R$                    104,16R$                  0,01%

12.27 94696 SINAPI

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN                1,00 50,26R$                62,94R$                    62,94R$                    0,01%

12.28 89400 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN                8,00 16,36R$                20,49R$                    163,92R$                  0,01%

12.29 104006 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN                3,00 20,66R$                25,87R$                    77,61R$                    0,01%

12.30 94695 SINAPI

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN                1,00 28,77R$                36,03R$                    36,03R$                    0,00%

12.31 C1562 SEINFRA JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25MMX1/2" UN              22,00 11,95R$                14,96R$                    329,12R$                  0,03%

12.32 94792 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN                1,00 102,33R$              128,15R$                  128,15R$                  0,01%

12.33 89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN              18,00 83,95R$                105,13R$                  1.892,34R$               0,15%

12.34 89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN                3,00 79,68R$                99,78R$                    299,34R$                  0,02%
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13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 50.197,90R$           3,99%

13.1 C0601 SEINFRA CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA UN                1,00 305,78R$              382,93R$                  382,93R$                  0,03%

13.2 97900 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020

UN                3,00 168,42R$              210,91R$                  632,73R$                  0,05%

13.3 97901 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020

UN              21,00 264,47R$              331,20R$                  6.955,20R$               0,55%

13.4 S04280 ORSE
CAIXA SIFONADA EM PVC,100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E 

PORTA GRELHA
UN                3,00 34,92R$                43,73R$                    131,19R$                  0,01%

13.5 104328 SINAPI

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              15,00 71,37R$                89,38R$                    1.340,70R$               0,11%

13.6 89710 SINAPI
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN              45,00 17,87R$                22,38R$                    1.007,10R$               0,08%

13.7 89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN                2,00 20,78R$                26,02R$                    52,04R$                    0,00%

13.8 89748 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/202

UN                4,00 38,36R$                48,04R$                    192,16R$                  0,02%

13.9 103982 SINAPI
	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN              35,00 19,92R$                24,95R$                    873,25R$                  0,07%

13.10 53307 SBC CURVA 90 LONGA PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100mm UN                1,00 72,87R$                91,26R$                    91,26R$                    0,01%

13.11 89746 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                1,00 25,35R$                31,75R$                    31,75R$                    0,00%

13.12 89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              32,00 8,57R$                  10,73R$                    343,36R$                  0,03%

13.13 89732 SINAPI

	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/202

UN              23,00 13,88R$                17,38R$                    399,74R$                  0,03%

13.14 S01672 ORSE
JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO 

SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM
UN              17,00 15,34R$                19,21R$                    326,57R$                  0,03%

13.15 10835 SINAPI
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, 

PARA ESGOTO PREDIAL
UN                2,00 5,20R$                  6,51R$                     13,02R$                    0,00%

13.16 89501 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN              26,00 11,73R$                14,69R$                    381,94R$                  0,03%

13.17 C1576 SEINFRA JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50MM (4"X2")-C/ANÉIS UN                4,00 39,25R$                49,15R$                    196,60R$                  0,02%

13.18 89783 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              18,00 12,28R$                15,38R$                    276,84R$                  0,02%

13.19 89785 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                5,00 23,74R$                29,73R$                    148,65R$                  0,01%

13.20 89834 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN                1,00 47,53R$                59,52R$                    59,52R$                    0,00%

13.21 89752 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            107,00 6,23R$                  7,80R$                     834,60R$                  0,07%

13.22 89754 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                1,00 18,92R$                23,69R$                    23,69R$                    0,00%

13.23 89778 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              22,00 14,81R$                18,55R$                    408,10R$                  0,03%

13.24 89753 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              79,00 7,76R$                  9,72R$                     767,88R$                  0,06%

13.25 89774 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                4,00 13,03R$                16,32R$                    65,28R$                    0,01%

13.26 I1790 SEINFRA REDUÇÃO EXCENTRICA PVC ESGOTO 100X50MM UN                2,00 5,49R$                  6,88R$                     13,76R$                    0,00%

13.27 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M              51,31 31,90R$                39,95R$                    2.049,83R$               0,16%

13.28 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M            114,95 17,82R$                22,32R$                    2.565,68R$               0,20%

13.29 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M              49,82 22,93R$                28,72R$                    1.430,83R$               0,11%

13.30 89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M              30,55 28,66R$                35,89R$                    1.096,44R$               0,09%

13.31 89796 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                2,00 38,87R$                48,68R$                    97,36R$                    0,01%

13.32 104344 SINAPI

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                3,00 36,64R$                45,88R$                    137,64R$                  0,01%

13.33 89782 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                3,00 12,19R$                15,27R$                    45,81R$                    0,00%

13.34 89784 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              13,00 21,59R$                27,04R$                    351,52R$                  0,03%

13.35 89630 SINAPI
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN                1,00 51,56R$                64,57R$                    64,57R$                    0,01%

13.36 6138 SINAPI
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO 

SANITARIO
UN                6,00 12,99R$                16,27R$                    97,62R$                    0,01%
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13.37 98089 SINAPI

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN                2,00 4.366,81R$           5.468,56R$               10.937,12R$             0,87%

13.38 98082 SINAPI

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN                2,00 3.200,99R$           4.008,60R$               8.017,20R$               0,64%

13.39 98062 SINAPI

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 

1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN                2,00 2.937,16R$           3.678,21R$               7.356,42R$               0,58%

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 36.856,67R$           2,93%

14.1 86931 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                5,00 506,11R$              633,80R$                  3.169,00R$               0,25%

14.2 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 

SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                1,00 783,38R$              981,03R$                  981,03R$                  0,08%

14.3 99635 SINAPI
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN                1,00 366,43R$              458,88R$                  458,88R$                  0,04%

14.4 I01370S ORSE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN                1,00 121,88R$              152,63R$                  152,63R$                  0,01%

14.5 202336 SBC KIT BARRA DE APOIO LATERAL P/ LAVATORIO CENTRALIZADO 40CM UN                1,00 222,85R$              279,08R$                  279,08R$                  0,02%

14.6 86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN                1,00 148,91R$              186,48R$                  186,48R$                  0,01%

14.7 202348 SBC TORNEIRA BANHEIRO PCD NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA UN                1,00 123,17R$              154,25R$                  154,25R$                  0,01%

14.8 86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN                1,00 8,76R$                  10,97R$                    10,97R$                    0,00%

14.9 86883 SINAPI
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN                1,00 11,42R$                14,30R$                    14,30R$                    0,00%

14.10 93396 SINAPI

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA 

BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 

CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                4,00 729,93R$              914,09R$                  3.656,36R$               0,29%

14.11 S02107 ORSE

PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 2,00X0,60M, COM 01 CUBA, 

SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E 

ASSENTADA

UN                6,00 977,48R$              1.224,10R$               7.344,60R$               0,58%

14.12 I08515 ORSE
LAVATÓRIO CIRÚRGICO EM CHAPA INOX, DIMENSÕES 250 X 41 X 35CM, RODOPIA 

25CM, BRASINOX OU SIMILAR
UN                2,00 4.324,04R$           5.415,00R$               10.830,00R$             0,86%

14.13 C2302 SEINFRA TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS M2 1,40              860,53R$              1.077,64R$               1.503,31R$               0,12%

14.14 S02020 ORSE

CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 35 X 40CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, 

C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), 

TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU 

SIMILARES - REV 02

UN 5,00              490,91R$              614,77R$                  3.073,85R$               0,24%

14.15 86925 SINAPI

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (LAVANDERIA)

UN 1,00              553,51R$              693,16R$                  693,16R$                  0,06%

14.16 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00              725,31R$              908,31R$                  908,31R$                  0,07%

14.17 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00            115,48R$              144,62R$                  1.446,20R$               0,11%

14.18 95546 SINAPI
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00              234,63R$              293,83R$                  587,66R$                  0,05%

14.19 S02066 ORSE
ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO 

CONVENCIONAL.
UN 6,00              54,22R$                67,90R$                    407,40R$                  0,03%

14.20 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020UN 10,00            79,79R$                99,92R$                    999,20R$                  0,08%

15 COMBATE AO INCÊNDIO 17.003,65R$           1,35%

15.1 C0010 SEINFRA  ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUROTRON/SIMILAR (UN) UN 3,00              63,36R$                79,35R$                    238,05R$                  0,02%

15.2 58113 SBC CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 06L COM BATERIA UN 1,00              562,42R$              704,32R$                  704,32R$                  0,06%

15.3 91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 310,62          2,75R$                  3,44R$                     1.068,53R$               0,08%

15.4 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 575,22          4,01R$                  5,02R$                     2.887,60R$               0,23%

15.5 91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 20,00            27,90R$                34,94R$                    698,80R$                  0,06%

15.6 101890 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00              14,66R$                18,36R$                    18,36R$                    0,00%

15.7 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00              11,15R$                13,96R$                    13,96R$                    0,00%

15.8 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00              12,28R$                15,38R$                    15,38R$                    0,00%

15.9 91837 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 (M)

M 14,80            16,29R$                20,40R$                    301,92R$                  0,02%

15.10 91833 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 (M)

M 263,68          10,04R$                12,57R$                    3.314,46R$               0,26%

15.11 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)
UN 16,00            25,46R$                31,88R$                    510,08R$                  0,04%

15.12 58001 SBC DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL DFC 421 INTELBRAS UN 46,00            59,36R$                74,34R$                    3.419,64R$               0,27%

15.13 91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 16,00            43,96R$                55,05R$                    880,80R$                  0,07%

15.14 55863 SBC EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6KG ABC NBR 15808:2017 UN 4,00              230,61R$              288,79R$                  1.155,16R$               0,09%

15.15 55266 SBC EXTINTOR CO2 BC 6KG NBR 15808:2017 UN 1,00              798,11R$              999,47R$                  999,47R$                  0,08%

15.16 I044112 SBC SUPORTE DECORATIVO PARA EXTINTORES - REV 01/2022 UN 5,00              5,50R$                  6,89R$                     34,45R$                    0,00%

15.17 S11853 ORSE

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 6,00              46,61R$                58,37R$                    350,22R$                  0,03%

15.18 102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 5,00              62,68R$                78,49R$                    392,45R$                  0,03%

16 PINTURAS E ACABAMENTOS 162.337,83R$         12,90%

16.1 PAREDES INTERNAS 121.142,59R$         9,63%

16.1.1 C1905 SEINFRA PINTURA C/ EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM PAREDE INTERNA, À BASE EPÓXI M2 802,20          111,95R$              140,19R$                  112.460,42R$           8,94%
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16.1.2 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 999,65          3,67R$                  4,60R$                     4.598,39R$               0,37%

16.1.3 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 106,80          9,42R$                  11,80R$                    1.260,24R$               0,10%

16.1.4 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 197,45          11,42R$                14,30R$                    2.823,54R$               0,22%

16.2 PAREDES EXTERNAS 8.313,35R$             0,66%

16.2.1 88413 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE M2 352,41          4,25R$                  5,32R$                     1.874,82R$               0,15%

16.2.2 95622 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
M2 352,41          14,59R$                18,27R$                    6.438,53R$               0,51%

16.3 TETOS 5.687,01R$             0,45%

16.3.1 88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 254,68          4,47R$                  5,60R$                     1.426,21R$               0,11%

16.3.2 88488 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 254,68          13,36R$                16,73R$                    4.260,80R$               0,34%

16.4 ESQUADRIAS 10.646,00R$           0,85%

16.4.1 102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 129,43          1,68R$                  2,10R$                     271,80R$                  0,02%

16.4.2 102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 129,43          20,76R$                26,00R$                    3.365,18R$               0,27%

16.4.3 102219 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 129,43          15,35R$                19,22R$                    2.487,64R$               0,20%

16.4.4 100721 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_PE

M2 52,66            23,10R$                28,93R$                    1.523,45R$               0,12%

16.4.5 100757 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 52,66            45,46R$                56,93R$                    2.997,93R$               0,24%

16.5 PAVIMENTO 137,09R$                0,01%

16.5.1 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M2 80,64            1,36R$                  1,70R$                     137,09R$                  0,01%

16.6 FACHADA PRINCIPAL 16.411,79R$           1,30%

16.6.1 88412 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_06/2014

M2 28,48            2,31R$                  2,89R$                     82,31R$                    0,01%

16.6.2 96133 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA 

DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
M2 28,48            32,85R$                41,14R$                    1.171,67R$               0,09%

16.6.3 88428 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 

DUAS CORES. AF_06/2014

M2 28,48            28,59R$                35,80R$                    1.019,58R$               0,08%

16.6.4 121580 SBC PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3mm 1,22X2,50m M2 2,27              157,05R$              196,67R$                  446,44R$                  0,04%

16.6.5 87854 SINAPI

REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

M2 25,83            273,26R$              342,20R$                  8.839,03R$               0,70%

16.6.6 S12045 ORSE LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 40 X 40CM - INSTALADO UN 9,00              196,35R$              245,89R$                  2.213,01R$               0,18%

16.6.7 S12041 ORSE LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 10 X 10CM - INSTALADO UN 37,00            53,15R$                66,56R$                    2.462,72R$               0,20%

16.6.8 S12777 ORSE

PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 

01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 

DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES

UN 9,00              15,71R$                19,67R$                    177,03R$                  0,01%

17 MURO DE PROTEÇÃO 75.516,41R$           6,00%

17.1 C0074 SEINFRA
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE 

CAL HIDRATADA ESP=20 CM
M2 14,91            104,79R$              131,23R$                  1.956,64R$               0,16%

17.2 103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 153,71          80,27R$                100,52R$                  15.451,23R$             1,23%

17.3 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 126,04          15,07R$                18,87R$                    2.378,37R$               0,19%

17.4 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2017
KG 82,07            17,10R$                21,41R$                    1.757,12R$               0,14%

17.5 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 175,56          13,25R$                16,59R$                    2.912,58R$               0,23%

17.6 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 449,54          14,17R$                17,75R$                    7.979,33R$               0,63%

17.7 96542 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 37,28            89,52R$                112,11R$                  4.178,90R$               0,33%

17.8 92413 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 88,91            117,02R$              146,54R$                  13.029,46R$             1,04%

17.9 103682 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE 

COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 4,57              860,43R$              1.077,52R$               4.924,27R$               0,39%

17.10 103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 5,66              846,32R$              1.059,85R$               5.999,81R$               0,48%

17.11 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

M2 307,43          3,79R$                  4,75R$                     1.460,27R$               0,12%

17.12 87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 307,43          20,76R$                26,00R$                    7.993,08R$               0,64%

17.13 S01852 ORSE GRADE TUBO FERRO GALVANIZADO 2 1/2" M2 2,83              460,64R$              576,86R$                  1.631,36R$               0,13%

17.14 S09072 ORSE
PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE 

CORRER - P5
M2 3,30              860,21R$              1.077,24R$               3.554,89R$               0,28%

17.15 S07696 ORSE

PINTURA DE GRADIL METÁLICO PADRÃO CEHOP, CONFECCIONADO COM BARRAS 

CHATA 2" X 5/16", COM 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA - ZARCÃO E 02 

DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO

M2 6,13              40,28R$                50,44R$                    309,10R$                  0,02%

18 DRENAGEM PLUVIAL 7.868,06R$             0,63%

18.1 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022 (SARJETAS)

M3 1,70              695,03R$              870,39R$                  1.479,66R$               0,12%



BDI:

OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 25,23%

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

ITEM VALOR TOTAL
VALOR UNITÁRIO 

COM BDI

 VALOR UNITÁRIO 

SEM BDI 

CÓD. DO 

SERVIÇO
FONTE

ORÇAMENTO ANALÍTICO

%QUANT.UNIDDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

18.2 91790 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 

E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 37,75            51,38R$                64,34R$                    2.428,84R$               0,19%

18.3 89491 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 1,00              104,25R$              130,55R$                  130,55R$                  0,01%

18.4 C4836 SEINFRA
CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10CM ( 30X 30X40CM), FUNDO DE 

CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA
UN 1,00              81,05R$                101,50R$                  101,50R$                  0,01%

18.5 C4772 SEINFRA TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M M2 0,16              70,82R$                88,69R$                    14,19R$                    0,00%

18.6 57314 SBC CAIXA CAPTACAO COM GRELHA FERRO FUNDIDO 30X30CM UN 4,00              741,30R$              928,33R$                  3.713,32R$               0,30%

19 DRENAGEM AR-CONDICIONADO 3.850,80R$             0,31%

19.1 90443 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 60,00            10,99R$                13,76R$                    825,60R$                  0,07%

19.2 90466  SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 60,00            11,34R$                14,20R$                    852,00R$                  0,07%

19.3 89508 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 120,00          14,46R$                18,11R$                    2.173,20R$               0,17%

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.505,00R$             0,20%

20.1 10527 SINAPI

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA 

PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO 

DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS 

NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 100,00          20,00R$                25,05R$                    2.505,00R$               0,20%

21 LIMPEZA FINAL DE OBRA 942,62R$                0,07%

21.1 S02450 ORSE LIMPEZA GERAL M2 331,91          2,27R$                  2,84R$                     942,62R$                  0,07%

Açailândia/MA, em 04 de agosto de 2023

Marconys Nascimento Barbosa

Engenheiro Civil

CREA-MA nº 112092078-7

VALOR SEM BDI 1.004.889,39R$                

VALOR DO BDI: 25,23% 253.533,59R$                   

______________________________

VALOR TOTAL DESTE ORÇAMENTO COM BDI  R$                1.258.422,98 
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OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

Comprim. Largura Altura Espessura Área Volume Quantidade

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 COMP 01 PRÓPRIA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 3,00 2,00 6,00 1,00 6,00           

1.2 COMP 02 PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MESES 6,00 6,00           

1.3 C2850 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1,00 1,00           

1.4 C2851 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1,00 1,00           

1.5 S05088 ORSE BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES M2 3,00 6,00 18,00 1,00 18,00         

1.6 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 88,00 2,10 184,80 184,80       

1.7 C1630 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 331,91 331,91       

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1 C0328 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO M3 85,47 85,47         

2.2 96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 97,55 97,55         

2.3 96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 105,54 105,54       

2.4 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

AF_08/2020
M2 172,51 172,51       

2.5 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 81,24 81,24         

3 FUNDAÇÃO  

3.1 SAPATAS  

3.1.1 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 52,35 52,35         

3.1.2 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 40,83 40,83         

3.1.3 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 367,00 367,00       

3.1.4 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 20,00 20,00         

3.1.5 96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 10,17 10,17         

3.2 VIGAS BALDRAME  

3.2.1 C0074 SEINFRA
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA ESP=20 CM
M2 73,38 73,38         

3.2.2 96542 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 173,13 173,13       

3.2.3 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 265,05 265,05       

3.2.4 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 263,13 263,13       

3.2.5 96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 11,12 11,12         

4 SUPERESTRUTURA

4.1 PILARES

4.1.1 92423 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 247,32 247,32       

4.1.2 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 290,38 290,38       

4.1.3 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 999,00 999,00       

4.1.4 92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 21,13 21,13         

4.1.5 COMP 05 PROPRIA
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPA, PREPARO EM BETONEIRA, LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 10,31 10,31         

4.2 VIGAS

4.2.1 92456 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 187,50 187,50       

4.2.2 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 288,98 288,98       

4.2.3 92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 299,81 299,81       

4.2.4 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 47,00 47,00         

4.2.5 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 3,00 3,00           

4.2.6 92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 12,00 12,00         

4.2.7 COMP 04 PROPRIA
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 30 MPA, PREPARO EM BETONEIRA, LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 12,05 12,05         

4.3 LAJES

4.3.1 CAIXA D'ÁGUA

4.3.1.1 92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 124,30 124,30       

4.3.1.2 92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 227,00 227,00       

4.3.1.3 92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 64,00 64,00         

4.3.1.4 103760 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022
M2 56,61 56,61         

4.3.1.5 103682 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES 

EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 5,66 5,66           

4.3.2 OUTROS

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 M 23,78         

SALA DE CURURGIA 13,86 13,86         

SALA DE PARAMETIZAÇÃO E ANTISSEPSIA 9,92 9,92           

4.3.2.2 30691 SBC LAJE CONCRETO PARA COBERTURA 10CM COM TELA 10X10 6,3MM (DEPÓSITO DE RESÍDUOS) M2 7,90 7,90           

4.4 VERGAS E CONTRAVERGAS

4.4.1 93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 11,50 11,50         

4.4.2 93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 28,85 28,85         

4.4.3 93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 11,50 11,50         

4.4.4 93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 28,85 28,85         

4.4.5 93185 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 6,00 6,00           

4.4.6 93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 38,30 38,30         

TOTAL

4.3.2.1 C4457 SEINFRA M2
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OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

Comprim. Largura Altura Espessura Área Volume Quantidade

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 COMP 01 PRÓPRIA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 3,00 2,00 6,00 1,00 6,00           
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               DIMENSÕES

 TOTAL 

5 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

807,91       

PRÉDIO PRINCIPAL 786,09 786,09       

DEP. RESÍDUOS 8,73 2,50 21,83 21,83         

5.2 C4070 SEINFRA DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2CM M2 1,26 1,80 2,27 4,00 9,07           

5.3 101162 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M2 0,60 0,20 2,00 0,24           

6 SISTEMAS DE PISOS

6.1 PAVIMENTAMENTAÇÃO INTERNA

6.1.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 261,58 261,58       

6.1.2 94438 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

M2 261,58 261,58       

6.2 PAVIMENTAMENTAÇÃO EXTERNA

6.2.1 C0074 SEINFRA
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA ESP=20 CM
M2 52,43 52,43         

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
9,04           

PASSEIOS INTERNOS 0,05 43,85 2,19 2,19           

PASSEIOS EXTERNOS 0,05 136,98 6,85 6,85           

6.2.3 87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 8,77 8,77           

6.2.4 101167 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. 

AF_05/2020
M2 108,99 108,99       

7 SISTEMAS DE COBERTURA

7.1 92539 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2 281,58 281,58       

7.2 92543 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 10,50 10,50         

7.3 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 292,08 292,08       

7.4 94442 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 281,58 281,58       

7.5 94207 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 10,50 10,50         

7.6 C4910 SEINFRA CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M2 24,80 24,80         

7.7 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 42,45 42,45         

7.8 101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 45,75 45,75         

8 REVESTIMENTOS

8.1 PAREDES

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
1.290,36     

PRÉDIO PRINCIPAL 1280,63 1.280,63     

DEP. RESÍDUOS 9,73 9,73           

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

394,42       

PRÉDIO PRINCIPAL 381,72 381,72       

DEP. RESÍDUOS 12,70 12,70         

8.1.3 87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1290,36 1.290,36     

8.1.4 104233 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 394,42 394,42       

8.1.5 99195 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 

POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 148,40 148,40       

8.1.6 101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 38,85 38,85         

8.2 PISO

8.2.1 40653 SINAPI PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) M2 213,52 213,52       

8.2.2 87256 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
M2 37,57 37,57         

8.2.3 88650 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

60X60CM. AF_02/2023
M 18,50 18,50         

8.2.4 C4623 SEINFRA
PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL 

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
M2 11,00 11,00         

8.2.5 C4624 SEINFRA
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO)
M2 0,30 0,30 0,09 17,00 1,53           

8.2.6 S12214 ORSE
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, 

desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos
UN 1,00 1,00           

8.2.7 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 5,60 5,60           

8.3 TETO

8.3.1 96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS M2 234,14 234,14       

8.3.2 94226 SINAPI
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 281,58 281,58       

9 IMPERMEABILIZAÇÃO

9.1 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 183,19 183,19       

9.2 S13028 ORSE IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDLAJE DA REBOTEC OU SIMILAR, PARA LAJES, 01 DEMÃO M2 88,29 2,00 176,58       

10 ESQUADRIAS

10.1 PORTAS

10.1.1 C1971 SEINFRA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)M E=10MM - P1 UN 1,80 2,10 3,78 2,00 2,00           

TOTAL

6.2.2

5.1

TOTAL

M2103328 SINAPI

TOTAL

M3SINAPI94990

TOTAL

8.1.2

M2

M2

8.1.1

SINAPI

SINAPI87879

87894
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Comprim. Largura Altura Espessura Área Volume Quantidade

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 COMP 01 PRÓPRIA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 3,00 2,00 6,00 1,00 6,00           

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item Discriminação dos Serviços Unid
               DIMENSÕES

 TOTAL 

10.1.2 91314 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 - P2

UN 0,80 2,10 1,68 21,00 21,00         

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
8,04           

P3 1,20 2,10 2,52 3,00 7,56          

P8-RESERVATORIO 0,60 0,80 0,48 1,00 0,48          

10.1.4 111213 SBC PORTA GRADE FERRO 2 FL.2,00X2,10M COM FERRAGENS - P4 UN 2,00 2,10 4,20 1,00 1,00           

10.1.5 COMP 03 PROPRIA

(PCD) - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: PUXADOR METALICO, PLACA DE IMPACTO, 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - P7

UN 0,90 2,10 1,89 1,00 1,00           

10.1.6 S13034 ORSE

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0.80 X 1,60 A 2.10 M), REVESTIDA 

C/FÓRMICA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU 

MÁRMORE - P6

UN 0,80 1,60 1,28 7,00 7,00           

10.1.7 I13857 ORSE
PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E 

INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR
M2 0,80 1,60 1,28 1,00 1,28           

10.2 JANELAS

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 8MM 12,04         

J1 1,20 1,10 1,32 7,00 9,24          

J2 2,00 0,40 0,80 3,00 2,40          

J6 1,00 0,40 0,40 1,00 0,40          

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 2,34           

J3 2,00 0,40 0,80 1,00 0,80          

J5 0,85 1,10 0,94 1,00 0,94          

A3 1,20 0,50 0,60 1,00 0,60          

10.2.3 112210 SBC JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO - J4 M2 0,60 0,40 0,24 11,00 2,64           

10.3 OUTROS

10.3.1 C1251 SEINFRA ESCADA DE MARINHEIRO,C/TUBO GALVANIZADO 3/4",H=VAR M 3,70 3,70           

10.3.2 C4835 SEINFRA ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA M2 0,40 0,50 0,20 5,00 1,00           

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.1 90443 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015
M 615,70 615,70       

11.2 90466  SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 615,70 615,70       

11.3 90456  SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 147,00 147,00       

11.4 91191 SINAPI
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. 

AF_05/2015
UN 147,00 147,00       

11.5 91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1119,33 1.119,33     

11.6 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1706,16 1.706,16     

11.7 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 371,35 371,35       

11.8 91932 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 120,80 120,80       

11.9 91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 10,05 10,05         

11.10 101888 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU 

PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 44,20 44,20         

11.11 91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 24,00 24,00         

11.12 92021 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 126,00 126,00       

11.13 62105 SBC TOMADA - PLUG 3P+T 63A 220/240V N-4579 STECK UN 1,00 1,00           

11.14 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 22,00 22,00         

11.15 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00 6,00           

11.16 91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 147,00 147,00       

11.17 91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN 113,00 113,00       

11.18 S01260 ORSE CURVA DE 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 2" - REV 01_10/2022 UN 1,00 1,00           

11.19 97886 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 6,00 6,00           

11.20 43096 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA 

APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM
UN 1,00 1,00           

11.21 39810 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 

DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM
UN 2,00 2,00           

11.22 61450 SBC CAIXA DE MEDICAO MONOFASICA CM1 M4 LIGHT TAF UN 1,00 1,00           

11.23 S08359 ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA 

OU SIMILAR) COM TAMPA
M 70,00 70,00         

11.24 101893 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 3,00           

11.25 S09005 ORSE Disjuntor tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA UN 1,00 1,00           

11.26 101890 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 37,00 37,00         

11.27 64563 SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 1,00 1,00           

11.28 S07997 ORSE DISJUNTOR BIPOLAR DR 63 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA UN 1,00 1,00           

11.29 60181 SBC POSTE DE JARDIM GLOBO DUPLO 2,5M EM ACO UN 2,00 2,00           

11.30 91857 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 4,20 4,20           

11.31 91860 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 10,35 10,35         

11.32 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 611,50 611,50       

11.33 60121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5 UN 105,00 105,00       

11.34 60081 SBC LUMINARIA EMBUTIR/PAINEL LED DEEP QUADRADO STH8904/30 STELLA UN 4,00 4,00           

11.35 59230 SBC HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" X 2,40M 6715 670106 - MAGNET UN 1,00 1,00           

11.36 101880 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00 1,00           

TOTAL

TOTAL

112900

10.1.3 M2SINAPI91338

SINAPI10218010.2.2

M210.2.1 SBC

TOTAL
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Comprim. Largura Altura Espessura Área Volume Quantidade

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 COMP 01 PRÓPRIA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 3,00 2,00 6,00 1,00 6,00           

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item Discriminação dos Serviços Unid
               DIMENSÕES

 TOTAL 

11.37 39763 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A
UN 2,00 2,00           

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

12.1 90443 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM. AF_05/2015
M 174,90 174,90       

12.2 91222 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
M 18,09 18,09         

12.3 90466  SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 174,90 174,90       

12.4 90467 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
M 18,09 18,09         

12.5 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 127,54 127,54       

12.6 89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 47,36 47,36         

12.7 94650 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
M 5,73 5,73           

12.8 94651 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
M 8,96 8,96           

12.9 94652 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
M 3,40 3,40           

12.10 94703 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 2,00           

12.11 94707 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 2,00           

12.12 89383 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 39,00 39,00         

12.13 103977 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 11,00 11,00         

12.14 103959 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 2,00           

12.15 104014 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 4,00           

12.16 103967 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 2,00           

12.17 89370 SINAPI
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 11,00 11,00         

12.18 90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 67,00 67,00         

12.19 89413 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 5,00           

12.20 103951 SINAPI
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 3,00           

12.21 89433 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 1,00           

12.22 89379 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 5,00 5,00           

12.23 94796 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 1,00 1,00           

12.24 102617 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00 1,00           

12.25 89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 11,00 11,00         

12.26 94692 SINAPI
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN 4,00 4,00           

12.27 94696 SINAPI
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN 1,00 1,00           

12.28 89400 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,00 8,00           

12.29 104006 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 3,00           

12.30 94695 SINAPI

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 1,00           

12.31 C1562 SEINFRA JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25MMX1/2" UN 22,00 22,00         

12.32 94792 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 1,00           

12.33 89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 18,00 18,00         

12.34 89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00 3,00           

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

13.1 C0601 SEINFRA CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA UN 1,00 1,00           

13.2 97900 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 3,00 3,00           

13.3 97901 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 21,00 21,00         

13.4 S04280 ORSE CAIXA SIFONADA EM PVC,100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA UN 3,00 3,00           

13.5 104328 SINAPI

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 15,00 15,00         

13.6 89710 SINAPI
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 45,00 45,00         

13.7 89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2,00 2,00           

13.8 89748 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/202

UN 4,00 4,00           



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

Comprim. Largura Altura Espessura Área Volume Quantidade

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 COMP 01 PRÓPRIA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 3,00 2,00 6,00 1,00 6,00           

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item Discriminação dos Serviços Unid
               DIMENSÕES

 TOTAL 

13.9 103982 SINAPI
	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 35,00 35,00         

13.10 53307 SBC CURVA 90 LONGA PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100mm UN 1,00 1,00           

13.11 89746 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1,00 1,00           

13.12 89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 32,00 32,00         

13.13 89732 SINAPI

	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/202

UN 23,00 23,00         

13.14 S01672 ORSE
JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, 

DIÂM = 40MM
UN 17,00 17,00         

13.15 10835 SINAPI
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN 2,00 2,00           

13.16 89501 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 26,00 26,00         

13.17 C1576 SEINFRA JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50MM (4"X2")-C/ANÉIS UN 4,00 4,00           

13.18 89783 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 18,00 18,00         

13.19 89785 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 5,00 5,00           

13.20 89834 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
UN 1,00 1,00           

13.21 89752 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 107,00 107,00       

13.22 89754 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1,00 1,00           

13.23 89778 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 22,00 22,00         

13.24 89753 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 79,00 79,00         

13.25 89774 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 4,00 4,00           

13.26 I1790 SEINFRA REDUÇÃO EXCENTRICA PVC ESGOTO 100X50MM UN 2,00 2,00           

13.27 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 51,31 51,31         

13.28 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 114,95 114,95       

13.29 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 49,82 49,82         

13.30 89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 30,55 30,55         

13.31 89796 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2,00 2,00           

13.32 104344 SINAPI
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 3,00 3,00           

13.33 89782 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 3,00 3,00           

13.34 89784 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 13,00 13,00         

13.35 89630 SINAPI
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 1,00           

13.36 6138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN 6,00 6,00           

13.37 98089 SINAPI
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
UN 2,00 2,00           

13.38 98082 SINAPI
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
UN 2,00 2,00           

13.39 98062 SINAPI
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 

INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
UN 2,00 2,00           

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

14.1 86931 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 5,00           

14.2 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1,00           

14.3 99635 SINAPI
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 1,00           

14.4 I01370S ORSE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 1,00 1,00           

14.5 202336 SBC KIT BARRA DE APOIO LATERAL P/ LAVATORIO CENTRALIZADO 40CM UN 1,00 1,00           

14.6 86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 1,00           

14.7 202348 SBC TORNEIRA BANHEIRO PCD NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA UN 1,00 1,00           

14.8 86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 1,00           

14.9 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 1,00           

14.10 93396 SINAPI

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 

CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 4,00           
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14.11 S02107 ORSE
PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 2,00X0,60M, COM 01 CUBA, SIFÃO 

CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA
UN 6,00 6,00           

14.12 I08515 ORSE
LAVATÓRIO CIRÚRGICO EM CHAPA INOX, DIMENSÕES 250 X 41 X 35CM, RODOPIA 25CM, 

BRASINOX OU SIMILAR
UN 2,00 2,00           

TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS 1,40           

SALAS DE ATENDIMENTO 0,75 0,35 0,26 3,00 0,79          

SALA DE PARAMENTAÇÃO 0,85 0,45 0,38 1,00 0,38          

SALA DE PREPARO 0,50 0,45 0,23 1,00 0,23          

14.14 S02020 ORSE

CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 35 X 40CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA 

CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA 

LINHA C40 REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES - REV 02

UN 5,00 5,00           

14.15 86925 SINAPI

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (LAVANDERIA)

UN 1,00 1,00           

14.16 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1,00 1,00           

14.17 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00 10,00         

14.18 95546 SINAPI
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00 2,00           

14.19 S02066 ORSE ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL. UN 6,00 6,00           

14.20 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00 10,00         

15 COMBATE AO INCÊNDIO

15.1 C0010 SEINFRA  ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUROTRON/SIMILAR (UN) UN 3,00 3,00           

15.2 58113 SBC CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 06L COM BATERIA UN 1,00 1,00           

15.3 91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 310,62 310,62       

15.4 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 575,22 575,22       

15.5 91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 20,00 20,00         

15.6 101890 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 1,00           

15.7 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 1,00           

15.8 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 1,00           

15.9 91837 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
M 14,80 14,80         

15.10 91833 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
M 263,68 263,68       

15.11 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)
UN 16,00 16,00         

15.12 58001 SBC DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL DFC 421 INTELBRAS UN 46,00 46,00         

15.13 91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 16,00 16,00         

15.14 55863 SBC EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6KG ABC NBR 15808:2017 UN 4,00 4,00           

15.15 55266 SBC EXTINTOR CO2 BC 6KG NBR 15808:2017 UN 1,00 1,00           

15.16 I044112 SBC SUPORTE DECORATIVO PARA EXTINTORES - REV 01/2022 UN 5,00 5,00           

15.17 S11853 ORSE

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 13434)

UN 6,00 6,00           

15.18 102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
M2 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00           

16 PINTURAS E ACABAMENTOS

16.1 PAREDES INTERNAS

16.1.1 C1905 SEINFRA PINTURA C/ EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM PAREDE INTERNA, À BASE EPÓXI M2 802,20 802,20       

16.1.2 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 999,65 1,00 999,65       

16.1.3 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 106,80 1,00 106,80       

16.1.4 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 197,45 197,45       

16.2 PAREDES EXTERNAS

16.2.1 88413 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
M2 352,41 352,41       

16.2.2 95622 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
M2 352,41 352,41       

16.3 TETOS

16.3.1 88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 254,68 254,68       

16.3.2 88488 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 254,68 254,68       

16.4 ESQUADRIAS

16.4.1 102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 129,43 1,00 129,43       

16.4.2 102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 129,43 1,00 129,43       

16.4.3 102219 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 129,43 1,00 129,43       

16.4.4 100721 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 26,33 2,00 52,66         

16.4.5 100757 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 26,33 2,00 52,66         

16.5 PAVIMENTO

16.5.1 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M2 80,64 80,64         

16.6 FACHADA PRINCIPAL

16.6.1 88412 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
M2 28,48 28,48         

16.6.2 96133 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
M2 28,48 28,48         

16.6.3 88428 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES 

EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014
M2 28,48 28,48         

16.6.4 121580 SBC PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3mm 1,22X2,50m M2 6,30 0,18 2,00 2,27           

16.6.5 87854 SINAPI

REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES 

EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO 

TRAVERTINO. AF_06/2014

M2 4,10 6,30 25,83 25,83         

16.6.6 S12045 ORSE LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 40 X 40CM - INSTALADO UN 9,00 9,00           

TOTAL

M2SEINFRAC230214.13



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

Comprim. Largura Altura Espessura Área Volume Quantidade

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 COMP 01 PRÓPRIA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 3,00 2,00 6,00 1,00 6,00           

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item Discriminação dos Serviços Unid
               DIMENSÕES

 TOTAL 

16.6.7 S12041 ORSE LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 10 X 10CM - INSTALADO UN 37,00 37,00         

16.6.8 S12777 ORSE

PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO 

DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA 

LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES

UN 9,00 9,00           

17 MURO DE PROTEÇÃO

17.1 C0074 SEINFRA
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA ESP=20 CM
M2 14,91 14,91         

17.2 103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 153,71 153,71       

17.3 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 126,04 126,04       

17.4 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 82,07 82,07         

17.5 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 175,56 175,56       

17.6 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 449,54 449,54       

17.7 96542 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 37,28 37,28         

17.8 92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 88,91 88,91         

17.9 103682 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES 

EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 4,57 4,57           

17.10 103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 5,66 5,66           

17.11 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 307,43 307,43       

17.12 87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 307,43 307,43       

17.13 S01852 ORSE GRADE TUBO FERRO GALVANIZADO 2 1/2" M2 2,02 1,40 2,83 2,83           

17.14 S09072 ORSE PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER - P5 M2 1,50 2,20 3,30 1,00 3,30           

17.15 S07696 ORSE

PINTURA DE GRADIL METÁLICO PADRÃO CEHOP, CONFECCIONADO COM BARRAS CHATA 2" X 

5/16", COM 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA - ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE ESMALTE 

SINTÉTICO

M2 6,13 6,13           

18 DRENAGEM PLUVIAL

18.1 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (SARJETAS)
M3 1,70 1,70           

18.2 91790 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, 

ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES 

VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 37,75 37,75         

18.3 89491 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 1,00 1,00           

18.4 C4836 SEINFRA
CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10CM ( 30X 30X40CM), FUNDO DE CONCRETO, 

EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA
UN 1,00 1,00           

18.5 C4772 SEINFRA TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M M2 0,40 0,40 0,16 1,00 0,16           

18.6 57314 SBC CAIXA CAPTACAO COM GRELHA FERRO FUNDIDO 30X30CM UN 4,00 4,00           

19 DRENAGEM AR-CONDICIONADO

19.1 90443 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM. AF_05/2015
M 60,00 60,00         

19.2 90466  SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 60,00 60,00         

19.3 89508 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 120,00 120,00       

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20.1 10527 SINAPI

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM 

LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, 

SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI 

INSTALACAO)

MXME

S
50,00 2,00 100,00       

21 LIMPEZA FINAL DE OBRA

21.1 S02450 ORSE LIMPEZA GERAL M2 331,91 331,91       

Açailândia/MA, em 04 de agosto de 2023

______________________________

Marconys Nascimento Barbosa

Engenheiro Civil

CREA-MA nº 112092078-7



COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

ITEM CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1.1 COMP 01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2

1.1.1 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 22,17R$         22,17R$               

1.1.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 17,39R$         34,78R$               

1.1.3 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,01 343,19R$       3,43R$                 

1.1.4 4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO

M
1,00 7,78R$           7,78R$                 

1.1.5 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,00 11,73R$         46,92R$               

1.1.6 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 

1,2* M
M2

1,00 250,00R$       250,00R$             

1.1.7 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 19,68R$         2,16R$                 

SUBTOTAL/MÃO DE OBRA: 60,38R$             

SUBTOTAL/MATERIAL: 310,30R$           

CUSTO TOTAL: 370,68R$           

ITEM CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

2.2 COMP 02 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MÊS

2.2.1 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00  R$       110,66  R$          2.213,20 

2.2.2 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 1,00  R$    4.922,03  R$          4.922,03 

SUBTOTAL/MÃO DE OBRA: 7.135,23R$        

CUSTO TOTAL: 7.135,23R$        

ITEM CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

8.1 COMP 03

(PCD) - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: PUXADOR METALICO, PLACA DE IMPACTO, 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - P7

UN 1 1.420,72R$  1.420,72R$        

8.1.1 91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00000000  R$       906,57  R$             906,57 

8.1.2 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00000000  R$       326,47  R$             326,47 

8.1.3 202332 PLACA DE IMPACTO DE PORTA 90x40cm UN 1,00000000  R$       187,68  R$             187,68 

SUBTOTAL/MÃO DE OBRA: 1.420,72R$        

SUBTOTAL/MATERIAL: -R$                 

CUSTO TOTAL: 1.420,72R$        

ITEM CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

4.2.7 COMP 04
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 30 MPA, PREPARO EM BETONEIRA, LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 1 938,25R$     938,25R$           

90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2

CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 0,24900000  R$           0,49  R$                 0,12 

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2

CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,94200000  R$           1,26  R$                 1,19 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,19000000  R$         22,17  R$               26,38 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,57100000  R$         22,51  R$               80,38 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,40700000  R$         17,39  R$             146,20 

102477
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO

ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 1,10300000  R$       620,11  R$             683,98 

SUBTOTAL/MÃO DE OBRA/SERVIÇO: 254,27R$           

SUBTOTAL/MATERIAL: 683,98R$           

CUSTO TOTAL: 938,25R$           

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA PRÓPRIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA PRÓPRIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

ITEM CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

4.1.5 COMP 05
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPA, PREPARO EM BETONEIRA, LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 1 924,14R$     924,14R$           

90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2

CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 1,41700000  R$           0,49  R$                 0,69 

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2

CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 1,04200000  R$           1,26  R$                 1,31 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,45900000  R$         22,17  R$               54,52 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,45900000  R$         22,51  R$               55,35 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,37700000  R$         17,39  R$             128,29 

102477
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO

ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 1,10300000  R$       620,11  R$             683,98 

SUBTOTAL/MÃO DE OBRA/SERVIÇO: 240,16R$           

SUBTOTAL/MATERIAL: 683,98R$           

CUSTO TOTAL: 924,14R$           

Açailândia/MA, em 04 de agosto de 2023

______________________________

Marconys Nascimento Barbosa

Engenheiro Civil

CREA-MA nº 112092078-7



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



ITEM SERVIÇOS PESO  VALOR  

55,00%  R$             56.071,94 9,00%  R$               9.175,41 9,00%  R$               9.175,41 9,00%  R$               9.175,41 9,00%  R$               9.175,41 9,00%  R$               9.175,41 

50,00%  R$             21.140,09 25,00%  R$             10.570,04 25,00%  R$             10.570,04       

80,00%  R$             58.368,65 20,00%  R$             14.592,16         

  50,00%  R$             72.804,74 50,00%  R$             72.804,74 0,00%  R$                         -   0,00%  R$                         -   0,00%  R$                         -   

  50,00%  R$             43.172,96 20,00%  R$             17.269,18 30,00%  R$             25.903,77 0,00%  R$                         -   0,00%  R$                         -   

    55,00%  R$             23.896,21   45,00%  R$             19.551,44   

      50,00%  R$             28.388,44 50,00%  R$             28.388,44   

      25,00%  R$             35.537,17 75,00%  R$           106.611,50   

50,00%  R$               6.111,19       50,00%  R$               6.111,19   

      25,00%  R$             19.976,14 75,00%  R$             59.928,43 0,00%  R$                         -   

        80,00%  R$             77.918,34 20,00%  R$             19.479,58 

5,00%  R$               1.015,03 0,00%  R$                         -   40,00%  R$               8.120,25 55,00%  R$             11.165,34     

0,00%  R$                         -   50,00%  R$             25.098,95 50,00%  R$             25.098,95 0,00%  R$                         -   0,00%  R$                         -   0,00%  R$                         -   

0,00%  R$                         -   0,00%  R$                         -   0,00%  R$                         -   0,00%  R$                         -   0,00%  R$                         -   100,00%  R$             36.856,67 

0,00%  R$                         -   0,00%  R$                         -   0,00%  R$                         -   0,00%  R$                         -   0,00%  R$                         -   100,00%  R$             17.003,65 

0,00%  R$                         -   0,00%  R$                         -   0,00%  R$                         -   0,00%  R$                         -   20,00%  R$             32.467,57 80,00%  R$           129.870,26 

0,00%  R$                         -   0,00%  R$                         -   0,00%  R$                         -   0,00%  R$                         -   20,00%  R$             15.103,28 80,00%  R$             60.413,13 

0,00%  R$                         -   5,00%  R$                  393,40 0,00%  R$                         -   0,00%  R$                         -   95,00%  R$               7.474,66 0,00%  R$                         -   

0,00%  R$                         -   10,00%  R$                  385,08 90,00%  R$               3.465,72 0,00%  R$                         -   0,00%  R$                         -   0,00%  R$                         -   

0,00%  R$                         -   0,00%  R$                         -   0,00%  R$                         -   50,00%  R$               1.252,50 50,00%  R$               1.252,50 0,00%  R$                         -   

0,00%  R$                         -   0,00%  R$                         -   0,00%  R$                         -   0,00%  R$                         -   0,00%  R$                         -   100,00%  R$                  942,62 

11,34% 142.706,90R$           14,00% 176.192,74R$           13,54% 170.400,50R$           10,44% 131.398,77R$           28,92% 363.982,75R$           21,75% 273.741,33R$           

Acumulado 142.706,90R$           25,34% 318.899,64R$           38,88% 489.300,14R$           49,32% 620.698,91R$           78,25% 984.681,65R$           100,00% 1.258.422,98R$        

Açailândia/MA, em 04 de agosto de 2023

Marconys Nascimento Barbosa

Engenheiro Civil

CREA-MA nº 112092078-7

______________________________________

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

21  LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,07%                    942,62 

20  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,20%                 2.505,00 

19  DRENAGEM AR-CONDICIONADO 0,31%                 3.850,80 

17  MURO DE PROTEÇÃO 6,00%               75.516,41 

15  COMBATE AO INCÊNDIO 1,35%               17.003,65 

14  LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 2,93%               36.856,67 

 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3,99%               50.197,90 

MÊS 05

T O T A L 100% 1.258.422,98        

12  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,61%               20.300,62 

11  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,74%               97.397,92 

13

16  PINTURAS E ACABAMENTOS 12,90%             162.337,83 

18  DRENAGEM PLUVIAL 0,63%                 7.868,06 

6,35%               79.904,57 

9  IMPERMEABILIZAÇÃO 0,97%               12.222,38 

10  ESQUADRIAS 

8  REVESTIMENTOS 11,30%             142.148,67 

7  SISTEMAS DE COBERTURA 4,51%               56.776,87 

6  SISTEMAS DE PISOS 3,45%               43.447,65 

5  SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL 6,86%               86.345,91 

4  SUPERESTRUTURA 11,57%             145.609,48 

3  FUNDAÇÃO 5,80%               72.960,81 

2  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 3,36%               42.280,17 

1  SERVIÇOS PRELIMINARES 8,10%             101.948,99 

OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

MÊS 06



CURVA ABC



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

ITEM DESCRIÇÃO UND  QUANTIDADE 
 PREÇO

UNITÁRIO R$ 

 PREÇO

TOTAL (R$) 
INDIVIDUAL (%) ACUM. (%) CLASS. (%)

16.1.1
PINTURA C/ EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM PAREDE 

INTERNA, À BASE EPÓXI
M2               802,20                   140,19                 112.460,42 8,94% 8,94% A

5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2               807,91                   100,52                   81.211,41 6,45% 15,39% A

17.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2               153,71                   100,52                   15.451,23 1,23% 16,62% A

1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MESES                   6,00                8.935,45                   53.612,70 4,26% 20,88% A

8.2.1 PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) M2               213,52                   163,05                   34.813,62 2,77% 23,64% A

1.6 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2               184,80                   187,11                   34.577,93 2,75% 26,39% A

4.2.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2               187,50                   173,89                   32.604,38 2,59% 28,98% A

7.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2               281,58                     96,41                   27.146,86 2,16% 31,14% A

10.1.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - P2

UN                 21,00                1.026,28                   21.551,88 1,71% 32,85% A

10.2.1
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM 

VIDRO 8MM
M2                 12,04                1.779,68                   21.427,35 1,70% 34,56% A

4.1.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2               247,32                     85,76                   21.210,16 1,69% 36,24% A

3.2.2

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2               173,13                   112,11                   19.409,60 1,54% 37,78% A

17.7

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2                 37,28                   112,11                     4.178,90 0,33% 38,12% A

11.12

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN               126,00                   147,55                   18.591,30 1,48% 39,59% A

8.1.4

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 

AF_08/2022

M2               394,42                     40,79                   16.088,23 1,28% 40,87% A

2.2

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_06/2017

M3                 97,55                   156,85                   15.300,72 1,22% 42,09% A

4.1.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG               999,00                     14,99                   14.975,01 1,19% 43,28% A

4.2.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG                   3,00                     14,99                          44,97 0,00% 43,28% A

4.2.7
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 30 MPA, PREPARO EM 

BETONEIRA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3                 12,05                1.174,97                   14.158,39 1,13% 44,41% A

2.3

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_06/2017

M3               105,54                   131,23                   13.850,01 1,10% 45,51% A

17.8

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2                 88,91                   146,54                   13.029,46 1,04% 46,54% A

6.1.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM 

BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM 

ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

M2               261,58                     48,41                   12.663,09 1,01% 47,55% A

8.1.5

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 

20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2               148,40                     81,57                   12.104,99 0,96% 48,51% A

4.1.5
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPA, PREPARO EM 

BETONEIRA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3                 10,31                1.157,30                   11.931,76 0,95% 49,46% A

8.3.1
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS
M2               234,14                     50,42                   11.805,34 0,94% 50,40% A

10.1.3

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2                   8,04                1.369,33                   11.009,41 0,87% 51,27% A

13.37

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 

H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020

UN                   2,00                5.468,56                   10.937,12 0,87% 52,14% A

CURVA ABC



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH
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14.12
LAVATÓRIO CIRÚRGICO EM CHAPA INOX, DIMENSÕES 250 X 41 

X 35CM, RODOPIA 25CM, BRASINOX OU SIMILAR
UN                   2,00                5.415,00                   10.830,00 0,86% 53,00% A

7.4

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO 

ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2               281,58                     34,24                     9.641,20 0,77% 53,77% A

3.2.1
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM 

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM
M2                 73,38                   131,23                     9.629,66 0,77% 54,53% A

6.2.1
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM 

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM
M2                 52,43                   131,23                     6.879,73 0,55% 55,08% A

17.1
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM 

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM
M2                 14,91                   131,23                     1.956,64 0,16% 55,23% A

2.1
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE 

AQUISIÇÃO
M3                 85,47                   112,07                     9.578,79 0,76% 56,00% A

9.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
M2               183,19                     52,03                     9.531,30 0,76% 56,75% A

10.1.1
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)M E=10MM - 

P1
UN                   2,00                4.613,00                     9.226,00 0,73% 57,49% A

16.6.5

REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO 

MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE 

UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO 

TRAVERTINO. AF_06/2014

M2                 25,83                   342,20                     8.839,03 0,70% 58,19% A

11.2

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM. AF_05/2015

M               615,70                     14,20                     8.742,94 0,69% 58,88% A

12.3

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM. AF_05/2015

M               174,90                     14,20                     2.483,58 0,20% 59,08% A

19.2

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM. AF_05/2015

M                 60,00                     14,20                        852,00 0,07% 59,15% A

6.1.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2               261,58                     33,41                     8.739,39 0,69% 59,84% A

4.3.1.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2022

M2                 56,61                   153,26                     8.676,05 0,69% 60,53% A

11.6

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M           1.706,16                       5,02                     8.564,92 0,68% 61,21% A

11.1
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M               615,70                     13,76                     8.472,03 0,67% 61,89% A

8.1.6

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 

COM ADITIVO. AF_11/2020

M                 38,85                   212,63                     8.260,68 0,66% 62,54% A

3.2.5

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3                 11,12                   812,07                     9.030,22 0,72% 63,26% A

3.1.5

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3                 10,17                   812,07                     8.257,59 0,66% 63,92% A

13.38

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, 

VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN                   2,00                4.008,60                     8.017,20 0,64% 64,55% A

6.2.2

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3                   9,04                   870,39                     7.868,33 0,63% 65,18% A

11.33
LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 

22,5X22,5
UN               105,00                     74,35                     7.806,75 0,62% 65,80% A

7.3 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2               292,08                     26,50                     7.740,05 0,62% 66,41% A

13.39

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA 

DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020_PA

UN                   2,00                3.678,21                     7.356,42 0,58% 67,00% A

14.11

PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 2,00X0,60M, 

COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, 

TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA

UN                   6,00                1.224,10                     7.344,60 0,58% 67,58% A

3.1.2

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2                 40,83                   176,81                     7.219,51 0,57% 68,16% A

10.1.6

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 

(0.80 X 1,60 A 2.10 M), REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE 

FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), PARA USO EM DIVISÓRIAS 

GRANITO OU MÁRMORE - P6

UN                   7,00                1.013,46                     7.094,22 0,56% 68,72% A

6.2.4
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020
M2               108,99                     64,86                     7.069,09 0,56% 69,28% A

13.3

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN                 21,00                   331,20                     6.955,20 0,55% 69,83% A

8.3.2

SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR 

PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2               281,58                     23,93                     6.738,14 0,54% 70,37% B

11.32

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M               611,50                     10,69                     6.536,94 0,52% 70,89% B
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16.2.2

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

M2               352,41                     18,27                     6.438,53 0,51% 71,40% B

3.1.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG               367,00                     16,86                     6.187,62 0,49% 71,89% B

8.1.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

M2           1.290,36                       4,75                     6.129,19 0,49% 72,38% B

17.11

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

M2               307,43                       4,75                     1.460,27 0,12% 72,50% B

4.3.1.5

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

M3                   5,66                1.077,52                     6.098,76 0,48% 72,98% B

17.9

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

M3                   4,57                1.077,52                     4.924,27 0,39% 73,37% B

17.10

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 

BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

M3                   5,66                1.059,85                     5.999,81 0,48% 73,85% B

1.5
BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE 

REAPROVEITAMENTO 2 VEZES
M2                 18,00                   308,14                     5.546,52 0,44% 74,29% B

3.2.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG               263,13                     20,16                     5.304,70 0,42% 74,71% B

8.2.2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2                 37,57                   139,92                     5.256,09 0,42% 75,13% B

17.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG               449,54                     17,75                     7.979,33 0,63% 75,76% B

4.1.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG               290,38                     17,75                     5.154,25 0,41% 76,17% B

4.2.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG               288,98                     17,75                     5.129,40 0,41% 76,58% B

11.16

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN               147,00                     34,94                     5.136,18 0,41% 76,99% B

15.5

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN                 20,00                     34,94                        698,80 0,06% 77,04% B

5.2 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2CM M2                   9,07                   561,21                     5.091,30 0,40% 77,45% B

16.1.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
M2               999,65                       4,60                     4.598,39 0,37% 77,81% B

7.6
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL
M2                 24,80                   183,29                     4.544,68 0,36% 78,17% B

12.24

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 

VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021

UN                   1,00                4.401,26                     4.401,26 0,35% 78,52% B

16.3.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2               254,68                     16,73                     4.260,80 0,34% 78,86% B

7.7

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M                 42,45                     98,86                     4.196,61 0,33% 79,20% B

11.23
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 

100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA
M                 70,00                     59,46                     4.162,20 0,33% 79,53% B

4.3.1.2

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG               227,00                     17,26                     3.918,02 0,31% 79,84% B

11.5

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M           1.119,33                       3,44                     3.850,50 0,31% 80,14% B

15.3

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M               310,62                       3,44                     1.068,53 0,08% 80,23% B

4.3.2.1
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 

4,80 M
M2                 23,78                   158,37                     3.766,04 0,30% 80,53% B

18.6 CAIXA CAPTACAO COM GRELHA FERRO FUNDIDO 30X30CM UN                   4,00                   928,33                     3.713,32 0,30% 80,82% B

14.10

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR 

OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, 

SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                   4,00                   914,09                     3.656,36 0,29% 81,11% B

11.29 POSTE DE JARDIM GLOBO DUPLO 2,5M EM ACO UN                   2,00                1.787,23                     3.574,46 0,28% 81,40% B

17.14
PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO 

OU EQUIVALENTE, DE CORRER - P5
M2                   3,30                1.077,24                     3.554,89 0,28% 81,68% B

15.12 DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL DFC 421 INTELBRAS UN                 46,00                     74,34                     3.419,64 0,27% 81,95% B

16.4.2
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
M2               129,43                     26,00                     3.365,18 0,27% 82,22% B

15.10

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 

MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

M               263,68                     12,57                     3.314,46 0,26% 82,48% B



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023
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CURVA ABC

14.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 

1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                   5,00                   633,80                     3.169,00 0,25% 82,73% B

14.14

CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 35 X 40CM, PARA 

INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 

1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA 

CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO 

OU SIMILARES - REV 02

UN                   5,00                   614,77                     3.073,85 0,24% 82,98% B

12.5

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

M               127,54                     23,78                     3.032,90 0,24% 83,22% B

16.4.5

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2                 52,66                     56,93                     2.997,93 0,24% 83,46% B

11.7

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M               371,35                       7,79                     2.892,82 0,23% 83,69% B

15.4

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M               575,22                       5,02                     2.887,60 0,23% 83,92% B

8.1.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2               394,42                       7,20                     2.839,80 0,23% 84,14% B

16.1.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2               197,45                     14,30                     2.823,54 0,22% 84,37% B

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2                   6,00                   464,20                     2.785,20 0,22% 84,59% B

9.2
IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDLAJE DA REBOTEC OU SIMILAR, 

PARA LAJES, 01 DEMÃO
M2               176,58                     15,24                     2.691,08 0,21% 84,80% B

10.1.4 PORTA GRADE FERRO 2 FL.2,00X2,10M COM FERRAGENS - P4 UN                   1,00                2.633,25                     2.633,25 0,21% 85,01% B

13.28

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M               114,95                     22,32                     2.565,68 0,20% 85,22% B

8.2.4

PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM 

ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO)

M2                 11,00                   232,92                     2.562,12 0,20% 85,42% B

1.7 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2               331,91                       7,63                     2.532,47 0,20% 85,62% B

11.37

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 

DISJUNTORES DIN, 100 A

UN                   2,00                1.261,03                     2.522,06 0,20% 85,82% B

20.1

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO 

DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E 

ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE 

LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS 

NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES               100,00                     25,05                     2.505,00 0,20% 86,02% B

11.17
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN               113,00                     22,03                     2.489,39 0,20% 86,22% B

16.4.3
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2               129,43                     19,22                     2.487,64 0,20% 86,42% B

16.6.7
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 10 X 10CM - 

INSTALADO
UN                 37,00                     66,56                     2.462,72 0,20% 86,61% B

2.5
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016
M3                 81,24                     30,18                     2.451,74 0,19% 86,81% B

18.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M                 37,75                     64,34                     2.428,84 0,19% 87,00% B

7.8
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. 

AF_11/2020
M                 45,75                     52,71                     2.411,48 0,19% 87,19% B

12.1
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M               174,90                     13,76                     2.406,62 0,19% 87,38% B

19.1
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M                 60,00                     13,76                        825,60 0,07% 87,45% B

17.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG               126,04                     18,87                     2.378,37 0,19% 87,64% B

11.8

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M               120,80                     19,64                     2.372,51 0,19% 87,83% B

10.2.3 JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO - J4 M2                   2,64                   850,26                     2.244,69 0,18% 88,00% B

16.6.6
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 40 X 40CM - 

INSTALADO
UN                   9,00                   245,89                     2.213,01 0,18% 88,18% B

19.3
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M               120,00                     18,11                     2.173,20 0,17% 88,35% B

4.3.1.1

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG               124,30                     17,26                     2.145,42 0,17% 88,52% B

13.27

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M                 51,31                     39,95                     2.049,83 0,16% 88,69% B

12.33

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                 18,00                   105,13                     1.892,34 0,15% 88,84% B

16.2.1

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2               352,41                       5,32                     1.874,82 0,15% 88,98% B



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH
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3.1.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2                 52,35                     34,75                     1.818,99 0,14% 89,13% B

10.1.5

(PCD) - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: PUXADOR METALICO, PLACA DE 

IMPACTO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - P7

UN                   1,00                1.779,17                     1.779,17 0,14% 89,27% B

4.4.2
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M                 28,85                     61,51                     1.774,56 0,14% 89,41% B

4.4.6
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M                 38,30                     45,36                     1.737,29 0,14% 89,55% B

4.4.4
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M                 28,85                     60,19                     1.736,48 0,14% 89,69% B

1.3
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E 

LÓGICA
UN                   1,00                1.638,26                     1.638,26 0,13% 89,82% B

17.13 GRADE TUBO FERRO GALVANIZADO 2 1/2" M2                   2,83                   576,86                     1.631,36 0,13% 89,95% B

12.6

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

M                 47,36                     33,09                     1.567,14 0,12% 90,07% C

16.4.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2                 52,66                     28,93                     1.523,45 0,12% 90,19% C

14.13 TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS M2                   1,40                1.077,64                     1.503,31 0,12% 90,31% C

18.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

(SARJETAS)

M3                   1,70                   870,39                     1.479,66 0,12% 90,43% C

14.17

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN                 10,00                   144,62                     1.446,20 0,11% 90,55% C

13.29

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M                 49,82                     28,72                     1.430,83 0,11% 90,66% C

16.3.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
M2               254,68                       5,60                     1.426,21 0,11% 90,77% C

10.3.1 ESCADA DE MARINHEIRO,C/TUBO GALVANIZADO 3/4",H=VAR M                   3,70                   378,31                     1.399,75 0,11% 90,88% C

13.5

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 

X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN                 15,00                     89,38                     1.340,70 0,11% 90,99% C

11.11

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN                 24,00                     55,05                     1.321,20 0,10% 91,10% C

15.13

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN                 16,00                     55,05                        880,80 0,07% 91,17% C

11.10

CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M                 44,20                     29,15                     1.288,43 0,10% 91,27% C

16.1.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
M2               106,80                     11,80                     1.260,24 0,10% 91,37% C

1.4 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN                   1,00                1.255,91                     1.255,91 0,10% 91,47% C

16.6.2

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES 

EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2                 28,48                     41,14                     1.171,67 0,09% 91,56% C

15.14 EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6KG ABC NBR 15808:2017 UN                   4,00                   288,79                     1.155,16 0,09% 91,65% C

11.19

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN                   6,00                   186,61                     1.119,66 0,09% 91,74% C

2.4
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2               172,51                       6,37                     1.098,91 0,09% 91,83% C

13.30

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M                 30,55                     35,89                     1.096,44 0,09% 91,92% C

4.3.1.3

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG                 64,00                     16,79                     1.074,56 0,09% 92,00% C

16.6.3

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 

ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. 

AF_06/2014

M2                 28,48                     35,80                     1.019,58 0,08% 92,08% C

13.6

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                 45,00                     22,38                     1.007,10 0,08% 92,16% C

15.15 EXTINTOR CO2 BC 6KG NBR 15808:2017 UN                   1,00                   999,47                        999,47 0,08% 92,24% C

14.20
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN                 10,00                     99,92                        999,20 0,08% 92,32% C

14.2

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 

FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                   1,00                   981,03                        981,03 0,08% 92,40% C

10.2.2
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM 

PERFIL U. AF_01/2021_PS
M2                   2,34                   417,43                        974,70 0,08% 92,48% C

21.1 LIMPEZA GERAL M2               331,91                       2,84                        942,62 0,07% 92,55% C
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14.16
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN                   1,00                   908,31                        908,31 0,07% 92,62% C

4.4.1
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016
M                 11,50                     78,77                        905,86 0,07% 92,70% C

12.18

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                 67,00                     13,45                        901,15 0,07% 92,77% C

13.9

	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                 35,00                     24,95                        873,25 0,07% 92,84% C

8.2.7
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
M                   5,60                   155,26                        869,46 0,07% 92,91% C

11.4
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM 

DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015
UN               147,00                       5,80                        852,60 0,07% 92,97% C

4.4.3
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M 

DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M                 11,50                     73,64                        846,86 0,07% 93,04% C

13.21

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN               107,00                       7,80                        834,60 0,07% 93,11% C

7.5

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2                 10,50                     74,70                        784,35 0,06% 93,17% C

11.36

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                   1,00                   784,15                        784,15 0,06% 93,23% C

17.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG               175,56                     16,59                     2.912,58 0,23% 93,46% C

4.2.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG                 47,00                     16,59                        779,73 0,06% 93,53% C

11.14

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN                 22,00                     35,33                        777,26 0,06% 93,59% C

4.3.2.2
LAJE CONCRETO PARA COBERTURA 10CM COM TELA 10X10 

6,3MM (DEPÓSITO DE RESÍDUOS)
M2                   7,90                     98,02                        774,36 0,06% 93,65% C

13.24

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                 79,00                       9,72                        767,88 0,06% 93,71% C

11.34
LUMINARIA EMBUTIR/PAINEL LED DEEP QUADRADO STH8904/30 

STELLA
UN                   4,00                   180,74                        722,96 0,06% 93,77% C

15.2
CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 06L COM 

BATERIA
UN                   1,00                   704,32                        704,32 0,06% 93,82% C

14.15

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

(LAVANDERIA)

UN                   1,00                   693,16                        693,16 0,06% 93,88% C

11.26
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 

10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN                 37,00                     18,36                        679,32 0,05% 93,93% C

15.6
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 

10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN                   1,00                     18,36                          18,36 0,00% 93,93% C

11.3
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE 

TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015
UN               147,00                       4,42                        649,74 0,05% 93,98% C

13.2

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN                   3,00                   210,91                        632,73 0,05% 94,04% C

14.18
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 

PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN                   2,00                   293,83                        587,66 0,05% 94,08% C

11.25 Disjuntor tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA UN                   1,00                   567,27                        567,27 0,05% 94,13% C

10.3.2
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 

FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
M2                   1,00                   564,15                        564,15 0,04% 94,17% C

15.11

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

(UN)

UN                 16,00                     31,88                        510,08 0,04% 94,21% C

8.2.6

RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO 

PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, 

DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 

DEMÃOS

UN                   1,00                   488,12                        488,12 0,04% 94,25% C

4.4.5
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016
M                   6,00                     77,64                        465,84 0,04% 94,29% C

14.3

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN                   1,00                   458,88                        458,88 0,04% 94,32% C

16.6.4 PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3mm 1,22X2,50m M2                   2,27                   196,67                        446,44 0,04% 94,36% C

3.2.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG               265,05                     21,41                     5.674,72 0,45% 94,81% C

17.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG                 82,07                     21,41                     1.757,12 0,14% 94,95% C

3.1.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG                 20,00                     21,41                        428,20 0,03% 94,98% C

8.2.3
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
M                 18,50                     23,10                        427,35 0,03% 95,02% C



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

ITEM DESCRIÇÃO UND  QUANTIDADE 
 PREÇO

UNITÁRIO R$ 

 PREÇO

TOTAL (R$) 
INDIVIDUAL (%) ACUM. (%) CLASS. (%)

CURVA ABC

13.23

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                 22,00                     18,55                        408,10 0,03% 95,05% C

14.19
ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO 

SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL.
UN                   6,00                     67,90                        407,40 0,03% 95,08% C

12.4

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 

E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M                 18,09                     22,50                        407,03 0,03% 95,12% C

13.13

	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/202

UN                 23,00                     17,38                        399,74 0,03% 95,15% C

15.18
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2                   5,00                     78,49                        392,45 0,03% 95,18% C

13.1 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA UN                   1,00                   382,93                        382,93 0,03% 95,21% C

13.16

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN                 26,00                     14,69                        381,94 0,03% 95,24% C

4.2.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG               299,81                     17,29                     5.183,71 0,41% 95,65% C

4.1.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG                 21,13                     17,29                        365,34 0,03% 95,68% C

13.34

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                 13,00                     27,04                        351,52 0,03% 95,71% C

15.17

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* 

MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 13434)

UN                   6,00                     58,37                        350,22 0,03% 95,74% C

11.20

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, 

EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X 

*120* MM

UN                   1,00                   349,94                        349,94 0,03% 95,76% C

13.12

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                 32,00                     10,73                        343,36 0,03% 95,79% C

12.31 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25MMX1/2" UN                 22,00                     14,96                        329,12 0,03% 95,82% C

13.14
JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ 

ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM
UN                 17,00                     19,21                        326,57 0,03% 95,84% C

11.15

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN                   6,00                     54,10                        324,60 0,03% 95,87% C

7.2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2                 10,50                     29,68                        311,64 0,02% 95,89% C

11.24
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 

ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN                   3,00                   103,52                        310,56 0,02% 95,92% C

17.15

PINTURA DE GRADIL METÁLICO PADRÃO CEHOP, 

CONFECCIONADO COM BARRAS CHATA 2" X 5/16", COM 01 

DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA - ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE 

ESMALTE SINTÉTICO

M2                   6,13                     50,44                        309,10 0,02% 95,94% C

15.9

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 

MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

M                 14,80                     20,40                        301,92 0,02% 95,97% C

12.34

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                   3,00                     99,78                        299,34 0,02% 95,99% C

11.35
HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" X 2,40M 6715 670106 - 

MAGNET
UN                   1,00                   293,43                        293,43 0,02% 96,01% C

11.9

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M                 10,05                     28,34                        284,82 0,02% 96,04% C

14.5
KIT BARRA DE APOIO LATERAL P/ LAVATORIO CENTRALIZADO 

40CM
UN                   1,00                   279,08                        279,08 0,02% 96,06% C

13.18

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                 18,00                     15,38                        276,84 0,02% 96,08% C

16.4.1
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
M2               129,43                       2,10                        271,80 0,02% 96,10% C

12.2

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 

MM. AF_05/2015

M                 18,09                     14,81                        267,91 0,02% 96,12% C

11.28
DISJUNTOR BIPOLAR DR 63 A - DISPOSITIVO RESIDUAL 

DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA
UN                   1,00                   262,83                        262,83 0,02% 96,14% C

12.12

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN                 39,00                       6,61                        257,79 0,02% 96,17% C

11.13 TOMADA - PLUG 3P+T 63A 220/240V N-4579 STECK UN                   1,00                   244,67                        244,67 0,02% 96,18% C

12.8

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M                   8,96                     27,17                        243,44 0,02% 96,20% C



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

ITEM DESCRIÇÃO UND  QUANTIDADE 
 PREÇO

UNITÁRIO R$ 

 PREÇO

TOTAL (R$) 
INDIVIDUAL (%) ACUM. (%) CLASS. (%)

CURVA ABC

15.1
 ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", 

MOD.EUROTRON/SIMILAR (UN)
UN                   3,00                     79,35                        238,05 0,02% 96,22% C

8.1.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2           1.290,36                     26,00                   33.549,23 2,67% 98,89% C

17.12

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2               307,43                     26,00                     7.993,08 0,64% 99,52% C

6.2.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2                   8,77                     26,00                        228,02 0,02% 99,54% C

11.27
DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, 

TRIFASICO
UN                   1,00                   224,29                        224,29 0,02% 99,56% C

8.2.5
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
M2                   1,53                   141,38                        216,31 0,02% 99,58% C

13.17
JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50MM 

(4"X2")-C/ANÉIS
UN                   4,00                     49,15                        196,60 0,02% 99,59% C

13.8

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/202

UN                   4,00                     48,04                        192,16 0,02% 99,61% C

14.6

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                   1,00                   186,48                        186,48 0,01% 99,62% C

16.6.8

PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, COM 

LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR 

ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE 

TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES

UN                   9,00                     19,67                        177,03 0,01% 99,64% C

12.17

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                 11,00                     15,48                        170,28 0,01% 99,65% C

12.28

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                   8,00                     20,49                        163,92 0,01% 99,66% C

11.31

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M                 10,35                     15,38                        159,18 0,01% 99,68% C

11.22 CAIXA DE MEDICAO MONOFASICA CM1 M4 LIGHT TAF UN                   1,00                   156,39                        156,39 0,01% 99,69% C

14.7
TORNEIRA BANHEIRO PCD NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM 

ALAVANCA
UN                   1,00                   154,25                        154,25 0,01% 99,70% C

14.4 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN                   1,00                   152,63                        152,63 0,01% 99,71% C

4.2.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG                 12,00                     12,69                        152,28 0,01% 99,73% C

13.19

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN                   5,00                     29,73                        148,65 0,01% 99,74% C

12.9

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M                   3,40                     43,49                        147,87 0,01% 99,75% C

12.7

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M                   5,73                     25,60                        146,69 0,01% 99,76% C

12.25
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN                 11,00                     13,05                        143,55 0,01% 99,77% C

12.11

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN                   2,00                     68,84                        137,68 0,01% 99,78% C

13.32

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                   3,00                     45,88                        137,64 0,01% 99,79% C

16.5.1
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021
M2                 80,64                       1,70                        137,09 0,01% 99,80% C

13.4
CAIXA SIFONADA EM PVC,100X150X50MM, ACABAMENTO 

BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA
UN                   3,00                     43,73                        131,19 0,01% 99,82% C

18.3

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 

PLUVIAL. AF_06/2022

UN                   1,00                   130,55                        130,55 0,01% 99,83% C

11.18
CURVA DE 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 2" - REV 

01_10/2022
UN                   1,00                   129,44                        129,44 0,01% 99,84% C

12.32

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                   1,00                   128,15                        128,15 0,01% 99,85% C



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

ITEM DESCRIÇÃO UND  QUANTIDADE 
 PREÇO

UNITÁRIO R$ 

 PREÇO

TOTAL (R$) 
INDIVIDUAL (%) ACUM. (%) CLASS. (%)

CURVA ABC

11.21

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM 

PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* 

MM

UN                   2,00                     52,48                        104,96 0,01% 99,85% C

12.26

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN                   4,00                     26,04                        104,16 0,01% 99,86% C

18.4

CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10CM ( 30X 

30X40CM), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E 

TAMPA

UN                   1,00                   101,50                        101,50 0,01% 99,87% C

12.22

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN                   5,00                     20,04                        100,20 0,01% 99,88% C

13.36
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE 

BACIA / VASO SANITARIO
UN                   6,00                     16,27                          97,62 0,01% 99,89% C

13.31

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                   2,00                     48,68                          97,36 0,01% 99,89% C

13.10
CURVA 90 LONGA PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 

100mm
UN                   1,00                     91,26                          91,26 0,01% 99,90% C

16.6.1

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2                 28,48                       2,89                          82,31 0,01% 99,91% C

12.13

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                 11,00                       7,16                          78,76 0,01% 99,91% C

12.29

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                   3,00                     25,87                          77,61 0,01% 99,92% C

11.30

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 

MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M                   4,20                     17,91                          75,22 0,01% 99,93% C

13.25

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                   4,00                     16,32                          65,28 0,01% 99,93% C

13.35

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                   1,00                     64,57                          64,57 0,005% 99,94% C

12.27

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN                   1,00                     62,94                          62,94 0,005% 99,94% C

12.19

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                   5,00                     12,23                          61,15 0,005% 99,95% C

13.20

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN                   1,00                     59,52                          59,52 0,005% 99,95% C

13.7

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                   2,00                     26,02                          52,04 0,004% 99,96% C

12.23
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN                   1,00                     48,28                          48,28 0,004% 99,96% C

12.20

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 

25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                   3,00                     15,37                          46,11 0,004% 99,96% C

13.33

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                   3,00                     15,27                          45,81 0,004% 99,97% C

12.10

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN                   2,00                     22,43                          44,86 0,004% 99,97% C



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

ITEM DESCRIÇÃO UND  QUANTIDADE 
 PREÇO

UNITÁRIO R$ 

 PREÇO

TOTAL (R$) 
INDIVIDUAL (%) ACUM. (%) CLASS. (%)

CURVA ABC

12.15

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                   4,00                     11,02                          44,08 0,004% 99,97% C

5.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 

CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2                   0,24                   180,01                          43,20 0,003% 99,97% C

12.30

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN                   1,00                     36,03                          36,03 0,003% 99,98% C

15.16 SUPORTE DECORATIVO PARA EXTINTORES - REV 01/2022 UN                   5,00                       6,89                          34,45 0,003% 99,98% C

13.11

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                   1,00                     31,75                          31,75 0,003% 99,98% C

12.14

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                   2,00                     15,50                          31,00 0,002% 99,98% C

12.16

BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                   2,00                     12,08                          24,16 0,002% 99,99% C

13.22

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                   1,00                     23,69                          23,69 0,002% 99,99% C

15.8
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN                   1,00                     15,38                          15,38 0,001% 99,99% C

14.9
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN                   1,00                     14,30                          14,30 0,001% 99,99% C

18.5 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M M2                   0,16                     88,69                          14,19 0,001% 99,99% C

15.7
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN                   1,00                     13,96                          13,96 0,001% 99,992% C

13.26 REDUÇÃO EXCENTRICA PVC ESGOTO 100X50MM UN                   2,00                       6,88                          13,76 0,001% 99,994% C

12.21

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                   1,00                     13,52                          13,52 0,001% 99,995% C

13.15
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, 

SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
UN                   2,00                       6,51                          13,02 0,001% 99,996% C

14.8

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, 

COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN                   1,00                     10,97                          10,97 0,001% 100,00% C

      1.258.422,98 

Açailândia/MA, em 04 de agosto de 2023

CREA-MA nº 112092078-7

______________________________

VALOR ORÇAMENTO:

Marconys Nascimento Barbosa

Engenheiro Civil



COMPOSIÇÃO DE BDI (%)



BDI:

25,23%

MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO

Administração Central 3,00% 5,50% 4,00% 3,00%

Seguro e Garantia 0,80% 1,00% 0,80% 0,80%

Risco 0,97% 1,27% 1,27% 0,97%

Despesas financeiras 0,59% 1,41% 1,23% 0,59%

Lucro 6,16% 8,96% 7,40% 6,16%

Tributos (soma dos itens abaixo)                      0,11                      0,55                       0,07 10,65%

COFINS 3,00% 3,00%

CPRB 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

PIS 0,65% 0,65%

ISSQN 
(**) (***) 2,50% 50,00% 2,50% 2,50%

TOTAL 25,23%

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Onde:

S = taxa de seguros

G = taxa de garantia

Observações:

Açailândia/MA, em 04 de agosto de 2023

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - % Taxas 

Adotadas - %

OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 

05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE BDI (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS)

CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução.

(**) - A taxa de ISSQN foi considerado o valor tributado dentro do municipio.

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISSQN desde que previsto na legislação municipal.

Marconys Nascimento Barbosa

Engenheiro Civil

CREA-MA nº 112092078-7



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

COMP 01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PROPRIA M2 1,00000000 R$ 394,04 R$ 394,04

R$ 394,04

R$ 394,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

COMP 02 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MESES 1,00000000 R$ 12.323,22 R$ 12.323,22

R$ 12.323,22

R$ 12.323,22

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0125 ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 49,6900 R$ 49,6900

I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 SEINFRA M 60,00000000 R$ 5,6900 R$ 341,4000

I0840 CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2 SEINFRA UN 4,00000000 R$ 5,5000 R$ 22,0000

I0952 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1'' SEINFRA UN 2,00000000 R$ 3,0700 R$ 6,1400

I1070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' SEINFRA M 6,00000000 R$ 5,4600 R$ 32,7600

I2352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M SEINFRA UN 1,00000000 R$ 37,4000 R$ 37,4000

I1406 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' SEINFRA UN 2,00000000 R$ 1,2200 R$ 2,4400

I2383 NOFUSE DE 70 A. SEINFRA UN 1,00000000 R$ 40,5100 R$ 40,5100

I2405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG SEINFRA UN 1,00000000 R$ 503,4600 R$ 503,4600

I2413 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE SEINFRA UN 1,00000000 R$ 272,4000 R$ 272,4000

R$ 1.308,2000

R$ 1.308,20

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0020 ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 15,4300 R$ 15,4300

I0403 CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 79,0000 R$ 79,0000

I0405 CAIBRO DE 2"x1" SEINFRA M 10,00000000 R$ 5,7300 R$ 57,3000

I0409 CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA SEINFRA UN 0,50000000 R$ 297,9100 R$ 148,9550

I2367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" SEINFRA M 10,00000000 R$ 26,7800 R$ 267,8000

I2369 LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2" SEINFRA M 5,00000000 R$ 11,9000 R$ 59,5000

I2410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,50000000 R$ 13,8000 R$ 6,9000

I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') SEINFRA M 4,00000000 R$ 6,7100 R$ 26,8400

R$ 661,7250

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 8,00000000 R$ 20,7700 R$ 166,1600

I2543 SERVENTE SEINFRA H 8,00000000 R$ 15,5500 R$ 124,4000

R$ 290,5600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 0,12500000 R$ 404,8000 R$ 50,6000

R$ 50,6000

R$ 1.002,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S00054 Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos ORSE un 0,01150000 R$ 21.397,25 R$ 246,07

R$ 246,07

R$ 246,06

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

1.4. C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

1.5. S05088 - Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes (m2)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1. COMP 01 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

OUTROS

TOTAL OUTROS:

VALOR:

1.2. COMP 02 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (MESES)

OUTROS

TOTAL OUTROS:

VALOR:

1.3. C2850 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

1.6. 98458 - TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 (M2)



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,01910000 R$ 16,80 R$ 0,32

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,00440000 R$ 18,00 R$ 0,07

R$ 0,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,22730000 R$ 27,96 R$ 34,31

00043681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,

DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM

SINAPI M2 1,05003800 R$ 38,01 R$ 39,91

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,04280000 R$ 19,35 R$ 0,82

00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAPI M 1,69230000 R$ 33,18 R$ 56,15

R$ 131,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20420000 R$ 17,94 R$ 3,66

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,61270000 R$ 22,17 R$ 13,58

R$ 17,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - SINAPI M3 0,00150000 R$ 394,90 R$ 0,59

R$ 0,59

R$ 149,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 20,7100 R$ 0,4142

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,04000000 R$ 12,6100 R$ 0,5044

I1724 PREGO SEINFRA KG 0,01200000 R$ 15,5400 R$ 0,1865

I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,00900000 R$ 28,7200 R$ 0,2585

R$ 1,3636

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 R$ 20,7700 R$ 2,7001

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 R$ 15,5500 R$ 2,0215

R$ 4,7216

R$ 6,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) SEINFRA H 0,03500000 R$ 134,8401 R$ 4,7194

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,03500000 R$ 42,1649 R$ 1,4758

R$ 6,1952

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0111 AREIA VERMELHA SEINFRA M3 1,10000000 R$ 60,8800 R$ 66,9680

R$ 66,9680

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,05000000 R$ 15,5500 R$ 16,3275

R$ 16,3275

R$ 89,49

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,36100000 R$ 22,51 R$ 53,14

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,14700000 R$ 17,39 R$ 72,11

R$ 125,25

R$ 125,25

1.7. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

2.1. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

2.2. 96522 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:
VALOR:

2.3. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,45900000 R$ 22,51 R$ 32,84

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,13800000 R$ 17,39 R$ 71,95

R$ 104,79

R$ 104,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI

DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,00360000 R$ 17,44 R$ 0,06

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,00360000 R$ 23,45 R$ 0,08

R$ 0,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 R$ 22,51 R$ 2,29

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15310000 R$ 17,39 R$ 2,66

R$ 4,95

R$ 5,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI

DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,25400000 R$ 17,44 R$ 4,42

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,27400000 R$ 23,45 R$ 6,42

R$ 10,84

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 R$ 17,39 R$ 11,30

R$ 11,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 SINAPI M3 1,00000000 R$ 1,96 R$ 1,96

R$ 1,96

R$ 24,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31060000 R$ 22,51 R$ 6,99

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08470000 R$ 17,39 R$ 1,47

R$ 8,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,05650000 R$ 341,46 R$ 19,29

R$ 19,29

R$ 27,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI SINAPI CHI 0,03900000 R$ 16,80 R$ 0,65

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,07900000 R$ 18,00 R$ 1,42

R$ 2,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,01700000 R$ 8,98 R$ 0,15

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,01600000 R$ 22,05 R$ 0,35

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,04700000 R$ 20,06 R$ 0,94

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01000000 R$ 24,29 R$ 0,24

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:
VALOR:

2.4. 101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:
VALOR:

2.5. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.1.1. 96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.1.2. 96535 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 4,61200000 R$ 4,10 R$ 18,90

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,27800000 R$ 29,49 R$ 37,68

R$ 58,26

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,08600000 R$ 17,94 R$ 19,48

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,76900000 R$ 22,17 R$ 61,38

R$ 80,86

R$ 141,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 18,21 R$ 0,45

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,46550000 R$ 0,22 R$ 0,10

R$ 0,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 17,38 R$ 0,50

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 R$ 22,35 R$ 1,98

R$ 2,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,43 R$ 10,43

R$ 10,43

R$ 13,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 18,21 R$ 0,45

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 1,96650000 R$ 0,22 R$ 0,43

R$ 0,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06350000 R$ 17,38 R$ 1,10

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19450000 R$ 22,35 R$ 4,34

R$ 5,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,78 R$ 10,78

R$ 10,78

R$ 17,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI

DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHI 0,91100000 R$ 0,49 R$ 0,44

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHP 0,31400000 R$ 1,26 R$ 0,39

R$ 0,83

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,38600000 R$ 22,51 R$ 53,70

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45000000 R$ 17,39 R$ 42,60

R$ 96,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 1,15000000 R$ 479,42 R$ 551,33

R$ 551,33

R$ 648,46

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:

VALOR:

3.1.3. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.1.4. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.1.5. 96555 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,04130000 R$ 67,5000 R$ 2,7878

I0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 6,19000000 R$ 1,1000 R$ 6,8090

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 6,19000000 R$ 0,5600 R$ 3,4664

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM SEINFRA UN 47,00000000 R$ 0,6800 R$ 31,9600

R$ 45,0232

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 R$ 20,7700 R$ 31,1550

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,84000000 R$ 15,5500 R$ 28,6120

R$ 59,7670

R$ 104,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,02900000 R$ 16,80 R$ 0,48

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,01400000 R$ 18,00 R$ 0,25

R$ 0,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,

DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

SINAPI M2 0,31500000 R$ 60,33 R$ 19,00

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,01000000 R$ 8,98 R$ 0,08

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,21800000 R$ 11,73 R$ 14,28

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,00400000 R$ 21,79 R$ 0,08

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,01900000 R$ 20,06 R$ 0,38

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01000000 R$ 24,29 R$ 0,24

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,72200000 R$ 4,10 R$ 2,96

R$ 37,02

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72500000 R$ 17,94 R$ 13,00

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,74900000 R$ 22,17 R$ 38,77

R$ 51,77

R$ 89,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 18,21 R$ 0,45

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 1,96650000 R$ 0,22 R$ 0,43

R$ 0,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06350000 R$ 17,38 R$ 1,10

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19450000 R$ 22,35 R$ 4,34

R$ 5,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,78 R$ 10,78

R$ 10,78

R$ 17,10VALOR:

3.2.1. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

3.2.4. 96544 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

3.2.2. 96542 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:

VALOR:

3.2.3. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 18,21 R$ 0,45

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26

R$ 0,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04900000 R$ 17,38 R$ 0,85

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15100000 R$ 22,35 R$ 3,37

R$ 4,22

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 11,17 R$ 11,17

R$ 11,17

R$ 16,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI SINAPI CHI 0,91100000 R$ 0,49 R$ 0,44

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHP 0,31400000 R$ 1,26 R$ 0,39

R$ 0,83

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,38600000 R$ 22,51 R$ 53,70

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45000000 R$ 17,39 R$ 42,60

R$ 96,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 1,15000000 R$ 479,42 R$ 551,33

R$ 551,33

R$ 648,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* SINAPI MES 0,19600000 R$ 15,31 R$ 3,00

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E

FLANGE

SINAPI MES 0,78500000 R$ 5,89 R$ 4,62

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA

DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

SINAPI MES 0,39300000 R$ 16,00 R$ 6,28

R$ 13,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,01000000 R$ 8,98 R$ 0,08

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000 R$ 24,29 R$ 0,46

R$ 0,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13800000 R$ 17,94 R$ 2,47

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75200000 R$ 22,17 R$ 16,67

R$ 19,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

E = 17 MM. AF_09/2020

SINAPI M2 0,18800000 R$ 185,68 R$ 34,90

R$ 34,90
R$ 68,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 18,21 R$ 0,45

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26

R$ 0,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01750000 R$ 17,38 R$ 0,30

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000 R$ 22,35 R$ 2,38

R$ 2,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,78 R$ 10,78

R$ 10,78
R$ 14,17

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

4.1.2. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Serviço:

VALOR:

4.1.1. 92423 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

(M2)

Equipamento

TOTAL Equipamento:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.2.5. 96555 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:

Serviço



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 18,21 R$ 0,45

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,22 R$ 0,11

R$ 0,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640000 R$ 17,38 R$ 0,11

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03920000 R$ 22,35 R$ 0,87

R$ 0,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,43 R$ 10,43

R$ 10,43
R$ 11,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 18,21 R$ 0,45

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,97000000 R$ 0,22 R$ 0,21

R$ 0,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01290000 R$ 17,38 R$ 0,22

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07900000 R$ 22,35 R$ 1,76

R$ 1,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 11,17 R$ 11,17

R$ 11,17
R$ 13,81

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

COMP 05 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPA, PREPARO EM BETONEIRA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1,00000000 R$ 12,91 R$ 12,91

R$ 12,91
R$ 12,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E

FLANGE

SINAPI MES 0,47400000 R$ 5,89 R$ 2,79

00040339 LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA SINAPI MES 1,18600000 R$ 5,37 R$ 6,36

00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE

CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

SINAPI MES 1,18600000 R$ 17,75 R$ 21,05

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA

DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

SINAPI MES 0,35600000 R$ 16,00 R$ 5,69

R$ 35,89

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,01000000 R$ 8,98 R$ 0,08

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,51900000 R$ 11,73 R$ 6,08

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,03300000 R$ 24,29 R$ 0,80

R$ 6,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 17,94 R$ 5,38

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,63500000 R$ 22,17 R$ 36,24

R$ 41,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 0,41400000 R$ 131,38 R$ 54,39

R$ 54,39
R$ 138,86

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 18,21 R$ 0,45

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26

R$ 0,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01750000 R$ 17,38 R$ 0,30

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000 R$ 22,35 R$ 2,38

R$ 2,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,78 R$ 10,78

R$ 10,78
R$ 14,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 18,21 R$ 0,45

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,97000000 R$ 0,22 R$ 0,21

R$ 0,66

TOTAL Serviço:
VALOR:

4.2.3. 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Serviço:
VALOR:

4.2.2. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

4.2.1. 92456 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento

TOTAL Equipamento:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

4.1.5. COMP 05 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPA, PREPARO EM BETONEIRA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (M3)

OUTROS

TOTAL OUTROS:
VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

4.1.4. 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

4.1.3. 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01290000 R$ 17,38 R$ 0,22

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07900000 R$ 22,35 R$ 1,76

R$ 1,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 11,17 R$ 11,17

R$ 11,17
R$ 13,81

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 18,21 R$ 0,45

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,74300000 R$ 0,22 R$ 0,16

R$ 0,61

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00920000 R$ 17,38 R$ 0,15

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05610000 R$ 22,35 R$ 1,25

R$ 1,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 11,24 R$ 11,24

R$ 11,24
R$ 13,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 18,21 R$ 0,45

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,22 R$ 0,11

R$ 0,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640000 R$ 17,38 R$ 0,11

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03920000 R$ 22,35 R$ 0,87

R$ 0,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,43 R$ 10,43

R$ 10,43
R$ 11,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 18,21 R$ 0,45

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,36700000 R$ 0,22 R$ 0,08

R$ 0,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00420000 R$ 17,38 R$ 0,07

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02570000 R$ 22,35 R$ 0,57

R$ 0,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,96 R$ 8,96

R$ 8,96
R$ 10,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

COMP 04 CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 30 MPA, PREPARO EM BETONEIRA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 18,21 R$ 0,45

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 2,11800000 R$ 0,22 R$ 0,46

R$ 0,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01360000 R$ 17,38 R$ 0,23

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08360000 R$ 22,35 R$ 1,86

R$ 2,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,78 R$ 10,78

R$ 10,78
R$ 13,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 18,21 R$ 0,45

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 2,11800000 R$ 0,22 R$ 0,46

R$ 0,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01360000 R$ 17,38 R$ 0,23

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

4.3.1.2. 92768 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

TOTAL Serviço:
VALOR:

4.2.7. COMP 04 - CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 30 MPA, PREPARO EM BETONEIRA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (M3)

OUTROS

TOTAL OUTROS:
VALOR:

4.3.1.1. 92768 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

TOTAL Serviço:
VALOR:

4.2.6. 92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

4.2.5. 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

4.2.4. 92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08360000 R$ 22,35 R$ 1,86

R$ 2,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,78 R$ 10,78

R$ 10,78
R$ 13,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 18,21 R$ 0,45

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 1,33300000 R$ 0,22 R$ 0,29

R$ 0,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00980000 R$ 17,38 R$ 0,17

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05970000 R$ 22,35 R$ 1,33

R$ 1,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 11,17 R$ 11,17

R$ 11,17
R$ 13,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,77500000 R$ 27,96 R$ 21,66

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,01000000 R$ 8,98 R$ 0,08

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,07800000 R$ 24,29 R$ 1,89

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,94000000 R$ 20,21 R$ 18,99

R$ 42,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18500000 R$ 17,94 R$ 3,31

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,01100000 R$ 22,17 R$ 22,41

R$ 25,72

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 SINAPI M 0,91100000 R$ 18,81 R$ 17,13

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 0,57700000 R$ 63,98 R$ 36,91

R$ 54,04
R$ 122,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI

DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHI 0,24900000 R$ 0,49 R$ 0,12

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHP 0,94200000 R$ 1,26 R$ 1,18

R$ 1,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI M3 1,10300000 R$ 549,58 R$ 606,18

R$ 606,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,19000000 R$ 22,17 R$ 26,38

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,57100000 R$ 22,51 R$ 80,38

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,40700000 R$ 17,39 R$ 146,19

R$ 252,95
R$ 860,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 0,74000000 R$ 8,2800 R$ 6,1272

I8284 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m SEINFRA M2 1,00000000 R$ 54,7600 R$ 54,7600

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,30000000 R$ 12,6100 R$ 16,3930

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,03000000 R$ 13,8000 R$ 0,4140

I1846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,97000000 R$ 4,7400 R$ 4,5978

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,65000000 R$ 10,0100 R$ 6,5065

R$ 88,7985

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,35000000 R$ 20,7700 R$ 7,2695

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,35000000 R$ 15,5500 R$ 5,4425

R$ 12,7120

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,04000000 R$ 395,5400 R$ 15,8216

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 0,04000000 R$ 228,2500 R$ 9,1300

R$ 24,9516
R$ 126,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I000100 AREIA GROSSA LAVADA SBC M3 0,0560 R$ 65,84 R$ 3,69

I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) SBC KG 31,1000 R$ 0,84 R$ 26,12

Material

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

4.3.2.2. 030691 - LAJE CONCRETO PARA COBERTURA 10cm COM TELA 10x10 6,3mm (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

4.3.2.1. C4457 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

4.3.1.5. 103682 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

4.3.1.4. 103760 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 (M2)

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

4.3.1.3. 92769 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

I000396 DISTANCIADOR PARA MALHA E AMARRACAO DE ACO SBC UN 2,0000 R$ 0,33 R$ 0,66

I008766 PEDRA BRITADA #1 SBC M3 0,0440 R$ 77,39 R$ 3,41

I008767 PEDRA BRITADA #2 SBC M3 0,0430 R$ 77,80 R$ 3,35

I000389 TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q-159 10x10cm 9mm (2,52Kg/m2) SBC M2 1,0000 R$ 13,70 R$ 13,70

R$ 50,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099807 AJUDANTE DE ARMADOR SBC H 0,0380 R$ 12,29 R$ 0,47

I099323 AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA SBC H 1,5150 R$ 12,29 R$ 18,62

I099300 ARMADOR OU FERREIRO SBC H 0,0380 R$ 19,78 R$ 0,75

I099322 CONCRETISTA SBC H 0,3790 R$ 19,78 R$ 7,50

R$ 27,34
R$ 78,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00700000 R$ 8,98 R$ 0,06

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32

R$ 1,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06800000 R$ 22,51 R$ 1,53

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09400000 R$ 17,39 R$ 1,63

R$ 3,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00190000 R$ 474,71 R$ 0,90

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,02400000 R$ 428,88 R$ 10,29

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,79000000 R$ 11,24 R$ 8,87

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 0,21700000 R$ 176,53 R$ 38,30

R$ 58,36
R$ 62,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00600000 R$ 8,98 R$ 0,05

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32

R$ 1,37

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08400000 R$ 22,51 R$ 1,89

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 R$ 17,39 R$ 1,77

R$ 3,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00190000 R$ 474,71 R$ 0,90

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,01800000 R$ 428,88 R$ 7,71

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,49000000 R$ 11,17 R$ 5,47

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 0,17000000 R$ 176,53 R$ 30,01

R$ 44,09
R$ 49,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00700000 R$ 8,98 R$ 0,06

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32

R$ 1,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06800000 R$ 22,51 R$ 1,53

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09400000 R$ 17,39 R$ 1,63

R$ 3,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00190000 R$ 474,71 R$ 0,90

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,02400000 R$ 428,88 R$ 10,29

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,49000000 R$ 11,17 R$ 5,47

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 0,21300000 R$ 176,53 R$ 37,60

R$ 54,26
R$ 58,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00600000 R$ 8,98 R$ 0,05

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32

R$ 1,37

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08400000 R$ 22,51 R$ 1,89

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

4.4.4. 93194 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

4.4.3. 93195 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

4.4.2. 93182 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

4.4.1. 93183 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material

TOTAL Material:



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 R$ 17,39 R$ 1,77

R$ 3,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00190000 R$ 474,71 R$ 0,90

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,01800000 R$ 428,88 R$ 7,71

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,49000000 R$ 11,17 R$ 5,47

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 0,16400000 R$ 176,53 R$ 28,95

R$ 43,03
R$ 48,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00700000 R$ 8,98 R$ 0,06

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32

R$ 1,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05800000 R$ 22,51 R$ 1,30

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08600000 R$ 17,39 R$ 1,49

R$ 2,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00190000 R$ 474,71 R$ 0,90

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,02400000 R$ 428,88 R$ 10,29

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,79000000 R$ 11,24 R$ 8,87

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 0,21400000 R$ 176,53 R$ 37,77

R$ 57,83
R$ 62,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00500000 R$ 8,98 R$ 0,04

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32

R$ 1,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09400000 R$ 22,51 R$ 2,11

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 R$ 17,39 R$ 1,86

R$ 3,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00190000 R$ 474,71 R$ 0,90

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,01200000 R$ 428,88 R$ 5,14

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,30800000 R$ 10,78 R$ 3,32

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 0,12200000 R$ 176,53 R$ 21,53

R$ 30,89
R$ 36,22

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM

(L XA X C)

SINAPI UN 28,31000000 R$ 0,85 R$ 24,06

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 38,74 R$ 0,19

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM,

(C X L) *50 X 7,5* CM

SINAPI M 0,42000000 R$ 2,95 R$ 1,23

R$ 25,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 R$ 22,51 R$ 36,24

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000 R$ 17,39 R$ 13,99

R$ 50,23

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00910000 R$ 501,32 R$ 4,56

R$ 4,56
R$ 80,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00400000 R$ 74,7200 R$ 0,2989

I0799 CIMENTO BRANCO SEINFRA KG 0,70000000 R$ 3,2800 R$ 2,2960

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,60000000 R$ 0,5600 R$ 0,8960

I7895 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm SEINFRA M2 1,00000000 R$ 316,0500 R$ 316,0500

I1621 PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA) SEINFRA KG 1,30000000 R$ 3,1600 R$ 4,1080

R$ 323,6489

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 2,40000000 R$ 20,7700 R$ 49,8480

Mão de Obra

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

5.2. C4070 - DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

5.1. 103328 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

4.4.6. 93184 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

4.4.5. 93185 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material

TOTAL Material:



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

I2543 SERVENTE SEINFRA H 4,80000000 R$ 15,5500 R$ 74,6400

R$ 124,4880
R$ 448,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27180000 R$ 22,51 R$ 6,11

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07410000 R$ 17,39 R$ 1,28

R$ 7,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,05650000 R$ 341,46 R$ 19,29

R$ 19,29
R$ 26,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.

AF_07/2021

SINAPI M2 0,16230000 R$ 42,80 R$ 6,94

87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.

AF_07/2021

SINAPI M2 0,19960000 R$ 45,38 R$ 9,05

87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

SINAPI M2 0,63810000 R$ 35,54 R$ 22,67

R$ 38,66
R$ 38,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,04130000 R$ 67,5000 R$ 2,7878

I0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 6,19000000 R$ 1,1000 R$ 6,8090

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 6,19000000 R$ 0,5600 R$ 3,4664

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM SEINFRA UN 47,00000000 R$ 0,6800 R$ 31,9600

R$ 45,0232

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 R$ 20,7700 R$ 31,1550

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,84000000 R$ 15,5500 R$ 28,6120

R$ 59,7670
R$ 104,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,02130000 R$ 8,98 R$ 0,19

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,29940000 R$ 19,68 R$ 5,89

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 3,12500000 R$ 5,95 R$ 18,59

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 2,50000000 R$ 4,10 R$ 10,25

R$ 34,92

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62680000 R$ 22,17 R$ 36,06

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41490000 R$ 22,51 R$ 31,84

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,04170000 R$ 17,39 R$ 52,89

R$ 120,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 1,23150000 R$ 437,94 R$ 539,32

R$ 539,32
R$ 695,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 R$ 22,51 R$ 7,87

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 R$ 17,39 R$ 2,22

R$ 10,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,02130000 R$ 501,32 R$ 10,67

R$ 10,67
R$ 20,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1

T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,10700000 R$ 50,99 R$ 5,45

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1

T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00310000 R$ 134,94 R$ 0,41

R$ 5,86

TOTAL Serviço:
VALOR:

6.2.4. 101167 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

6.2.3. 87547 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 

DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

6.2.2. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

6.1.2. 94438 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

6.2.1. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

6.1.1. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,11400000 R$ 65,84 R$ 7,50

00004385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS

POR M2)

SINAPI MIL 0,03300000 R$ 722,04 R$ 23,82

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,02040000 R$ 73,10 R$ 1,49

R$ 32,81

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33050000 R$ 22,35 R$ 7,38

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33050000 R$ 17,39 R$ 5,74

R$ 13,12
R$ 51,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI

DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHI 0,05980000 R$ 15,82 R$ 0,94

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,04310000 R$ 16,76 R$ 0,72

R$ 1,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA SINAPI M 1,95600000 R$ 14,30 R$ 27,97

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,07000000 R$ 21,79 R$ 1,52

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) SINAPI KG 0,05000000 R$ 19,66 R$ 0,98

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,03000000 R$ 19,83 R$ 0,59

00004408 RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA SINAPI M 3,29200000 R$ 2,72 R$ 8,95

00004425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,65800000 R$ 30,24 R$ 19,89

R$ 59,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40700000 R$ 17,94 R$ 7,30

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36700000 R$ 22,17 R$ 8,13

R$ 15,43
R$ 76,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI

DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHI 0,00640000 R$ 15,82 R$ 0,10

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,00460000 R$ 16,76 R$ 0,07

R$ 0,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,03000000 R$ 19,83 R$ 0,59

00004425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,63400000 R$ 30,24 R$ 19,17

R$ 19,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06500000 R$ 17,94 R$ 1,16

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11800000 R$ 22,17 R$ 2,61

R$ 3,77
R$ 23,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI L 0,32570000 R$ 30,78 R$ 10,02

R$ 10,02

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45290000 R$ 24,61 R$ 11,14

R$ 11,14
R$ 21,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI

DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHI 0,03330000 R$ 15,82 R$ 0,52

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,02400000 R$ 16,76 R$ 0,40

R$ 0,92

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007175 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA,

COMPRIMENTO DE *41* CM,  RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

SINAPI UN 17,74900000 R$ 1,14 R$ 20,23

R$ 20,23

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25300000 R$ 17,39 R$ 4,39

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08200000 R$ 21,96 R$ 1,80

R$ 6,19
R$ 27,34

7.5. 94207 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

7.4. 94442 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

7.3. 102234 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

7.2. 92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

7.1. 92539 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI

DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHI 0,00690000 R$ 15,82 R$ 0,10

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,00500000 R$ 16,76 R$ 0,08

R$ 0,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA

PVC - CONICAS)

SINAPI CJ 1,27000000 R$ 0,36 R$ 0,45

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM

MADEIRA

SINAPI UN 1,27000000 R$ 5,42 R$ 6,88

00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) SINAPI M2 1,27500000 R$ 36,88 R$ 47,02

R$ 54,35

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 17,39 R$ 2,60

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 R$ 21,96 R$ 2,52

R$ 5,12
R$ 59,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0632 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI) SEINFRA H 0,01830000 R$ 44,7582 R$ 0,8191

I0746 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) SEINFRA H 0,01320000 R$ 95,3279 R$ 1,2583

R$ 2,0774

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I9375 CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0M, ESP. = 0,80MM (2,16KG/M2) SEINFRA KG 2,03500000 R$ 28,5300 R$ 58,0586

I6804 MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC 400ml SEINFRA UN 0,16000000 R$ 138,1800 R$ 22,1088

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,02500000 R$ 13,8000 R$ 0,3450

I1784 REBITES SEINFRA KG 0,00490000 R$ 58,2900 R$ 0,2856

I1872 SOLDA 50X50 SEINFRA KG 0,18000000 R$ 82,7300 R$ 14,8914

R$ 95,6894

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0037 AJUDANTE SEINFRA H 0,90000000 R$ 16,7700 R$ 15,0930

I1530 MONTADOR SEINFRA H 0,60000000 R$ 20,7700 R$ 12,4620

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,63300000 R$ 15,5500 R$ 9,8432

I2070 TELHADISTA SEINFRA H 0,53900000 R$ 20,7700 R$ 11,1950

R$ 48,5932
R$ 146,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI

DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHI 0,01830000 R$ 15,82 R$ 0,28

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,01320000 R$ 16,76 R$ 0,22

R$ 0,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00040783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 46,93 R$ 49,27

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,01300000 R$ 19,35 R$ 0,25

00005104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) SINAPI KG 0,00240000 R$ 61,41 R$ 0,14

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,08100000 R$ 44,84 R$ 3,63

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,09000000 R$ 140,30 R$ 12,62

R$ 65,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37100000 R$ 17,39 R$ 6,45

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27700000 R$ 21,96 R$ 6,08

R$ 12,53
R$ 78,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA

CHATA E FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 1,33000000 R$ 0,20 R$ 0,26

00001113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM SINAPI M 1,15000000 R$ 27,94 R$ 32,13

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,09200000 R$ 44,84 R$ 4,12

R$ 36,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17900000 R$ 22,51 R$ 4,02

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09000000 R$ 17,39 R$ 1,56

R$ 5,58
R$ 42,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 22,51 R$ 1,53

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 17,39 R$ 0,44

R$ 1,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00370000 R$ 494,56 R$ 1,82

R$ 1,82
R$ 3,79

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

7.8. 101979 - CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

8.1.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

7.7. 94228 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

7.6. C4910 - CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13940000 R$ 22,51 R$ 3,13

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04650000 R$ 17,39 R$ 0,80

R$ 3,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00370000 R$ 494,56 R$ 1,82

R$ 1,82
R$ 5,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 R$ 22,51 R$ 7,87

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 R$ 17,39 R$ 2,22

R$ 10,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,02130000 R$ 501,32 R$ 10,67

R$ 10,67
R$ 20,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM SINAPI M2 0,15810000 R$ 21,59 R$ 3,41

R$ 3,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36300000 R$ 22,51 R$ 8,17

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36300000 R$ 17,39 R$ 6,31

R$ 14,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,02930000 R$ 501,32 R$ 14,68

R$ 14,68
R$ 32,57

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 4,91000000 R$ 3,32 R$ 16,30

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000 R$ 6,34 R$ 2,67

00000533 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A

2025 CM2

SINAPI M2 1,05530000 R$ 28,00 R$ 29,54

R$ 48,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53410000 R$ 22,40 R$ 11,96

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26860000 R$ 17,39 R$ 4,67

R$ 16,63
R$ 65,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,39800000 R$ 16,80 R$ 6,68

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,02100000 R$ 18,00 R$ 0,37

R$ 7,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2,0* CM, COM PINGADEIRA SINAPI M 1,04000000 R$ 141,69 R$ 147,35

R$ 147,35

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41900000 R$ 22,40 R$ 9,38

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 R$ 17,39 R$ 3,63

R$ 13,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_08/2019

SINAPI M3 0,00600000 R$ 396,93 R$ 2,38

R$ 2,38
R$ 169,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00040653 PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) SINAPI M2 1,00000000 R$ 130,20 R$ 130,20

VALOR:

8.2.1. 00040653 - PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) (M2)

Material

8.1.6. 101965 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

8.1.5. 99195 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES.  AF_02/2023_PE (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR:

8.1.4. 104233 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

8.1.3. 87547 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 

DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:

8.1.2. 87894 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

R$ 130,20
R$ 130,20

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13000000 R$ 1,08 R$ 9,86

00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 SINAPI M2 1,08640000 R$ 78,36 R$ 85,13

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000 R$ 6,34 R$ 0,89

R$ 95,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57260000 R$ 22,40 R$ 12,82

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17460000 R$ 17,39 R$ 3,03

R$ 15,85
R$ 111,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 0,63920000 R$ 1,08 R$ 0,69

00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 SINAPI M2 0,18750000 R$ 78,36 R$ 14,69

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08900000 R$ 6,34 R$ 0,56

R$ 15,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08710000 R$ 22,40 R$ 1,95

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03260000 R$ 17,39 R$ 0,56

R$ 2,51
R$ 18,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8621 COLA VINIL PARA PVC SEINFRA KG 0,12000000 R$ 20,4800 R$ 2,4576

I8622 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO SEINFRA M2 1,10000000 R$ 148,7800 R$ 163,6580

R$ 166,1156

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,50000000 R$ 20,7700 R$ 10,3850

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,61000000 R$ 15,5500 R$ 9,4855

R$ 19,8705
R$ 185,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01820000 R$ 67,5000 R$ 1,2285

I0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,73000000 R$ 1,1000 R$ 3,0030

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,80000000 R$ 0,5600 R$ 1,5680

I8623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm SEINFRA M2 1,10000000 R$ 49,4800 R$ 54,4280

R$ 60,2275

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1328 LADRILHISTA SEINFRA H 1,60000000 R$ 20,7700 R$ 33,2320

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,25000000 R$ 15,5500 R$ 19,4375

R$ 52,6695
R$ 112,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S03644 Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual ORSE m2 2,64000000 R$ 15,34 R$ 40,50

S00077 Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água ORSE m3 0,40000000 R$ 169,52 R$ 67,81

S00098 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura ORSE m3 0,26000000 R$ 549,65 R$ 142,91

S09182 Demolição de concreto com martelete e compressor ORSE m3 0,17000000 R$ 419,78 R$ 71,36

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m ORSE m3 0,40000000 R$ 49,52 R$ 19,81

S02323 Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 ORSE m2 1,20000000 R$ 8,36 R$ 10,03

S02624 Remoção e reposição de meio-fio ORSE m 2,20000000 R$ 16,95 R$ 37,29

R$ 389,71
R$ 389,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 1,29000000 R$ 3,32 R$ 4,28

00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA

REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM

SINAPI M 1,00000000 R$ 102,71 R$ 102,71

R$ 106,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54700000 R$ 22,40 R$ 12,25

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27300000 R$ 17,39 R$ 4,74

R$ 16,99
R$ 123,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,97 R$ 0,64

00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL SINAPI KG 0,99640000 R$ 0,89 R$ 0,88

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,03080000 R$ 30,68 R$ 0,94

00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) SINAPI M2 1,02930000 R$ 12,49 R$ 12,85

00020250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO SINAPI KG 0,00780000 R$ 25,99 R$ 0,20

VALOR:

8.3.1. 96109 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS (M2)

Material

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

8.2.7. 98689 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

8.2.5. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

8.2.6. S12214 - Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos (un)

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

8.2.4. C4623 - PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

8.2.3. 88650 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:
VALOR:

8.2.2. 87256 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

R$ 15,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79740000 R$ 22,35 R$ 17,82

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39870000 R$ 17,39 R$ 6,93

R$ 24,75
R$ 40,26

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI

DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHI 0,00020000 R$ 15,82 R$ 0,00

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,00010000 R$ 16,76 R$ 0,00

R$ 0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00042529 FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA,  L = *5* CM SINAPI M 0,88000000 R$ 1,35 R$ 1,18

00042528 MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA,  E = *2* MM SINAPI M2 1,18000000 R$ 9,10 R$ 10,73

R$ 11,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18400000 R$ 17,39 R$ 3,19

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18300000 R$ 21,96 R$ 4,01

R$ 7,20
R$ 19,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE

ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

SINAPI KG 1,50000000 R$ 20,36 R$ 30,54

R$ 30,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08500000 R$ 17,92 R$ 1,52

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42200000 R$ 22,51 R$ 9,49

R$ 11,01
R$ 41,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,07000000 R$ 3,87 R$ 0,27

R$ 0,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I13730 VedaLaje Rebotec 15kg ou similar ORSE kg 0,50000000 R$ 21,27 R$ 10,64

R$ 10,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I04783S Pintor (horista) ORSE h 0,07000000 R$ 18,16 R$ 1,27

R$ 1,27
R$ 12,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0299 BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201 SEINFRA UN 2,60000000 R$ 6,8000 R$ 17,6800

I0494 CAPUCHINHO (1037) SEINFRA UN 1,30000000 R$ 4,3800 R$ 5,6940

I0856 CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504) SEINFRA UN 1,30000000 R$ 22,9000 R$ 29,7700

I1034 DOBRADIÇA INFERIOR (1103) SEINFRA UN 2,60000000 R$ 35,2100 R$ 91,5460

I1036 DOBRADIÇA SUPERIOR (1101) SEINFRA UN 2,60000000 R$ 29,0800 R$ 75,6080

I1152 FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521) SEINFRA UN 1,30000000 R$ 107,8700 R$ 140,2310

I1525 MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012) SEINFRA UN 2,60000000 R$ 604,3400 R$ 1.571,2840

I1743 PUXADOR CONCHA (1606) SEINFRA UN 2,60000000 R$ 12,0300 R$ 31,2780

I2160 TRINCO INFERIOR (1502) SEINFRA UN 2,60000000 R$ 36,1700 R$ 94,0420

I2258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO SEINFRA M2 4,91400000 R$ 330,9900 R$ 1.626,4849

R$ 3.683,6179
R$ 3.683,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

SINAPI M 10,00000000 R$ 7,08 R$ 70,80

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 R$ 283,26 R$ 283,26

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 R$ 105,62 R$ 105,62

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 R$ 359,84 R$ 359,84

R$ 819,52
R$ 819,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,61 R$ 2,93

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO

ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

SINAPI M 6,85040000 R$ 29,33 R$ 200,92

00004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

SINAPI M2 1,00000000 R$ 838,91 R$ 838,91

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 44,84 R$ 39,58

R$ 1.082,34

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:
VALOR:

10.1.2. 91314 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

10.1.3. 91338 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

TOTAL Encargos Complementares:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

10.1.1. C1971 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm (CJ)

Material

9.1. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

9.2. S13028 - Impermeabilizaçao com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão (m2)

Encargos Complementares

8.3.2. 94226 - SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35630000 R$ 22,51 R$ 8,02

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17790000 R$ 17,39 R$ 3,09

R$ 11,11
R$ 1.093,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I000100 AREIA GROSSA LAVADA SBC M3 0,0030 R$ 65,84 R$ 0,20

I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) SBC KG 1,2000 R$ 0,84 R$ 1,01

I012735 FECHADURA PARA PORTA DE ACO TETRA 063 HAGA SBC UN 1,0000 R$ 61,73 R$ 61,73

I013844 GRADE DE FERRO TRABALHADA SBC M2 4,2000 R$ 429,00 R$ 1.801,80

R$ 1.864,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099662 AJUDANTE DE SERRALHEIRO SBC H 7,4210 R$ 12,29 R$ 91,19

I099230 SERRALHEIRO SBC H 7,4210 R$ 19,78 R$ 146,79

R$ 237,98
R$ 2.102,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

COMP 03 (PCD) - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA

DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: PUXADOR METALICO, PLACA DE IMPACTO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - P7

UN 1,00000000 R$ 1.435,44 R$ 1.435,44

R$ 1.435,44
R$ 1.435,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 6,15000000 R$ 3,68 R$ 22,63

R$ 22,63

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I01341S Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8 mm ORSE m2 3,36000000 R$ 69,19 R$ 232,48

I01339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico ORSE kg 0,67000000 R$ 62,30 R$ 41,74

I01807 Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca -  80 x (160 a 210) x 3,5cm ORSE un 1,00000000 R$ 214,72 R$ 214,72

I05075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,02000000 R$ 19,23 R$ 0,38

R$ 489,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I01213S Carpinteiro de formas (horista) ORSE h 6,15000000 R$ 18,16 R$ 111,68

R$ 111,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S08957 Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e  parafusos ORSE un 3,00000000 R$ 33,10 R$ 99,30

S100705S Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. af_12/2019 ORSE un 1,00000000 R$ 86,24 R$ 86,24

R$ 185,54
R$ 809,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I000100 AREIA GROSSA LAVADA SBC M3 0,0030 R$ 65,84 R$ 0,20

I003462 CAIXILHO DE ALUMINIO ANODIZADO C28 NATURAL SBC M2 1,0000 R$ 403,47 R$ 403,47

I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) SBC KG 1,2000 R$ 0,84 R$ 1,01

I023006 JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL SBC M2 1,0000 R$ 736,31 R$ 736,31

I008430 MASSA COMUM DE VIDRACEIRO SBC KG 0,3590 R$ 19,90 R$ 7,14

I017133 VIDRO CRISTAL PLANO INCOLOR 8mm SBC M2 1,0500 R$ 200,67 R$ 210,70

R$ 1.358,83

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099662 AJUDANTE DE SERRALHEIRO SBC H 1,0420 R$ 12,29 R$ 12,80

I099050 PEDREIRO SBC H 0,8470 R$ 19,78 R$ 16,75

I099230 SERRALHEIRO SBC H 1,0420 R$ 19,78 R$ 20,61

I099900 SERVENTE SBC H 0,4170 R$ 12,84 R$ 5,36

I099537 VIDRACEIRO SBC H 0,3420 R$ 19,78 R$ 6,77

R$ 62,29
R$ 1.421,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA

CHATA E FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 1,91300000 R$ 0,20 R$ 0,38

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA

DRYWALL

SINAPI M 2,60500000 R$ 3,12 R$ 8,12

00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI KG 0,83900000 R$ 37,67 R$ 31,60

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,34600000 R$ 29,63 R$ 10,25

00010506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 R$ 229,67 R$ 229,67

R$ 280,02

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,46900000 R$ 17,39 R$ 25,54

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,51100000 R$ 18,38 R$ 27,77

R$ 53,31
R$ 333,33

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10.2.2. 102180 - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

10.2.3. 112210 - JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO (M2)

Material

VALOR:

10.2.1. 112900 - JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 8MM (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

10.1.6. S13034 - Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.80 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore (un)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

TOTAL Serviço:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

10.1.5. COMP 03 - (PCD) - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: PUXADOR METALICO, PLACA DE IMPACTO, 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - P7 (UN)

OUTROS

TOTAL OUTROS:
VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

10.1.4. 111213 - PORTA GRADE FERRO 2 FL.2,00x2,10m COM FERRAGENS (UN)

Material

TOTAL Material:



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

I000100 AREIA GROSSA LAVADA SBC M3 0,0030 R$ 65,84 R$ 0,20

I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) SBC KG 1,2000 R$ 0,84 R$ 1,01

I001330 JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO 60XL 60 131 ALUVID SBC M2 1,0000 R$ 622,22 R$ 622,22

R$ 623,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099662 AJUDANTE DE SERRALHEIRO SBC H 1,0420 R$ 12,29 R$ 12,80

I099050 PEDREIRO SBC H 0,8470 R$ 19,78 R$ 16,75

I099230 SERRALHEIRO SBC H 1,0420 R$ 19,78 R$ 20,61

I099900 SERVENTE SBC H 0,4170 R$ 12,84 R$ 5,36

R$ 55,52
R$ 678,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,01500000 R$ 74,7200 R$ 1,1208

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 4,00000000 R$ 0,5600 R$ 2,2400

I0878 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE  3/4" SEINFRA UN 8,00000000 R$ 7,8300 R$ 62,6400

I2167 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4') SEINFRA M 4,50000000 R$ 22,6600 R$ 101,9700

R$ 167,9708

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 1,50000000 R$ 16,7700 R$ 25,1550

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 R$ 20,7700 R$ 62,3100

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 R$ 15,5500 R$ 46,6500

R$ 134,1150
R$ 302,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I9145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM SEINFRA M2 1,00000000 R$ 379,2500 R$ 379,2500

I1580 PARAFUSO FRANCES 1/2''X8'' COM 2 PORCAS SEINFRA UN 4,00000000 R$ 5,8700 R$ 23,4800

R$ 402,7300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 20,7700 R$ 41,5400

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 R$ 15,5500 R$ 6,2200

R$ 47,7600
R$ 450,49

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 R$ 17,48 R$ 1,22

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44900000 R$ 21,78 R$ 9,77

R$ 10,99
R$ 10,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05500000 R$ 17,48 R$ 0,96

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39100000 R$ 21,78 R$ 8,51

R$ 9,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SINAPI M3 0,00300000 R$ 624,26 R$ 1,87

R$ 1,87
R$ 11,34

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 R$ 17,48 R$ 0,40

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14400000 R$ 21,78 R$ 3,13

R$ 3,53
R$ 3,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 R$ 17,48 R$ 0,40

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000 R$ 21,78 R$ 3,61

R$ 4,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SINAPI M3 0,00100000 R$ 624,26 R$ 0,62

R$ 0,62
R$ 4,63

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,

SECAO NOMINAL 1,5 MM2

SINAPI M 1,24340000 R$ 1,37 R$ 1,70

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000 R$ 4,40 R$ 0,04

R$ 1,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 R$ 19,70 R$ 0,45

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 R$ 24,55 R$ 0,56

R$ 1,01
R$ 2,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

11.6. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

11.4. 91191 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

11.5. 91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

11.3. 90456 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

11.1. 90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

11.2. 90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

10.3.2. C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

10.3.1. C1251 - ESCADA DE MARINHEIRO,C/TUBO GALVANIZADO 3/4",H=VAR (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,

SECAO NOMINAL 2,5 MM2

SINAPI M 1,24340000 R$ 2,17 R$ 2,69

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000 R$ 4,40 R$ 0,04

R$ 2,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 19,70 R$ 0,57

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 24,55 R$ 0,71

R$ 1,28
R$ 4,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,

SECAO NOMINAL 4 MM2

SINAPI M 1,24340000 R$ 3,60 R$ 4,47

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000 R$ 4,40 R$ 0,04

R$ 4,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 19,70 R$ 0,76

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 24,55 R$ 0,95

R$ 1,71
R$ 6,22

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,

SECAO NOMINAL 10 MM2

SINAPI M 1,24340000 R$ 9,89 R$ 12,29

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000 R$ 4,40 R$ 0,04

R$ 12,33

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 R$ 19,70 R$ 1,49

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 R$ 24,55 R$ 1,86

R$ 3,35
R$ 15,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,

SECAO NOMINAL 16 MM2

SINAPI M 1,24340000 R$ 14,13 R$ 17,56

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000 R$ 4,40 R$ 0,04

R$ 17,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 R$ 19,70 R$ 2,24

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 R$ 24,55 R$ 2,79

R$ 5,03
R$ 22,63

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039232 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,

SECAO NOMINAL 25 MM2

SINAPI M 1,02700000 R$ 22,13 R$ 22,72

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,01000000 R$ 4,40 R$ 0,04

R$ 22,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01190000 R$ 19,70 R$ 0,23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01190000 R$ 24,55 R$ 0,29

R$ 0,52
R$ 23,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,47 R$ 10,47

91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 33,49 R$ 33,49

R$ 43,96
R$ 43,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 15,75 R$ 15,75

92020 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 102,07 R$ 102,07

R$ 117,82
R$ 117,82

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I009023 TOMADA - PLUG 3P+T 63A 220/240V N-4579 STECK SBC UN 1,0000 R$ 184,76 R$ 184,76

R$ 184,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA SBC H 0,3310 R$ 12,29 R$ 4,07

I099250 ELETRICISTA SBC H 0,3310 R$ 19,78 R$ 6,55

R$ 10,62
R$ 195,38

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

11.12. 92021 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

11.13. 062105 - TOMADA - PLUG 3P+T 63A 220/240V N-4579 STECK (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

11.11. 91993 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

11.10. 101888 - CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material

TOTAL Material:

11.8. 91932 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

11.9. 91934 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

11.7. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,74 R$ 17,74

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,47 R$ 10,47

R$ 28,21
R$ 28,21

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 32,73 R$ 32,73

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,47 R$ 10,47

R$ 43,20
R$ 43,20

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,01 R$ 3,01

R$ 3,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 R$ 19,70 R$ 10,83

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 R$ 24,55 R$ 13,50

R$ 24,33

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SINAPI M3 0,00090000 R$ 624,26 R$ 0,56

R$ 0,56
R$ 27,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00012001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,77 R$ 7,77

R$ 7,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 R$ 19,70 R$ 4,37

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 R$ 24,55 R$ 5,45

R$ 9,82
R$ 17,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,34000000 R$ 3,73 R$ 1,27

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,34000000 R$ 3,80 R$ 1,29

R$ 2,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I00781 Curva 90° pvc rigido roscavel  d=2 " ORSE un 1,00000000 R$ 89,89 R$ 89,89

I00981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 1,88000000 R$ 0,22 R$ 0,41

R$ 90,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,34000000 R$ 18,16 R$ 6,17

I06111S Servente de obras ORSE h 0,34000000 R$ 12,72 R$ 4,32

R$ 10,49
R$ 103,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 38,69100000 R$ 0,73 R$ 28,24

R$ 28,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,26860000 R$ 22,51 R$ 28,55

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,99670000 R$ 17,39 R$ 17,33

R$ 45,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,02780000 R$ 724,23 R$ 20,13

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00390000 R$ 434,94 R$ 1,69

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE

30KG/M³. AF_01/2018

SINAPI M3 0,01750000 R$ 2.575,86 R$ 45,07

101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL.

AF_08/2020

SINAPI M3 0,03600000 R$ 222,30 R$ 8,00

R$ 74,89
R$ 149,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

VALOR:

11.20. 00043096 - CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM (UN)

Material

VALOR:

11.19. 97886 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

11.18. S01260 - Curva de 90º de pvc rígido roscável  diâm = 2" - Rev 01_10/2022 (un)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

11.17. 91936 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

11.16. 91939 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

11.14. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

11.15. 91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

00043096 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA,

DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM

SINAPI UN 1,00000000 R$ 279,44 R$ 279,44

R$ 279,44
R$ 279,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039810 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X

120 X *75* MM

SINAPI UN 1,00000000 R$ 41,91 R$ 41,91

R$ 41,91
R$ 41,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I004955 CAIXA DE MEDICAO MONOFASICA CM1 M4 LIGHT TAF SBC UN 1,0000 R$ 93,90 R$ 93,90

R$ 93,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA SBC H 0,9660 R$ 12,29 R$ 11,87

I099250 ELETRICISTA SBC H 0,9660 R$ 19,78 R$ 19,11

R$ 30,98
R$ 124,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,40000000 R$ 3,65 R$ 1,46

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,40000000 R$ 3,80 R$ 1,52

R$ 2,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I00860 Eletrocalha metálica  perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) ORSE m 1,00000000 R$ 19,67 R$ 19,67

I03990 Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) ORSE m 1,00000000 R$ 12,47 R$ 12,47

R$ 32,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I02436S Eletricista (horista) ORSE h 0,40000000 R$ 18,16 R$ 7,26

I06111S Servente de obras ORSE h 0,40000000 R$ 12,72 R$ 5,09

R$ 12,35
R$ 47,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V SINAPI UN 1,00000000 R$ 69,88 R$ 69,88

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO

DE FIXACAO M5

SINAPI UN 3,00000000 R$ 1,33 R$ 3,99

R$ 73,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19880000 R$ 19,70 R$ 3,91

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19880000 R$ 24,55 R$ 4,88

R$ 8,79
R$ 82,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,60000000 R$ 3,65 R$ 2,19

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,60000000 R$ 3,80 R$ 2,28

R$ 4,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I09294 Disjuntor termomagnético tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA ORSE un 1,00000000 R$ 430,00 R$ 430,00

R$ 430,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I02436S Eletricista (horista) ORSE h 0,60000000 R$ 18,16 R$ 10,90

I06111S Servente de obras ORSE h 0,60000000 R$ 12,72 R$ 7,63

R$ 18,53
R$ 452,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,41 R$ 10,41

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO

DE FIXACAO M5

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,33 R$ 1,33

R$ 11,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 R$ 19,70 R$ 1,30

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 R$ 24,55 R$ 1,62

R$ 2,92
R$ 14,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I036570 PROTETOR DE SURTO - 220 V OU 127 V, 20 KA, TRIFASICO SBC UN 1,0000 R$ 163,90 R$ 163,90

R$ 163,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA SBC H 0,4740 R$ 12,29 R$ 5,82

I099250 ELETRICISTA SBC H 0,4740 R$ 19,78 R$ 9,38

R$ 15,20
R$ 179,10

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

11.28. S07997 - Disjuntor bipolar DR 63 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA (un)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

11.27. 064563 - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO (UN)

Material

TOTAL Material:

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

11.26. 101890 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

11.24. 101893 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

11.25. S09005 - Disjuntor tripolar  80 A com caixa moldada 10 kA (un)

11.23. S08359 - Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x   50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa (m)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

TOTAL Material:
VALOR:

11.22. 061450 - CAIXA DE MEDICAO MONOFASICA CM1 M4 LIGHT TAF (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

TOTAL Material:
VALOR:

11.21. 00039810 - CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM (UN)

Material



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,60000000 R$ 3,65 R$ 2,19

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,60000000 R$ 3,80 R$ 2,28

R$ 4,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I07944 Disjuntor bipolar DR 63 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA ORSE un 1,00000000 R$ 186,90 R$ 186,90

R$ 186,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I02436S Eletricista (horista) ORSE h 0,60000000 R$ 18,16 R$ 10,90

I06111S Servente de obras ORSE h 0,60000000 R$ 12,72 R$ 7,63

R$ 18,53
R$ 209,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I000100 AREIA GROSSA LAVADA SBC M3 0,1600 R$ 65,84 R$ 10,53

I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) SBC KG 18,8000 R$ 0,84 R$ 15,79

I003420 FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm SBC M 0,1000 R$ 0,90 R$ 0,09

I000200 PEDRA BRITADA #1 E 2 SBC M3 0,0800 R$ 77,39 R$ 6,19

I041113 POSTE DE JARDIM CURVO GLOBO DUPLO P09G/2 3,0m INDUSPAR SBC UN 1,0000 R$ 1.259,00 R$ 1.259,00

R$ 1.291,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA SBC H 4,2270 R$ 12,29 R$ 51,94

I099250 ELETRICISTA SBC H 4,2270 R$ 19,78 R$ 83,61

R$ 135,55
R$ 1.427,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS SINAPI M 1,01700000 R$ 7,60 R$ 7,72

R$ 7,72

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14900000 R$ 19,70 R$ 2,93

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14900000 R$ 24,55 R$ 3,65

R$ 6,58
R$ 14,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039247 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", 

PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

SINAPI M 1,01700000 R$ 4,86 R$ 4,94

R$ 4,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000 R$ 19,70 R$ 3,27

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000 R$ 24,55 R$ 4,07

R$ 7,34
R$ 12,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM SINAPI M 1,01700000 R$ 2,59 R$ 2,63

R$ 2,63

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000 R$ 19,70 R$ 2,63

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000 R$ 24,55 R$ 3,28

R$ 5,91
R$ 8,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I003420 FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm SBC M 0,1000 R$ 0,90 R$ 0,09

I050372 LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 SBC UN 1,0000 R$ 28,90 R$ 28,90

R$ 28,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA SBC H 0,9470 R$ 12,29 R$ 11,64

I099250 ELETRICISTA SBC H 0,9470 R$ 19,78 R$ 18,73

R$ 30,37
R$ 59,37

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I003420 FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm SBC M 0,1000 R$ 0,90 R$ 0,09

I000669 LUMINARIA DE EMBUTIR/PAINEL LED DEEP QUADRADO STH8904/30 STE SBC UN 1,0000 R$ 113,86 R$ 113,86

R$ 113,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA SBC H 0,9470 R$ 12,29 R$ 11,64

I099250 ELETRICISTA SBC H 0,9470 R$ 19,78 R$ 18,73

R$ 30,37
R$ 144,33

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

11.34. 060081 - LUMINARIA EMBUTIR/PAINEL LED DEEP QUADRADO STH8904/30 STELLA (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

11.33. 060121 - LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

11.31. 91860 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

11.32. 91854 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

VALOR:

11.30. 91857 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

11.29. 060181 - POSTE DE JARDIM GLOBO DUPLO 2,5m EM ACO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

Material

TOTAL Material:



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I045201 HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET SBC UN 1,0000 R$ 170,00 R$ 170,00

R$ 170,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA SBC H 2,3150 R$ 12,29 R$ 28,45

I099250 ELETRICISTA SBC H 1,8130 R$ 19,78 R$ 35,86

R$ 64,31
R$ 234,31

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00012041 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA

30 DISJUNTORES DIN, 150 A

SINAPI UN 1,00000000 R$ 586,36 R$ 586,36

R$ 586,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63370000 R$ 19,70 R$ 12,48

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63370000 R$ 24,55 R$ 15,55

R$ 28,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01920000 R$ 614,04 R$ 11,78

R$ 11,78
R$ 626,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039763 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA

48 DISJUNTORES DIN, 100 A

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.006,97 R$ 1.006,97

R$ 1.006,97
R$ 1.006,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 R$ 17,48 R$ 1,22

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44900000 R$ 21,78 R$ 9,77

R$ 10,99
R$ 10,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 R$ 17,48 R$ 1,32

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48300000 R$ 21,78 R$ 10,51

R$ 11,83
R$ 11,83

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05500000 R$ 17,48 R$ 0,96

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39100000 R$ 21,78 R$ 8,51

R$ 9,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SINAPI M3 0,00300000 R$ 624,26 R$ 1,87

R$ 1,87
R$ 11,34

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08600000 R$ 17,48 R$ 1,50

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,61300000 R$ 21,78 R$ 13,35

R$ 14,85

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SINAPI M3 0,00500000 R$ 624,26 R$ 3,12

R$ 3,12
R$ 17,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,08860000 R$ 1,89 R$ 0,16

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 3,74 R$ 3,92

R$ 4,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38000000 R$ 17,48 R$ 6,64

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38000000 R$ 21,78 R$ 8,27

R$ 14,91
R$ 18,99

12.5. 89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

12.6. 89357 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

TOTAL Serviço:
VALOR:

12.4. 90467 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

12.2. 91222 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

12.3. 90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

Material

TOTAL Material:
VALOR:

12.1. 90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

11.37. 00039763 - QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A (UN)

11.35. 059230 - HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

11.36. 101880 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 (UN)



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,10560000 R$ 1,89 R$ 0,19

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 8,07 R$ 8,46

R$ 8,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45300000 R$ 17,48 R$ 7,91

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45300000 R$ 21,78 R$ 9,86

R$ 17,77
R$ 26,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01100000 R$ 1,89 R$ 0,02

00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,02700000 R$ 12,67 R$ 13,01

R$ 13,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18900000 R$ 17,48 R$ 3,30

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18900000 R$ 21,78 R$ 4,11

R$ 7,41
R$ 20,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01100000 R$ 1,89 R$ 0,02

00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,02700000 R$ 13,90 R$ 14,27

R$ 14,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18900000 R$ 17,48 R$ 3,30

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18900000 R$ 21,78 R$ 4,11

R$ 7,41
R$ 21,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01700000 R$ 1,89 R$ 0,03

00009873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 0,99100000 R$ 22,87 R$ 22,66

R$ 22,69

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30700000 R$ 17,48 R$ 5,36

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30700000 R$ 21,78 R$ 6,68

R$ 12,04
R$ 34,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000096 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,09 R$ 11,09

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,04600000 R$ 17,58 R$ 0,80

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01400000 R$ 1,89 R$ 0,02

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 R$ 61,02 R$ 0,67

R$ 12,58

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13600000 R$ 17,48 R$ 2,37

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13600000 R$ 21,78 R$ 2,96

R$ 5,33
R$ 17,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000100 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA SINAPI UN 1,00000000 R$ 41,26 R$ 41,26

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,19400000 R$ 17,58 R$ 3,41

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01800000 R$ 1,89 R$ 0,03

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,05200000 R$ 61,02 R$ 3,17

R$ 47,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18100000 R$ 17,48 R$ 3,16

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18100000 R$ 21,78 R$ 3,94

R$ 7,10
R$ 54,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

12.12. 89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

12.10. 94703 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

12.11. 94707 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Material

VALOR:

12.9. 94652 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

12.8. 94651 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

12.7. 94650 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (M)

Material

TOTAL Material:



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,80 R$ 0,80

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 53,86 R$ 0,31

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 R$ 1,89 R$ 0,05

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000 R$ 61,02 R$ 0,42

R$ 1,58

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09440000 R$ 17,48 R$ 1,65

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09440000 R$ 21,78 R$ 2,05

R$ 3,70
R$ 5,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 R$ 53,86 R$ 0,57

00000812 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,89 R$ 1,89

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01440000 R$ 1,89 R$ 0,02

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01250000 R$ 61,02 R$ 0,76

R$ 3,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06350000 R$ 17,48 R$ 1,10

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06350000 R$ 21,78 R$ 1,38

R$ 2,48
R$ 5,72

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01880000 R$ 53,86 R$ 1,01

00000818 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,14 R$ 6,14

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02060000 R$ 1,89 R$ 0,03

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02600000 R$ 61,02 R$ 1,58

R$ 8,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09240000 R$ 17,48 R$ 1,61

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09240000 R$ 21,78 R$ 2,01

R$ 3,62
R$ 12,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00940000 R$ 53,86 R$ 0,50

00000834 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,28 R$ 3,28

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03650000 R$ 1,89 R$ 0,06

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 R$ 61,02 R$ 0,67

R$ 4,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10930000 R$ 17,48 R$ 1,91

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10930000 R$ 21,78 R$ 2,38

R$ 4,29
R$ 8,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01290000 R$ 53,86 R$ 0,69

00000820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,14 R$ 5,14

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01610000 R$ 1,89 R$ 0,03

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01650000 R$ 61,02 R$ 1,00

R$ 6,86

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07120000 R$ 17,48 R$ 1,24

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07120000 R$ 21,78 R$ 1,55

R$ 2,79
R$ 9,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00940000 R$ 53,86 R$ 0,50

00001923 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,02 R$ 4,02

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04030000 R$ 1,89 R$ 0,07

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 R$ 61,02 R$ 0,67

R$ 5,26

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18120000 R$ 17,48 R$ 3,16

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18120000 R$ 21,78 R$ 3,94

R$ 7,10
R$ 12,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 53,86 R$ 0,31

00020147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,82 R$ 4,82

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 R$ 1,89 R$ 0,05

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000 R$ 61,02 R$ 0,42

R$ 5,60

VALOR:

12.18. 90373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

12.17. 89370 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

12.16. 103967 - BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

12.14. 103959 - BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

12.15. 104014 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

12.13. 103977 - BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13120000 R$ 17,48 R$ 2,29

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13120000 R$ 21,78 R$ 2,85

R$ 5,14
R$ 10,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00940000 R$ 53,86 R$ 0,50

00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,18 R$ 2,18

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 R$ 1,89 R$ 0,06

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 R$ 61,02 R$ 0,67

R$ 3,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16210000 R$ 17,48 R$ 2,83

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16210000 R$ 21,78 R$ 3,53

R$ 6,36
R$ 9,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00820000 R$ 53,86 R$ 0,44

00003538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,66 R$ 4,66

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03710000 R$ 1,89 R$ 0,07

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00950000 R$ 61,02 R$ 0,57

R$ 5,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16660000 R$ 17,48 R$ 2,91

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16660000 R$ 21,78 R$ 3,62

R$ 6,53
R$ 12,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 R$ 53,86 R$ 0,57

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03940000 R$ 1,89 R$ 0,07

00003872 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,77 R$ 4,77

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01250000 R$ 61,02 R$ 0,76

R$ 6,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11810000 R$ 17,48 R$ 2,06

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11810000 R$ 21,78 R$ 2,57

R$ 4,63
R$ 10,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 R$ 53,86 R$ 0,38

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000 R$ 1,89 R$ 0,06

00003873 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,11 R$ 11,11

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 R$ 61,02 R$ 0,48

R$ 12,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10130000 R$ 17,48 R$ 1,77

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10130000 R$ 21,78 R$ 2,20

R$ 3,97
R$ 16,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00530000 R$ 14,38 R$ 0,07

00011830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E

BALAO PLASTICO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 31,02 R$ 31,02

R$ 31,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19040000 R$ 17,48 R$ 3,32

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19040000 R$ 21,78 R$ 4,14

R$ 7,46
R$ 38,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA

260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHI 2,36110000 R$ 155,07 R$ 366,13

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA

260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,26340000 R$ 321,43 R$ 84,66

R$ 450,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037105 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA SINAPI UN 1,00000000 R$ 3.005,57 R$ 3.005,57

R$ 3.005,57

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

12.23. 94796 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

12.24. 102617 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

12.22. 89379 - LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

12.21. 89433 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

12.19. 89413 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

12.20. 103951 - JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,48210000 R$ 17,48 R$ 25,90

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,48210000 R$ 21,78 R$ 32,28

R$ 58,18
R$ 3.514,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 R$ 53,86 R$ 0,57

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05070000 R$ 1,89 R$ 0,09

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01200000 R$ 61,02 R$ 0,73

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,08 R$ 1,08

R$ 2,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20260000 R$ 17,48 R$ 3,54

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20260000 R$ 21,78 R$ 4,41

R$ 7,95
R$ 10,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,10700000 R$ 17,58 R$ 1,88

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03400000 R$ 1,89 R$ 0,06

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02700000 R$ 61,02 R$ 1,64

00007141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,31 R$ 8,31

R$ 11,89

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 R$ 17,48 R$ 3,96

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 R$ 21,78 R$ 4,94

R$ 8,90
R$ 20,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,23100000 R$ 17,58 R$ 4,06

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05500000 R$ 1,89 R$ 0,10

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,06200000 R$ 61,02 R$ 3,78

00007143 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 R$ 27,88 R$ 27,88

R$ 35,82

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36800000 R$ 17,48 R$ 6,43

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36800000 R$ 21,78 R$ 8,01

R$ 14,44
R$ 50,26

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01240000 R$ 53,86 R$ 0,66

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05720000 R$ 1,89 R$ 0,10

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01430000 R$ 61,02 R$ 0,87

00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,02 R$ 6,02

R$ 7,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22210000 R$ 17,48 R$ 3,88

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22210000 R$ 21,78 R$ 4,83

R$ 8,71
R$ 16,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01760000 R$ 53,86 R$ 0,94

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,06610000 R$ 1,89 R$ 0,12

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02250000 R$ 61,02 R$ 1,37

00007129 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,17 R$ 9,17

R$ 11,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23110000 R$ 17,48 R$ 4,03

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23110000 R$ 21,78 R$ 5,03

R$ 9,06
R$ 20,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,10700000 R$ 17,58 R$ 1,88

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03400000 R$ 1,89 R$ 0,06

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02700000 R$ 61,02 R$ 1,64

00007131 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 16,29 R$ 16,29

R$ 19,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

12.29. 104006 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

12.30. 94695 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016 (UN)

Material

VALOR:

12.28. 89400 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

12.27. 94696 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

12.26. 94692 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

12.25. 89395 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 R$ 17,48 R$ 3,96

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 R$ 21,78 R$ 4,94

R$ 8,90
R$ 28,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00250000 R$ 45,1600 R$ 0,1129

I1180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,31000000 R$ 0,2800 R$ 0,0868

I1306 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X1/2" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 4,9200 R$ 4,9200

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,00400000 R$ 39,2200 R$ 0,1569

R$ 5,2766

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,18000000 R$ 16,7700 R$ 3,0186

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,18000000 R$ 20,3200 R$ 3,6576

R$ 6,6762
R$ 11,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01320000 R$ 14,38 R$ 0,18

00006013 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) SINAPI UN 1,00000000 R$ 91,97 R$ 91,97

R$ 92,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25950000 R$ 17,48 R$ 4,53

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25950000 R$ 21,78 R$ 5,65

R$ 10,18
R$ 102,33

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 14,38 R$ 0,15

00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) SINAPI UN 1,00000000 R$ 75,13 R$ 75,13

R$ 75,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22120000 R$ 17,48 R$ 3,86

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22120000 R$ 21,78 R$ 4,81

R$ 8,67
R$ 83,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 14,38 R$ 0,15

00006024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) SINAPI UN 1,00000000 R$ 70,86 R$ 70,86

R$ 71,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22120000 R$ 17,48 R$ 3,86

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22120000 R$ 21,78 R$ 4,81

R$ 8,67
R$ 79,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 1,75000000 R$ 8,2800 R$ 14,4900

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02200000 R$ 10,0500 R$ 0,2211

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,10500000 R$ 67,5000 R$ 7,0875

I0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 5,46000000 R$ 1,1000 R$ 6,0060

I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 0,10500000 R$ 30,3300 R$ 3,1847

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 28,50000000 R$ 0,5600 R$ 15,9600

I1605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,04200000 R$ 73,9000 R$ 3,1038

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM SEINFRA UN 108,50000000 R$ 0,5800 R$ 62,9300

I2205 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2') SEINFRA M 0,40000000 R$ 31,6400 R$ 12,6560

R$ 125,6391

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,60500000 R$ 16,7700 R$ 10,1459

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,60500000 R$ 20,7700 R$ 12,5659

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,20000000 R$ 20,7700 R$ 66,4640

I2543 SERVENTE SEINFRA H 5,85000000 R$ 15,5500 R$ 90,9675

R$ 180,1433
R$ 305,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00340000 R$ 8,98 R$ 0,03

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,07400000 R$ 11,73 R$ 0,86

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,00780000 R$ 20,06 R$ 0,15

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,08800000 R$ 4,10 R$ 0,36

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,27600000 R$ 20,21 R$ 5,57

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 37,05480000 R$ 0,73 R$ 27,05

R$ 34,02

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

13.2. 97900 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

13.1. C0601 - CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA (UN)

Material

TOTAL Material:

12.33. 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

12.34. 89985 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

12.32. 94792 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

12.31. C1562 - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2" (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,42430000 R$ 22,51 R$ 32,06

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11910000 R$ 17,39 R$ 19,46

R$ 51,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,03000000 R$ 724,23 R$ 21,72

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00410000 R$ 434,94 R$ 1,78

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,02910000 R$ 428,88 R$ 12,48

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE

30KG/M³. AF_01/2018

SINAPI M3 0,01750000 R$ 2.575,86 R$ 45,07

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAPI M2 0,36000000 R$ 5,09 R$ 1,83

R$ 82,88
R$ 168,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00410000 R$ 8,98 R$ 0,03

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,08880000 R$ 11,73 R$ 1,04

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,00940000 R$ 20,06 R$ 0,18

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,10560000 R$ 4,10 R$ 0,43

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,33120000 R$ 20,21 R$ 6,69

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 61,43070000 R$ 0,73 R$ 44,84

R$ 53,21

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,36680000 R$ 22,51 R$ 53,27

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,85960000 R$ 17,39 R$ 32,33

R$ 85,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,05150000 R$ 724,23 R$ 37,29

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00690000 R$ 434,94 R$ 3,00

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,04190000 R$ 428,88 R$ 17,97

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE

30KG/M³. AF_01/2018

SINAPI M3 0,02520000 R$ 2.575,86 R$ 64,91

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAPI M2 0,49000000 R$ 5,09 R$ 2,49

R$ 125,66
R$ 264,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,50000000 R$ 3,73 R$ 1,87

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 R$ 3,80 R$ 1,90

R$ 3,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I03348 Caixa sifonada completa em pvc, c/grelha e porta grelha, 100 x 150 x 50 mm ORSE Un 1,00000000 R$ 15,72 R$ 15,72

R$ 15,72

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 18,16 R$ 9,08

I06111S Servente de obras ORSE h 0,50000000 R$ 12,72 R$ 6,36

R$ 15,44
R$ 34,92

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02920000 R$ 53,86 R$ 1,57

00011712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) SINAPI UN 1,00000000 R$ 50,50 R$ 50,50

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01540000 R$ 1,89 R$ 0,02

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04400000 R$ 61,02 R$ 2,68

R$ 54,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42310000 R$ 17,48 R$ 7,39

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42310000 R$ 21,78 R$ 9,21

R$ 16,60
R$ 71,37

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 R$ 53,86 R$ 0,26

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 R$ 1,89 R$ 0,06

00011739 RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,63 R$ 10,63

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00750000 R$ 61,02 R$ 0,45

R$ 11,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16520000 R$ 17,48 R$ 2,88

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16520000 R$ 21,78 R$ 3,59

VALOR:

13.6. 89710 - RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

13.5. 104328 - CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

(UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

13.4. S04280 - Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha (un)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

Material

TOTAL Material:

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

13.3. 97901 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

R$ 6,47
R$ 17,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 R$ 53,86 R$ 0,26

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 R$ 1,89 R$ 0,06

00011741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,54 R$ 13,54

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00750000 R$ 61,02 R$ 0,45

R$ 14,31

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16520000 R$ 17,48 R$ 2,88

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16520000 R$ 21,78 R$ 3,59

R$ 6,47
R$ 20,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,43 R$ 6,86

00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 21,40 R$ 21,40

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,

POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,11500000 R$ 22,23 R$ 2,55

R$ 30,81

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19260000 R$ 17,48 R$ 3,36

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19260000 R$ 21,78 R$ 4,19

R$ 7,55
R$ 38,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01180000 R$ 53,86 R$ 0,63

00001958 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,83 R$ 10,83

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04270000 R$ 1,89 R$ 0,08

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01400000 R$ 61,02 R$ 0,85

R$ 12,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19200000 R$ 17,48 R$ 3,35

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19200000 R$ 21,78 R$ 4,18

R$ 7,53
R$ 19,92

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I004481 ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm SBC UN 1,0000 R$ 3,03 R$ 3,03

I006032 CURVA 90 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL 100mm SBC UN 1,0000 R$ 47,11 R$ 47,11

I004869 VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g SBC UN 0,0800 R$ 29,90 R$ 2,39

R$ 52,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR SBC H 0,6340 R$ 12,29 R$ 7,79

I099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR SBC H 0,6340 R$ 19,78 R$ 12,54

R$ 20,33
R$ 72,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,43 R$ 6,86

00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,39 R$ 8,39

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,

POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,11500000 R$ 22,23 R$ 2,55

R$ 17,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19260000 R$ 17,48 R$ 3,36

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19260000 R$ 21,78 R$ 4,19

R$ 7,55
R$ 25,35

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 R$ 53,86 R$ 0,53

00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,15 R$ 2,15

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 R$ 1,89 R$ 0,01

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01500000 R$ 61,02 R$ 0,91

R$ 3,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12700000 R$ 17,48 R$ 2,21

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12700000 R$ 21,78 R$ 2,76

R$ 4,97
R$ 8,57

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

13.11. 89746 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

13.12. 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

13.10. 053307 - CURVA 90 LONGA PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100mm (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

13.9. 103982 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

13.7. 89709 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

13.8. 89748 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

(UN)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,94 R$ 3,88

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,48 R$ 3,48

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,

POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,05000000 R$ 22,23 R$ 1,11

R$ 8,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13790000 R$ 17,48 R$ 2,41

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13790000 R$ 21,78 R$ 3,00

R$ 5,41
R$ 13,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,28000000 R$ 3,73 R$ 1,04

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,28000000 R$ 3,80 R$ 1,06

R$ 2,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I00162 Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d=  40mm ORSE un 1,00000000 R$ 0,98 R$ 0,98

I01188 Joelho 90° pvc rigido com anel p/esgoto secundario, d= 40mm ORSE un 1,00000000 R$ 2,36 R$ 2,36

I01703 Pasta lubrificante p/  pvc je ORSE kg 0,02000000 R$ 63,50 R$ 1,27

R$ 4,61

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,28000000 R$ 18,16 R$ 5,08

I06111S Servente de obras ORSE h 0,28000000 R$ 12,72 R$ 3,56

R$ 8,64
R$ 15,34

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00010835 JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,20 R$ 5,20

R$ 5,20
R$ 5,20

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01650000 R$ 53,86 R$ 0,88

00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,50 R$ 4,50

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01900000 R$ 1,89 R$ 0,03

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02200000 R$ 61,02 R$ 1,34

R$ 6,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12710000 R$ 17,48 R$ 2,22

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12710000 R$ 21,78 R$ 2,76

R$ 4,98
R$ 11,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0073 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4'') SEINFRA UN 2,00000000 R$ 2,9900 R$ 5,9800

I0076 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2'') SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1,8400 R$ 1,8400

I1319 JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2") SEINFRA UN 1,00000000 R$ 12,0500 R$ 12,0500

I1351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC SEINFRA KG 0,05600000 R$ 41,3300 R$ 2,3145

R$ 22,1845

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,46000000 R$ 16,7700 R$ 7,7142

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,46000000 R$ 20,3200 R$ 9,3472

R$ 17,0614
R$ 39,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01480000 R$ 53,86 R$ 0,79

00003666 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,47 R$ 3,47

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01070000 R$ 1,89 R$ 0,02

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02250000 R$ 61,02 R$ 1,37

R$ 5,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16930000 R$ 17,48 R$ 2,95

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16930000 R$ 21,78 R$ 3,68

R$ 6,63
R$ 12,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 R$ 1,94 R$ 5,82

00003662 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,05 R$ 9,05

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,

POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,07500000 R$ 22,23 R$ 1,66

R$ 16,53

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

13.19. 89785 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

13.18. 89783 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

13.16. 89501 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

13.17. C1576 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS (UN)

Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

13.15. 00010835 - JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material

TOTAL Material:
VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

13.14. S01672 - Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm (un)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

Material

TOTAL Material:

13.13. 89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18390000 R$ 17,48 R$ 3,21

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18390000 R$ 21,78 R$ 4,00

R$ 7,21
R$ 23,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 R$ 3,43 R$ 10,29

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 22,05 R$ 22,05

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,

POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,17250000 R$ 22,23 R$ 3,83

R$ 36,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28960000 R$ 17,48 R$ 5,06

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28960000 R$ 21,78 R$ 6,30

R$ 11,36
R$ 47,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 R$ 53,86 R$ 0,53

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 R$ 1,89 R$ 0,01

00003897 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,47 R$ 1,47

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01500000 R$ 61,02 R$ 0,91

R$ 2,92

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08460000 R$ 17,48 R$ 1,47

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08460000 R$ 21,78 R$ 1,84

R$ 3,31
R$ 6,23

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,94 R$ 3,88

00003848 LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,33 R$ 10,33

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,

POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,05000000 R$ 22,23 R$ 1,11

R$ 15,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09190000 R$ 17,48 R$ 1,60

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09190000 R$ 21,78 R$ 2,00

R$ 3,60
R$ 18,92

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02450000 R$ 53,86 R$ 1,31

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00540000 R$ 1,89 R$ 0,01

00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,02 R$ 6,02

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04000000 R$ 61,02 R$ 2,44

R$ 9,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12840000 R$ 17,48 R$ 2,24

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12840000 R$ 21,78 R$ 2,79

R$ 5,03
R$ 14,81

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00730000 R$ 53,86 R$ 0,39

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03900000 R$ 1,89 R$ 0,07

00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,03 R$ 3,03

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 R$ 61,02 R$ 0,67

R$ 4,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09190000 R$ 17,48 R$ 1,60

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09190000 R$ 21,78 R$ 2,00

R$ 3,60
R$ 7,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01670000 R$ 53,86 R$ 0,89

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04600000 R$ 1,89 R$ 0,08

00003898 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,16 R$ 6,16

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02600000 R$ 61,02 R$ 1,58

13.25. 89774 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

VALOR:

13.24. 89753 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

13.23. 89778 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

13.22. 89754 - LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

13.20. 89834 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

13.21. 89752 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

R$ 8,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11020000 R$ 17,48 R$ 1,92

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11020000 R$ 21,78 R$ 2,40

R$ 4,32
R$ 13,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1790 REDUÇÃO EXCENTRICA PVC ESGOTO 100X50MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 5,4900 R$ 5,4900

R$ 5,4900
R$ 5,49

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02470000 R$ 1,89 R$ 0,04

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 13,68 R$ 14,43

R$ 14,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44440000 R$ 17,48 R$ 7,76

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44440000 R$ 21,78 R$ 9,67

R$ 17,43
R$ 31,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01630000 R$ 1,89 R$ 0,03

00009835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 5,97 R$ 6,29

R$ 6,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29300000 R$ 17,48 R$ 5,12

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29300000 R$ 21,78 R$ 6,38

R$ 11,50
R$ 17,82

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01770000 R$ 1,89 R$ 0,03

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 9,87 R$ 10,41

R$ 10,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31820000 R$ 17,48 R$ 5,56

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31820000 R$ 21,78 R$ 6,93

R$ 12,49
R$ 22,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02120000 R$ 1,89 R$ 0,04

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 12,95 R$ 13,66

R$ 13,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38130000 R$ 17,48 R$ 6,66

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38130000 R$ 21,78 R$ 8,30

R$ 14,96
R$ 28,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 R$ 3,43 R$ 10,29

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,

POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,17250000 R$ 22,23 R$ 3,83

00007091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,68 R$ 14,68

R$ 28,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25680000 R$ 17,48 R$ 4,48

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25680000 R$ 21,78 R$ 5,59

R$ 10,07
R$ 38,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,43 R$ 6,86

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,94 R$ 1,94

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,

POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,14000000 R$ 22,23 R$ 3,11

VALOR:

13.32. 104344 - TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

13.31. 89796 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

13.30. 89713 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material

TOTAL Material:

13.28. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

13.29. 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

TOTAL Material:
VALOR:

13.27. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

13.26. I1790 - REDUÇÃO EXCENTRICA PVC ESGOTO 100X50MM (UN)

Material



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

00011655 TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 15,61 R$ 15,61

R$ 27,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23250000 R$ 17,48 R$ 4,06

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23250000 R$ 21,78 R$ 5,06

R$ 9,12
R$ 36,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01480000 R$ 53,86 R$ 0,79

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01070000 R$ 1,89 R$ 0,02

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02250000 R$ 61,02 R$ 1,37

00007116 TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,38 R$ 3,38

R$ 5,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16930000 R$ 17,48 R$ 2,95

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16930000 R$ 21,78 R$ 3,68

R$ 6,63
R$ 12,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 R$ 1,94 R$ 5,82

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,

POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,07500000 R$ 22,23 R$ 1,66

00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,90 R$ 6,90

R$ 14,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18390000 R$ 17,48 R$ 3,21

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18390000 R$ 21,78 R$ 4,00

R$ 7,21
R$ 21,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,03180000 R$ 53,86 R$ 1,71

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03700000 R$ 1,89 R$ 0,06

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,05400000 R$ 61,02 R$ 3,29

00007132 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 38,35 R$ 38,35

R$ 43,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20770000 R$ 17,48 R$ 3,63

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20770000 R$ 21,78 R$ 4,52

R$ 8,15
R$ 51,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,99 R$ 12,99

R$ 12,99
R$ 12,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG.

CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO

MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,67970000 R$ 48,18 R$ 32,74

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG.

CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO

MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,33350000 R$ 117,84 R$ 39,29

R$ 72,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) SINAPI UN 106,89380000 R$ 4,64 R$ 495,98

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 71,40000000 R$ 2,88 R$ 205,63

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,01940000 R$ 8,98 R$ 0,17

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 1,34900000 R$ 89,35 R$ 120,53

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,42180000 R$ 11,73 R$ 4,94

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04450000 R$ 20,06 R$ 0,89

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,50160000 R$ 4,10 R$ 2,05

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,57320000 R$ 20,21 R$ 31,79

R$ 861,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 25,10420000 R$ 22,51 R$ 565,09

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 19,72470000 R$ 17,39 R$ 343,01

R$ 908,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,55190000 R$ 534,26 R$ 294,85

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

13.36. 00006138 - ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO (UN)

Material

TOTAL Material:
VALOR:

13.37. 98089 - FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

13.35. 89630 - TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

13.33. 89782 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

13.34. 89784 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,10030000 R$ 434,94 R$ 43,62

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 SINAPI KG 8,39120000 R$ 10,86 R$ 91,12

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 20,71000000 R$ 15,37 R$ 318,31

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 SINAPI KG 3,94880000 R$ 11,29 R$ 44,58

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,78020000 R$ 428,88 R$ 334,61

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 SINAPI M3 0,20920000 R$ 897,42 R$ 187,74

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 SINAPI M3 0,11960000 R$ 927,52 R$ 110,93

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE

30KG/M³. AF_01/2018

SINAPI M3 0,48740000 R$ 2.154,01 R$ 1.049,86

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE

BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

SINAPI M3 0,31500000 R$ 155,82 R$ 49,08

R$ 2.524,70
R$ 4.366,81

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG.

CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO

MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,14370000 R$ 48,18 R$ 6,92

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG.

CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO

MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,07050000 R$ 117,84 R$ 8,30

R$ 15,22

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) SINAPI UN 106,89380000 R$ 4,64 R$ 495,98

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 35,70000000 R$ 2,88 R$ 102,81

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,01940000 R$ 8,98 R$ 0,17

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,42180000 R$ 11,73 R$ 4,94

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04450000 R$ 20,06 R$ 0,89

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,50160000 R$ 4,10 R$ 2,05

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,57320000 R$ 20,21 R$ 31,79

R$ 638,63

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 21,99420000 R$ 22,51 R$ 495,08

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 17,28120000 R$ 17,39 R$ 300,52

R$ 795,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,47470000 R$ 534,26 R$ 253,61

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,08820000 R$ 434,94 R$ 38,36

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 SINAPI KG 4,19560000 R$ 10,86 R$ 45,56

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 20,01240000 R$ 15,37 R$ 307,59

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 SINAPI KG 3,45520000 R$ 11,29 R$ 39,00

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,75390000 R$ 428,88 R$ 323,33

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 SINAPI M3 0,10460000 R$ 897,42 R$ 93,87

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 SINAPI M3 0,10460000 R$ 927,52 R$ 97,01

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE

30KG/M³. AF_01/2018

SINAPI M3 0,23520000 R$ 2.154,01 R$ 506,62

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE

BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

SINAPI M3 0,29900000 R$ 155,82 R$ 46,59

R$ 1.751,54
R$ 3.200,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG.

CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO

MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,81900000 R$ 48,18 R$ 39,45

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG.

CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO

MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,40190000 R$ 117,84 R$ 47,35

R$ 86,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043446 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO

INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M

SINAPI UN 4,00000000 R$ 544,85 R$ 2.179,40

R$ 2.179,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,04490000 R$ 22,51 R$ 23,52

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82100000 R$ 17,39 R$ 14,27

R$ 37,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01460000 R$ 724,23 R$ 10,57

97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE

30KG/M³. AF_01/2018

SINAPI M3 0,23730000 R$ 2.056,54 R$ 488,01

97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO

APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

SINAPI M3 0,01540000 R$ 4.963,19 R$ 76,43

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE

BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

SINAPI M3 0,37330000 R$ 155,82 R$ 58,16

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

13.39. 98062 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA (UN)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

13.38. 98082 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

R$ 633,17
R$ 2.937,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,09 R$ 11,09

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00000000 R$ 495,02 R$ 495,02

R$ 506,11
R$ 506,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,20 R$ 8,20

R$ 8,20

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 775,18 R$ 775,18

R$ 775,18
R$ 783,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01920000 R$ 14,38 R$ 0,27

00010228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 329,86 R$ 329,86

R$ 330,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,92490000 R$ 17,48 R$ 16,16

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,92490000 R$ 21,78 R$ 20,14

R$ 36,30
R$ 366,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I01370S Ducha higienica plastica com registro metalico 1/2 " ORSE un 1,00000000 R$ 121,88 R$ 121,88

R$ 121,88
R$ 121,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I061229 ACESSIBILIDADE - KIT BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATORIO CENTRALIZADO 40cm SBC UN 1,0000 R$ 204,31 R$ 204,31

R$ 204,31

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099050 PEDREIRO SBC H 0,5680 R$ 19,78 R$ 11,24

I099900 SERVENTE SBC H 0,5680 R$ 12,84 R$ 7,30

R$ 18,54
R$ 222,85

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 95,72 R$ 95,72

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA,

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

SINAPI UN 2,00000000 R$ 18,72 R$ 37,44

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,03040000 R$ 133,56 R$ 4,06

R$ 137,22

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38700000 R$ 21,78 R$ 8,42

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18860000 R$ 17,39 R$ 3,27

R$ 11,69
R$ 148,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I004636 FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m SBC M 0,4000 R$ 0,19 R$ 0,08

I008396 TORNEIRA ALAVANCA PARA P.C.D. AUTOMATICA BICA BAIXA NBR9050 CERTIVA SBC UN 1,0000 R$ 111,72 R$ 111,72

R$ 111,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR SBC H 0,2840 R$ 12,29 R$ 3,49

I099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR SBC H 0,3980 R$ 19,78 R$ 7,87

R$ 11,36
R$ 123,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03320000 R$ 3,90 R$ 0,12

00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,29 R$ 5,29

R$ 5,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12320000 R$ 21,78 R$ 2,68

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03880000 R$ 17,39 R$ 0,67

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

14.8. 86879 - VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

14.6. 86904 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

14.7. 202348 - TORNEIRA BANHEIRO PCD NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA (UN)

Material

VALOR:

14.5. 202336 - KIT BARRA DE APOIO LATERAL P/ LAVATORIO CENTRALIZADO 40CM (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

14.4. I01370S - Ducha higienica plastica com registro metalico 1/2 " (un)

Material

TOTAL Material:

14.2. 95472 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

14.3. 99635 - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

TOTAL Serviço:
VALOR:

14.1. 86931 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

R$ 3,35
R$ 8,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00044945 SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO

BRANCO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,00 R$ 9,00

R$ 9,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03320000 R$ 3,90 R$ 0,12

R$ 0,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08450000 R$ 21,78 R$ 1,84

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02660000 R$ 17,39 R$ 0,46

R$ 2,30
R$ 11,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 402,47 R$ 402,47

86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 238,97 R$ 238,97

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,67 R$ 9,67

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 78,82 R$ 78,82

R$ 729,93
R$ 729,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 3,00000000 R$ 3,73 R$ 11,19

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 3,00000000 R$ 3,70 R$ 11,10

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,00000000 R$ 3,80 R$ 11,40

R$ 33,69

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I09964 Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) ORSE m 1,20000000 R$ 18,90 R$ 22,68

I02092 Pia de cozinha em aço inox 2,00x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial) ORSE un 1,00000000 R$ 264,00 R$ 264,00

I02016 Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar. ORSE un 1,00000000 R$ 178,60 R$ 178,60

I14004 Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max,  Deca, ref.1159-C34 ou similar) ORSE un 1,00000000 R$ 186,45 R$ 186,45

I06157S Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 " ORSE un 1,00000000 R$ 47,13 R$ 47,13

R$ 698,86

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 3,00000000 R$ 18,16 R$ 54,48

I04750S Pedreiro (horista) ORSE h 3,00000000 R$ 18,16 R$ 54,48

I06111S Servente de obras ORSE h 3,00000000 R$ 12,72 R$ 38,16

R$ 147,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S00141 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para

superestruturas e fundações - R1

ORSE kg 4,80000000 R$ 12,96 R$ 62,21

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado ORSE m3 0,06000000 R$ 595,04 R$ 35,70

R$ 97,91
R$ 977,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I08515 Lavatório cirúrgico em chapa inox, dimensões 250 x 41 x 35cm, rodopia 25cm, Brasinox ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 4.324,04 R$ 4.324,04

R$ 4.324,04
R$ 4.324,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0827 CONCRETO USINADO FCK=10 MPA SEINFRA M3 0,08000000 R$ 284,2400 R$ 22,7392

I1090 EMULSÃO ASFALTICA SEINFRA KG 1,05000000 R$ 14,0300 R$ 14,7315

I1926 TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS SEINFRA M2 1,00000000 R$ 714,1000 R$ 714,1000

R$ 751,5707

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 R$ 20,7700 R$ 62,3100

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 R$ 15,5500 R$ 46,6500

R$ 108,9600
R$ 860,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 1,00000000 R$ 3,73 R$ 3,73

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 R$ 3,80 R$ 3,80

R$ 7,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I01744S Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula 3 1/2 ", de*40 x 34 x 12* cm ORSE un 1,00000000 R$ 132,60 R$ 132,60

I06141S Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm ORSE un 1,00000000 R$ 5,11 R$ 5,11

I02016 Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar. ORSE un 1,00000000 R$ 178,60 R$ 178,60

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

14.14. S02020 - Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão  cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de 

plástico ou similares - Rev 02 (un)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

Material

14.12. I08515 - Lavatório cirúrgico em chapa inox, dimensões 250 x 41 x 35cm, rodopia 25cm, Brasinox ou similar (un)

Material

TOTAL Material:
VALOR:

14.13. C2302 - TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS (M2)

Material

TOTAL Material:

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

14.10. 93396 - BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

14.11. S02107 - Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada (un)

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

14.9. 86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Especiais

TOTAL Especiais:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

I13983S Torneira metalica cromada, reta, de parede, para cozinha, com arejador, padrao popular, 1/2 " ou 3/4 " (ref 1159 /

1160)

ORSE un 1,00000000 R$ 89,07 R$ 89,07

I06157S Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 " ORSE un 1,00000000 R$ 47,13 R$ 47,13

R$ 452,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 18,16 R$ 18,16

I06111S Servente de obras ORSE h 1,00000000 R$ 12,72 R$ 12,72

R$ 30,88
R$ 490,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,42 R$ 11,42

86875 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 476,15 R$ 476,15

86913 TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00000000 R$ 57,18 R$ 57,18

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,76 R$ 8,76

R$ 553,51
R$ 553,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,20 R$ 8,20

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03650000 R$ 3,90 R$ 0,14

00010432 MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS SINAPI UN 1,00000000 R$ 368,10 R$ 368,10

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA,

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

SINAPI UN 2,00000000 R$ 18,72 R$ 37,44

00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO

AUTOMATICO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 283,94 R$ 283,94

R$ 697,82

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00900000 R$ 21,78 R$ 21,97

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31790000 R$ 17,39 R$ 5,52

R$ 27,49
R$ 725,31

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML SINAPI UN 1,00000000 R$ 106,87 R$ 106,87

R$ 106,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31620000 R$ 21,78 R$ 6,88

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000 R$ 17,39 R$ 1,73

R$ 8,61
R$ 115,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039398 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS SINAPI UN 1,00000000 R$ 182,93 R$ 182,93

R$ 182,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,89700000 R$ 21,78 R$ 41,31

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,59770000 R$ 17,39 R$ 10,39

R$ 51,70
R$ 234,63

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 R$ 3,80 R$ 3,80

R$ 3,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I00377S Assento sanitario de plastico, tipo convencional ORSE un 1,00000000 R$ 37,70 R$ 37,70

R$ 37,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I06111S Servente de obras ORSE h 1,00000000 R$ 12,72 R$ 12,72

R$ 12,72
R$ 54,22

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA SINAPI UN 1,00000000 R$ 71,18 R$ 71,18

R$ 71,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31620000 R$ 21,78 R$ 6,88

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000 R$ 17,39 R$ 1,73

R$ 8,61
R$ 79,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0005 ACIONAD.MANUAL, TIPO QUEBRE O VIDRO, MOD. EUROTRON SEINFRA UN 1,00000000 R$ 48,9400 R$ 48,9400

15.1. C0010 - ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUROTRON/SIMILAR (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

14.20. 95544 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

14.19. S02066 - Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. (un)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

14.18. 95546 - KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

14.16. 100858 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

14.17. 95547 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

14.15. 86925 - TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

TOTAL Material:



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

I1566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA SEINFRA UN 2,00000000 R$ 0,7200 R$ 1,4400

R$ 50,3800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,35000000 R$ 16,7700 R$ 5,8695

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,35000000 R$ 20,3200 R$ 7,1120

R$ 12,9815
R$ 63,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I037820 CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 06L COM BATERIA SBC UN 1,0000 R$ 455,29 R$ 455,29

R$ 455,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099302 AJUDANTE ESPECIALIZADO - ELETROTECNICO SBC H 1,9530 R$ 12,29 R$ 24,00

I099031 ELETROTECNICO SBC H 1,9530 R$ 42,56 R$ 83,12

R$ 107,12
R$ 562,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,

SECAO NOMINAL 1,5 MM2

SINAPI M 1,24340000 R$ 1,37 R$ 1,70

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000 R$ 4,40 R$ 0,04

R$ 1,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 R$ 19,70 R$ 0,45

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 R$ 24,55 R$ 0,56

R$ 1,01
R$ 2,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,

SECAO NOMINAL 2,5 MM2

SINAPI M 1,24340000 R$ 2,17 R$ 2,69

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000 R$ 4,40 R$ 0,04

R$ 2,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 19,70 R$ 0,57

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 24,55 R$ 0,71

R$ 1,28
R$ 4,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,01 R$ 3,01

R$ 3,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 R$ 19,70 R$ 10,83

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 R$ 24,55 R$ 13,50

R$ 24,33

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SINAPI M3 0,00090000 R$ 624,26 R$ 0,56

R$ 0,56
R$ 27,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,41 R$ 10,41

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO

DE FIXACAO M5

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,33 R$ 1,33

R$ 11,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 R$ 19,70 R$ 1,30

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 R$ 24,55 R$ 1,62

R$ 2,92
R$ 14,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,03 R$ 8,03

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA

PARAFUSO DE FIXACAO M5

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03

R$ 9,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000 R$ 19,70 R$ 0,93

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000 R$ 24,55 R$ 1,16

R$ 2,09
R$ 11,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,03 R$ 8,03

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO

DE FIXACAO M5

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,33 R$ 1,33

R$ 9,36TOTAL Material:

15.7. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

15.8. 93655 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material

VALOR:

15.6. 101890 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR:

15.5. 91939 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

15.4. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

15.3. 91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

15.2. 058113 - CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 06L COM BATERIA (UN)



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 R$ 19,70 R$ 1,30

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 R$ 24,55 R$ 1,62

R$ 2,92
R$ 12,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS SINAPI M 1,10000000 R$ 7,60 R$ 8,36

R$ 8,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000 R$ 19,70 R$ 2,06

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000 R$ 24,55 R$ 2,57

R$ 4,63

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU

ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO

EM LAJE. AF_05/2015

SINAPI M 1,00000000 R$ 3,30 R$ 3,30

R$ 3,30
R$ 16,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039243 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS SINAPI M 1,10000000 R$ 2,92 R$ 3,21

R$ 3,21

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 R$ 19,70 R$ 1,57

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 R$ 24,55 R$ 1,96

R$ 3,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU

ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO

EM LAJE. AF_05/2015

SINAPI M 1,00000000 R$ 3,30 R$ 3,30

R$ 3,30
R$ 10,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,59 R$ 19,59

R$ 19,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07480000 R$ 19,70 R$ 1,47

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17950000 R$ 24,55 R$ 4,40

R$ 5,87
R$ 25,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I005774 DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL DFC 421 INTELBRAS SBC UN 1,0000 R$ 50,26 R$ 50,26

R$ 50,26

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA SBC H 0,2840 R$ 12,29 R$ 3,49

I099250 ELETRICISTA SBC H 0,2840 R$ 19,78 R$ 5,62

R$ 9,11
R$ 59,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,47 R$ 10,47

91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 33,49 R$ 33,49

R$ 43,96
R$ 43,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I063010 EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808 SBC UN 1,0000 R$ 229,90 R$ 229,90

R$ 229,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR SBC H 0,0570 R$ 12,29 R$ 0,70

R$ 0,70
R$ 230,61

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I003271 EXTINTOR CO2 6 Kg BC NBR 11716 SBC UN 1,0000 R$ 797,40 R$ 797,40

R$ 797,40

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

15.15. 055266 - EXTINTOR CO2 BC 6Kg NBR 15808:2017 (UN)

Material

TOTAL Material:

15.13. 91993 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

15.14. 055863 - EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017 (UN)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

15.12. 058001 - DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL DFC 421 INTELBRAS (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

15.11. 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

15.10. 91833 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

15.9. 91837 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR SBC H 0,0570 R$ 12,29 R$ 0,70

R$ 0,70
R$ 798,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I044112 SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCENDIO SBC UN 1,0000 R$ 5,50 R$ 5,50

R$ 5,50
R$ 5,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I37558S Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-

chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)

ORSE un 1,00000000 R$ 46,61 R$ 46,61

R$ 46,61
R$ 46,61

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 R$ 52,38 R$ 3,35

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 R$ 7,76 R$ 0,07

00044072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000 R$ 121,58 R$ 24,51

00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 R$ 80,75 R$ 26,00

R$ 53,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 R$ 24,61 R$ 6,76

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 R$ 17,39 R$ 1,99

R$ 8,75
R$ 62,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 1,50000000 R$ 0,5500 R$ 0,8250

I1510 MASSA A BASE DE EPOXI SEINFRA KG 0,80000000 R$ 2,8700 R$ 2,2960

I2093 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO SEINFRA L 0,50000000 R$ 49,8000 R$ 24,9000

I2094 TINTA EPOXI PARA FUNDO (PRIMER) SEINFRA L 0,30000000 R$ 42,0000 R$ 12,6000

R$ 40,6210

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 1,90000000 R$ 16,7700 R$ 31,8630

I2395 PINTOR SEINFRA H 1,90000000 R$ 20,7700 R$ 39,4630

R$ 71,3260
R$ 111,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 10,00 R$ 1,66

R$ 1,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 24,61 R$ 1,63

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 17,39 R$ 0,38

R$ 2,01
R$ 3,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,04010000 R$ 0,89 R$ 0,03

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 0,72880000 R$ 2,64 R$ 1,92

R$ 1,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24590000 R$ 24,61 R$ 6,05

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08200000 R$ 17,39 R$ 1,42

R$ 7,47
R$ 9,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 28,33 R$ 6,47

R$ 6,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 24,61 R$ 4,01

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 17,39 R$ 0,94

R$ 4,95
R$ 11,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 R$ 10,00 R$ 1,60

R$ 1,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09200000 R$ 24,61 R$ 2,26

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 R$ 17,39 R$ 0,39

VALOR:

16.2.1. 88413 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

16.1.4. 88489 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

16.1.3. 88495 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material

TOTAL Material:

16.1.1. C1905 - PINTURA C/ EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM PAREDE INTERNA, À BASE EPÓXI (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

16.1.2. 88485 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

TOTAL Material:
VALOR:

15.18. 102494 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR:

15.16. I044112 - SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCENDIO (UN)

Material

TOTAL Material:
VALOR:

15.17. S11853 - Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) (Un)

Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

R$ 2,65
R$ 4,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,20000000 R$ 28,33 R$ 5,66

R$ 5,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30900000 R$ 24,61 R$ 7,60

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07700000 R$ 17,39 R$ 1,33

R$ 8,93
R$ 14,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 10,00 R$ 1,66

R$ 1,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09270000 R$ 24,61 R$ 2,28

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03090000 R$ 17,39 R$ 0,53

R$ 2,81
R$ 4,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 28,33 R$ 6,47

R$ 6,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 R$ 24,61 R$ 5,58

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07570000 R$ 17,39 R$ 1,31

R$ 6,89
R$ 13,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,40000000 R$ 0,89 R$ 0,35

R$ 0,35

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05410000 R$ 24,61 R$ 1,33

R$ 1,33
R$ 1,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,02760000 R$ 22,98 R$ 0,63

00043653 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA SINAPI L 0,49608000 R$ 25,97 R$ 12,88

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,40000000 R$ 0,89 R$ 0,35

R$ 13,86

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28060000 R$ 24,61 R$ 6,90

R$ 6,90
R$ 20,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01400000 R$ 22,98 R$ 0,32

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,14030000 R$ 40,43 R$ 5,67

R$ 5,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000 R$ 24,61 R$ 9,36

R$ 9,36
R$ 15,35

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,06190000 R$ 22,98 R$ 1,42

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,20700000 R$ 42,22 R$ 8,73

R$ 10,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52660000 R$ 24,61 R$ 12,95

R$ 12,95
R$ 23,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,12400000 R$ 22,98 R$ 2,84

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,41340000 R$ 40,43 R$ 16,71

R$ 19,55

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

16.4.5. 100757 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_PE (M2)

Material

TOTAL Material:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

16.4.4. 100721 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (M2)

Material

TOTAL Material:

16.4.2. 102197 - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

16.4.3. 102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

16.4.1. 102193 - LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

16.3.2. 88488 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

16.2.2. 95622 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

16.3.1. 88484 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,05310000 R$ 24,61 R$ 25,91

R$ 25,91
R$ 45,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA SINAPI KG 0,10600000 R$ 1,77 R$ 0,18

R$ 0,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03700000 R$ 24,61 R$ 0,91

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01600000 R$ 17,39 R$ 0,27

R$ 1,18
R$ 1,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 R$ 10,00 R$ 1,60

R$ 1,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02500000 R$ 24,61 R$ 0,61

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00600000 R$ 17,39 R$ 0,10

R$ 0,71
R$ 2,31

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,10000000 R$ 0,89 R$ 0,08

00043651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS SINAPI KG 1,55184000 R$ 4,75 R$ 7,37

R$ 7,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,87800000 R$ 24,61 R$ 21,60

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21900000 R$ 17,39 R$ 3,80

R$ 25,40
R$ 32,85

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO SINAPI KG 1,93800000 R$ 6,76 R$ 13,10

R$ 13,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53500000 R$ 24,61 R$ 13,16

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000 R$ 17,39 R$ 2,33

R$ 15,49
R$ 28,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I036548 PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=3MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO SBC M2 1,1000 R$ 104,27 R$ 114,70

I002085 SELANTE PARA VEDACOES EM VIDRO E ALUMINIO POLIPLAS (400GR) SBC UN 0,5000 R$ 23,93 R$ 11,97

R$ 126,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099662 AJUDANTE DE SERRALHEIRO SBC H 0,9470 R$ 12,29 R$ 11,64

I099230 SERRALHEIRO SBC H 0,9470 R$ 19,78 R$ 18,73

R$ 30,37
R$ 157,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,03800000 R$ 22,51 R$ 23,36

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77900000 R$ 17,39 R$ 13,54

R$ 36,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE

EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

SINAPI M3 0,03710000 R$ 6.370,89 R$ 236,36

R$ 236,36
R$ 273,26

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,25000000 R$ 3,70 R$ 0,93

R$ 0,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I07550 Letras aço escovado 40 x 40cm ORSE un 1,00000000 R$ 190,89 R$ 190,89

R$ 190,89

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

Material

TOTAL Material:

16.6.5. 87854 - REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. 

AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

16.6.6. S12045 - Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado (un)

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

16.6.4. 121580 - PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3mm 1,22X2,50m (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

16.6.3. 88428 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

16.6.1. 88412 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

16.6.2. 96133 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 (M2)

Material

VALOR:

16.5.1. 102498 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I04750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,25000000 R$ 18,16 R$ 4,54

R$ 4,54
R$ 196,35

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,25000000 R$ 3,70 R$ 0,93

R$ 0,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I12896 Letras aço inox escovado/polido 10 x 10cm ORSE un 1,00000000 R$ 47,69 R$ 47,69

R$ 47,69

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I04750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,25000000 R$ 18,16 R$ 4,54

R$ 4,54
R$ 53,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,35000000 R$ 3,87 R$ 1,35

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,25000000 R$ 3,80 R$ 0,95

R$ 2,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha ORSE un 0,50000000 R$ 0,83 R$ 0,42

I01602 Massa acrílica ORSE l 0,30000000 R$ 6,72 R$ 2,02

I06085S Selador acrilico opaco premium interior/exterior ORSE l 0,07000000 R$ 7,67 R$ 0,54

I35693S Tinta latex acrilica economica, cor branca ORSE l 0,08000000 R$ 11,49 R$ 0,92

R$ 3,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I12874S Pintor de letreiros (horista) ORSE h 0,35000000 R$ 18,16 R$ 6,36

I06111S Servente de obras ORSE h 0,25000000 R$ 12,72 R$ 3,18

R$ 9,54
R$ 15,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,04130000 R$ 67,5000 R$ 2,7878

I0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 6,19000000 R$ 1,1000 R$ 6,8090

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 6,19000000 R$ 0,5600 R$ 3,4664

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM SEINFRA UN 47,00000000 R$ 0,6800 R$ 31,9600

R$ 45,0232

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 R$ 20,7700 R$ 31,1550

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,84000000 R$ 15,5500 R$ 28,6120

R$ 59,7670
R$ 104,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM

(L XA X C)

SINAPI UN 28,31000000 R$ 0,85 R$ 24,06

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 38,74 R$ 0,19

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM,

(C X L) *50 X 7,5* CM

SINAPI M 0,42000000 R$ 2,95 R$ 1,23

R$ 25,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 R$ 22,51 R$ 36,24

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000 R$ 17,39 R$ 13,99

R$ 50,23

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00910000 R$ 501,32 R$ 4,56

R$ 4,56
R$ 80,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 18,21 R$ 0,45

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,72400000 R$ 0,22 R$ 0,15

R$ 0,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03750000 R$ 17,38 R$ 0,65

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11550000 R$ 22,35 R$ 2,58

R$ 3,23

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 11,24 R$ 11,24

R$ 11,24
R$ 15,07

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

17.3. 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material

TOTAL Material:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

17.2. 103328 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material

TOTAL Material:

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

17.1. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

16.6.8. S12777 - Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores (un)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

16.6.7. S12041 - Letra em aço inox escovado/polido 10 x 10cm - instalado (un)



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 18,21 R$ 0,45

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 1,96650000 R$ 0,22 R$ 0,43

R$ 0,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06350000 R$ 17,38 R$ 1,10

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19450000 R$ 22,35 R$ 4,34

R$ 5,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,78 R$ 10,78

R$ 10,78
R$ 17,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 18,21 R$ 0,45

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,74300000 R$ 0,22 R$ 0,16

R$ 0,61

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00920000 R$ 17,38 R$ 0,15

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05610000 R$ 22,35 R$ 1,25

R$ 1,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 11,24 R$ 11,24

R$ 11,24
R$ 13,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 R$ 18,21 R$ 0,45

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26

R$ 0,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01750000 R$ 17,38 R$ 0,30

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000 R$ 22,35 R$ 2,38

R$ 2,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,78 R$ 10,78

R$ 10,78
R$ 14,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,02900000 R$ 16,80 R$ 0,48

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,01400000 R$ 18,00 R$ 0,25

R$ 0,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,

DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

SINAPI M2 0,31500000 R$ 60,33 R$ 19,00

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,01000000 R$ 8,98 R$ 0,08

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,21800000 R$ 11,73 R$ 14,28

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,00400000 R$ 21,79 R$ 0,08

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,01900000 R$ 20,06 R$ 0,38

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01000000 R$ 24,29 R$ 0,24

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,72200000 R$ 4,10 R$ 2,96

R$ 37,02

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72500000 R$ 17,94 R$ 13,00

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,74900000 R$ 22,17 R$ 38,77

R$ 51,77
R$ 89,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,01700000 R$ 8,98 R$ 0,15

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,02700000 R$ 24,29 R$ 0,65

R$ 0,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37600000 R$ 17,94 R$ 6,74

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05200000 R$ 22,17 R$ 45,49

R$ 52,23

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

17.8. 92413 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

17.7. 96542 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

17.6. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

17.5. 92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material

TOTAL Material:

17.4. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material

TOTAL Material:



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 0,27500000 R$ 232,70 R$ 63,99

R$ 63,99
R$ 117,02

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI

DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHI 0,24900000 R$ 0,49 R$ 0,12

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHP 0,94200000 R$ 1,26 R$ 1,18

R$ 1,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI M3 1,10300000 R$ 549,58 R$ 606,18

R$ 606,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,19000000 R$ 22,17 R$ 26,38

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,57100000 R$ 22,51 R$ 80,38

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,40700000 R$ 17,39 R$ 146,19

R$ 252,95
R$ 860,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI

DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHI 1,41700000 R$ 0,49 R$ 0,69

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHP 1,04200000 R$ 1,26 R$ 1,31

R$ 2,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI M3 1,10300000 R$ 549,58 R$ 606,18

R$ 606,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 22,17 R$ 54,51

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 22,51 R$ 55,35

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37700000 R$ 17,39 R$ 128,28

R$ 238,14
R$ 846,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 22,51 R$ 1,53

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 17,39 R$ 0,44

R$ 1,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00370000 R$ 494,56 R$ 1,82

R$ 1,82
R$ 3,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 R$ 22,51 R$ 7,87

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 R$ 17,39 R$ 2,22

R$ 10,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,02130000 R$ 501,32 R$ 10,67

R$ 10,67
R$ 20,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,00000000 R$ 3,70 R$ 3,70

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,20000000 R$ 3,80 R$ 4,56

R$ 8,26

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) ORSE m3 0,00900000 R$ 100,00 R$ 0,90

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 2,80000000 R$ 0,84 R$ 2,35

I01059 Gradil tubo ferro galvanizado 2.1/2" ORSE m2 1,00000000 R$ 415,73 R$ 415,73

R$ 418,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I04750S Pedreiro (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 18,16 R$ 18,16

I06111S Servente de obras ORSE h 1,20000000 R$ 12,72 R$ 15,26

R$ 33,42
R$ 460,64VALOR:

17.14. S09072 - Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr (m2)

VALOR:

17.13. S01852 - Grade tubo ferro galvanizado 2 1/2" (m2)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

17.12. 87547 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 

DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

17.11. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

17.10. 103669 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

TOTAL Serviço:
VALOR:

17.9. 103682 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,00000000 R$ 3,70 R$ 3,70

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,50000000 R$ 3,80 R$ 5,70

R$ 9,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I09357 Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes

em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e rodízios

ORSE m2 1,00000000 R$ 734,75 R$ 734,75

I08855 Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa ORSE un 1,00000000 R$ 77,20 R$ 77,20

R$ 811,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I04750S Pedreiro (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 18,16 R$ 18,16

I06111S Servente de obras ORSE h 1,50000000 R$ 12,72 R$ 19,08

R$ 37,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção

mecânica e transporte

ORSE m3 0,00300000 R$ 553,84 R$ 1,66

R$ 1,66
R$ 860,21

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S02306 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre superfícies metálicas - R1 ORSE m2 1,50000000 R$ 19,23 R$ 28,85

S02304 Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 ORSE m2 1,50000000 R$ 7,60 R$ 11,40

R$ 40,25
R$ 40,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,02130000 R$ 8,98 R$ 0,19

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,29940000 R$ 19,68 R$ 5,89

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 3,12500000 R$ 5,95 R$ 18,59

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 2,50000000 R$ 4,10 R$ 10,25

R$ 34,92

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62680000 R$ 22,17 R$ 36,06

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41490000 R$ 22,51 R$ 31,84

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,04170000 R$ 17,39 R$ 52,89

R$ 120,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 1,23150000 R$ 437,94 R$ 539,32

R$ 539,32
R$ 695,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91192 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 SINAPI UN 0,05660000 R$ 5,12 R$ 0,28

91187 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA

METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

SINAPI M 0,01780000 R$ 5,82 R$ 0,10

90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 SINAPI UN 0,05660000 R$ 42,13 R$ 2,38

89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI UN 0,00430000 R$ 40,05 R$ 0,17

89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI UN 0,08310000 R$ 39,11 R$ 3,25

89529 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI UN 0,01960000 R$ 33,45 R$ 0,65

89690 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI UN 0,00210000 R$ 79,89 R$ 0,16

89699 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI UN 0,00430000 R$ 180,94 R$ 0,77

89669 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI UN 0,08630000 R$ 28,72 R$ 2,47

89554 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI UN 0,03480000 R$ 24,91 R$ 0,86

90455 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 SINAPI UN 0,21920000 R$ 5,74 R$ 1,25

89673 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI UN 0,00740000 R$ 31,97 R$ 0,23

89681 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI UN 0,03670000 R$ 81,60 R$ 2,99

89675 TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI UN 0,01840000 R$ 64,13 R$ 1,17

89559 TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI UN 0,00430000 R$ 60,35 R$ 0,25

89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS

PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI M 0,63160000 R$ 29,70 R$ 18,75

89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_06/2022

SINAPI M 0,36840000 R$ 42,49 R$ 15,65

R$ 51,38
R$ 51,38

18.2. 91790 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

18.3. 89491 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 (UN)

18.1. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

17.15. S07696 - Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez) (m2)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,06680000 R$ 53,86 R$ 3,59

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,09 R$ 3,09

00011714 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA SINAPI UN 1,00000000 R$ 77,34 R$ 77,34

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01040000 R$ 1,89 R$ 0,01

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,

POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,03000000 R$ 22,23 R$ 0,66

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,10400000 R$ 61,02 R$ 6,34

R$ 91,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33700000 R$ 17,48 R$ 5,89

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33700000 R$ 21,78 R$ 7,33

R$ 13,22
R$ 104,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) SEINFRA M2 0,70000000 R$ 59,8200 R$ 41,8740

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE SEINFRA M2 0,71000000 R$ 6,1800 R$ 4,3878

C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO SEINFRA M3 0,01000000 R$ 527,5500 R$ 5,2755

C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 SEINFRA M2 0,71000000 R$ 41,5700 R$ 29,5147

R$ 81,0520
R$ 81,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0034 ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL SEINFRA M3 0,05000000 R$ 43,4800 R$ 2,1740

C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm SEINFRA KG 2,50000000 R$ 12,7300 R$ 31,8250

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,05000000 R$ 395,5400 R$ 19,7770

C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X SEINFRA M2 0,10750000 R$ 95,9100 R$ 10,3103

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 0,05000000 R$ 134,8400 R$ 6,7420

R$ 70,8283
R$ 70,82

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I000100 AREIA GROSSA LAVADA SBC M3 0,0650 R$ 65,84 R$ 4,28

I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) SBC KG 51,2000 R$ 0,84 R$ 43,01

I007660 GRELHA (RALO) FERRO FUNDIDO COM CAIXILHO 30x30cm SBC UN 1,0000 R$ 180,18 R$ 180,18

I008766 PEDRA BRITADA #1 SBC M3 0,0400 R$ 77,39 R$ 3,10

I008767 PEDRA BRITADA #2 SBC M3 0,0400 R$ 77,80 R$ 3,11

I000450 PEDRA DE MAO SBC M3 0,0260 R$ 72,74 R$ 1,89

I000150 SAIBRO/BARRO/TERRA DE EMBOCO/ARENOSO/AREOLA SBC M3 0,0280 R$ 65,00 R$ 1,82

I001900 TIJOLO CERAMICO MACICO RECOSIDO 9 x 5,3 x 19cm SBC UN 188,0000 R$ 0,68 R$ 127,84

R$ 365,23

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099050 PEDREIRO SBC H 10,9720 R$ 19,78 R$ 217,04

I099900 SERVENTE SBC H 12,3810 R$ 12,84 R$ 159,03

R$ 376,07
R$ 741,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 R$ 17,48 R$ 1,22

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44900000 R$ 21,78 R$ 9,77

R$ 10,99
R$ 10,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05500000 R$ 17,48 R$ 0,96

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39100000 R$ 21,78 R$ 8,51

R$ 9,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SINAPI M3 0,00300000 R$ 624,26 R$ 1,87

R$ 1,87
R$ 11,34

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00820000 R$ 1,89 R$ 0,01

00020067 TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,03530000 R$ 8,35 R$ 8,64

R$ 8,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14830000 R$ 17,48 R$ 2,59

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14830000 R$ 21,78 R$ 3,22

R$ 5,81
R$ 14,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5

M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS

NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

SINAPI MXMES 1,00000000 R$ 20,00 R$ 20,00

R$ 20,00

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

20.1. 00010527 - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, 

SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) (MXMES)

Equipamento

TOTAL Equipamento:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

19.3. 89508 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

19.1. 90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

19.2. 90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

18.6. 057314 - CAIXA CAPTACAO COM GRELHA FERRO FUNDIDO 30X30cm (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

18.4. C4836 - CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 30x 30x40cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

18.5. C4772 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

R$ 20,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000 R$ 3,80 R$ 0,38

R$ 0,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I01997 Sabão em pó ORSE kg 0,00500000 R$ 10,19 R$ 0,05

I02414 Vassoura piaçava ORSE un 0,05000000 R$ 11,80 R$ 0,59

R$ 0,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I06111S Servente de obras ORSE h 0,10000000 R$ 12,72 R$ 1,27

R$ 1,27
R$ 2,27

Açailândia/MA, em 04 de agosto de 2023

______________________________

Marconys Nascimento Barbosa

Engenheiro Civil

CREA-MA nº 112092078-7

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

VALOR:

21.1. S02450 - Limpeza geral (m2)



ENCARGOS SOCIAIS 



OBRA:  CONSTRUÇÃO DA UPA VETERINÁRIA 

ENDEREÇO: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO JARDIM DE ALAH

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

COD DESCRIÇÃO
HORISTA 

%

MENSALISTA 

%

A GRUPO A

A1 INSS 0,00 0,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 Salário Educação 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 1,00 1,00
TOTAL 17,80 17,80

B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 0,00

B2 Feriados 3,95 0,00

B3 Auxíl io - Enfermidade 0,87 0,66

B4 13º Salário 10,96 8,33

B5 Licença Paternidade 0,07 0,05

B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56

B7 Dias de Chuvas 1,50 0,00

B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,11 0,08

B9 Férias Gozadas 11,11 8,45

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03
TOTAL 47,22 18,16

C GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08

C3 Férias Indenizadas 3,15 2,40

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,61 1,99

C5 Indenização Adicional 0,38 0,29
TOTAL 10,80 8,22

D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,41 3,23

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 

Aviso Prévio Indenizado 

0,38 0,29

TOTAL 8,79 3,52

Açailândia/MA, em 04 de agosto de 2023

Marconys Nascimento Barbosa

Engenheiro Civil

CREA-MA nº 112092078-7

_____________________________________________

Horista = 84,61%    Mensalista = 47,70%

A + B + C + D

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE  (SEM DESONERAÇÃO) :  SINAPI/MA 06/2023; 

ORSE/SE 05/2023; SEINFRA (CE) 027.1; SBC/MA 06/2023


