i

SECRETARIA MUNICIPAL f@} mm
A

DE PLAN EJAM ENTO &5 _f“? = GOVERNO MUNICIPAL—

OBRA: AMPLIACAO DA PREFEITURA DE AGAILANDIA

ENDEREGO: AV. SANTA LUZIA S/N, PARQUE DAS NACOES
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE: ORSE 08/2023 - SICRO NOVO 07/2023
(COM DESONERAGAO) - SINAPI 09/2023 (COM DESONERAGCAO)

PLANILHAS ORGAMENTARIAS:
ORCAMENTO ANALITICO
MEMORIA DE CALCULO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
CURVA ABC
COMPOSICAO DE BDI (%)
COMPOSICAO PROPRIA
ENCARGOS SOCIAIS
PROJETOS
ART




ORCAMENTO ANALITICO



SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO

OBRA: AMPLIACAO DA PREFEITURA DE AGAILANDIA
ENDEREGO: AV. SANTA LUZIA S/N, PARQUE DAS NACOES
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA
FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE: ORSE 08/2023 - SICRO NOVO 07/2023 (COM DESONERAGAO) - SINAPI 09/2023 (COM

©

i

ACAILANDIA

= GOVERNO MUNICIPAL—

DESONERAGAO)
PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL
CONVENENTE
PREGO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS unp | €6p.DO QUANT.  |UNITARIO sEm| PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
SERVIGO =5 COM BDI
1.0 |SERVIGOS PRELIMINARES R$ 20.553,79
1.1 |PLACADE OBRA (1,50 x 2,00) M M2 CP0001 3,00 278,11 RS 343,09 | R$ 1.029,27
1.2 |ADMINISTRAGAO DE OBRA MES CP 0002 3,00 5.275,53 RS 6.508,17 [ RS 19.524,52
20 [REGULARIZAGAO DO TERRENO E DEMOLIGOES R$ 5.160,72
21 |PREPARO E REGULARIZAGAO DE TERRENO EM DESNIVEL M2 4800400 203,00 4,43| RS 547 | RS 1.109,41
22 |RETIRADA GRADES DE FERRO M2 022194 24,71 46,69 RS 57,60 | R$ 1.423,28
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
23 | F 0012003 (ASS. JUR) M2 97622 2,98 46,15| RS 56,93 | R$ 169,66
24  |REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (ASS. JUR.) M2 97645 1,30 20,11| R$ 2481 | R$ 32,25
25 [DEMOLIGAO DE REBOCO (MURO) M2 $00017 204,08 8,10| RS 9,99 | R$ 2.039,29
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM
26 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 100983 36,04 8,70| R$ 10,73 | R$ 386,83
AF_07/2020
3.0 [INFRAESTRUTURA RS 25.795,70
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO
31 |oARA COLOGAGAO DE FORMAS). AF 0612017 M3 96523 3,47 79,85| RS 98,51 | R$ 341,82
32 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 93358 0,06 68,79| RS 84,86 | R$ 4,89
23 kx;sg;go?;z CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. va 96616 081 563,03 RS 09455 | RS 559,90
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
34 |SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 92413 13187 99,61) RS 12288 | RS 1620473
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
35 |UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 92762 10549 1095| R§ 1351 RS 142501
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
36 | IONTAGEM. AF 06/2017 KG 96545 51,38 14,00| R$ 17,27 | R$ 887,39
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
37 |UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 92759 236 13.24| R§ 1633 | RS 430,55
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO
38 |£ ACABAMENTO. AF 112016 M3 96558 2,70 667,81| R$ 823,85 | R$ 2.224,38
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
39 |BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 3 96557 0.95 661.43) RS 815,97 | R$ 77354
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANGAMENTO,
310 | ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 0212022 M3 103669 0,76 875,63| RS 1.080,22 | R$ 823,13
3.11_|IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 98557 44,97 38,22| R§ 47,15 | RS 2.120,34
4.0 _|SUPERESTRUTURA RS 60.130,61
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
41 |SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 M2 92427 162,00 60,52| RS 74,66 | R$ 12.095,03
UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
42 |UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 92762 300,92 1095| R§ 1351 R$ 4.064.98
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
43 |UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 92761 2000 1218| R§ 1503 | R$ 3.455.95
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
44 |UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 92760 64,12 12.77| R§ 1575 | R$ 101013
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
45 |UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 92759 221,99 13.24| R§ 1633 | R$ 3.723.89
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
46 | CA60 DE 4.2 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 92767 92,18 14,44| RS 17,81 | R$ 1.642,09
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO,
47 | ADENSAMENTO E AGABAMENTO. AF. 0272022 M3 103672 2,02 632,49| R$ 780,27 | R$ 1.576,15
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM
48 |USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 103675 680 633.22) R$ 781,17 | R§ 5.311.98
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA,
49 |VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 M2 101964 15,24 191.68| RS 236,47 | RS 2725041
5.0 |PAREDES RS 82.699,50
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
51 |(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA| M? 103328 233,67 79,56| RS 98,15 | R$ 22.934,08
AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM
52 [(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.| M2 103340 35,00 113,58| R$ 140,12 | RS 4.904,14
AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER| 2
53 | DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M 8rers 153,09 423 RS 522 | RS 6.017.23
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, )
54 |PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAC DE| M 87531 120.96 31.67) R$ 3907 | R$ 472588
TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO)
55 [MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM,|  M? 87548 639,26 23,31| R$ 28,76 | R$ 18.382,70
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO)
56 |MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,|  M? 87529 392,88 32,80| RS 4046 | RS 15.897,22
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA ,
57  |EDIFICACOES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACOES PUBLICAS PADRAO.| M 89170 1209 65.93) R$ 81,33 | R$ 9.838,25
AF_11/2014
6.0__|PISO RS 17.909,18
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LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
6.1 ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 M2 95240 107,12 16,25 R$ 20,05 | R$ 2.147,42
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM
6.2 AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. M2 87747 101,05 49,72| R$ 61,34 | R$ 6.198,13
AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM
6.3 |AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. M2 87632 6,07 39,88| R$ 49,20 [ R$ 298,63
AF_07/2021
COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
6.4 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL M2 89171 107,12 62,08| R$ 76,59 | R$ 8.203,80
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE|
65 DIMENSOES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 M2 96467 118,65 7.25) RS 8.94 | RS 1.061,20
7.0 |TELHADO E FORRO R$ 28.047,30
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
71 LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 M2 94210 89,94 67,79 R$ 83,63 | R$ 7.521,62
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
7.2 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m 090685 61,20 104,59 R$ 129,03 | R$ 7.896,50
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
7.3 VERTICAL. AF 07/2019 94231 26,10 48,23 R$ 59,50 | R$ 1.552,93
7.4 RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM S07752 1,00 76,44 R$ 94,30 | R$ 94,30
FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM,
75 MODELO FGE OU SIMILAR, INSTALADO M2 S$11492 107,12 57,92 R$ 71,45 | R$ 7.654,06
7.6 CALHA DE CONCRETO IMPERMEABILIZA 50CM R$ 3.327,89
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
7.6.1 |(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 103328 10,44 79,56 R$ 98,15 | R$ 1.024,68
AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
762 DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 87878 1044 423 R 522 | RS 84,48
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
7.6.3 |MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 87529 10,44 32,80 R$ 40,46 | R$ 422,44
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM
7.6.4 |AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. M2 87747 13,05 49,72 R$ 61,34 | R$ 800,45
AF_07/2021
7.6.5 |[IMPERMEABILIZACAO COM VEDAPREN PAREDE OU SIMILAR, 03 DEMAOS M2 504850 23,49 35,40 R$ 43,67 | RS 1.025,84
8.0 |ESQUADRIAS R$ 18.328,23
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITARIO DE
8.1 DEFICIENTE FiSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE| UN S07165 1,00 1.195,28 R$ 1.474,56 | R$ 1.474,56
ALUMINIO E=1MM) - REV 03
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO
82 DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 91314 2,00 774,00| RS 954.85 | R$ 1.909,69
AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO
83 DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 91312 2,00 743,37\ RS 917.06 | R$ 1.834,12
AF_12/2019
PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAGCAO E
84 INSTALACAO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021 M2 51306 210 695,38| RS 857,86 | RS 1.801,50
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
8.5 COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA UN 102189 1,00 246,38 R$ 303,95 | R$ 303,95
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021
8.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 98689 3,30 116,04| R$ 143,15 | R$ 472,41
8.7 FORNECIMENTO E COLOCACAO JANELA ALUMINIO PIVOTANTE M2 023388 1,50 1.020,64| R$ 1.259,12 [ R$ 1.888,67
8.8 JANELA EM ALUMINIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO M2 S$11941 4,88 504,99 R$ 622,98 | R$ 3.040,15
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
89 ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (W.C.'s) M2 94569 0.0 661,67| R 816,27 | RS 734,64
8.10 CONTRAMARCO 'DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 94589 670 19.16| RS 2364 | R$ 158,37
AF_12/2019 (W.C.'s)
8.11  |Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04_10/2021 M2 S01884 6,38 377,45 R$ 465,64 | R$ 2.970,80
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO
8.12 COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M2 101965 7,80 180,76| R$ 223,00 | R$ 1.739,36
9.0 [INSTALACOES ELETRICAS R$ 30.299,80
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
o1 HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 M 91222 20,00 6.96| RS 8,59 | RS .2
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
92 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 91924 600,00 263) RS 324 | RS 1.946,70
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
93 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 91926 490,00 382 RS 471 | RS 230915
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
94 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 91928 320,00 5.91) RS 729 | RS 2.333,08
CABO DE COBRE FLEXIiVEL ISOLADO, 10 MMZ? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
95 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 91932 120,00 1485 RS 1832 | RS 219837
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
96 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 91857 280,00 1378 R$ 17,00 | RS 4.759.93
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS|
o7 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 91855 150,00 9.65) R§ 1190 | RS 178571
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE|
98 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M 97667 40,00 9,08) R§ 1120 | RS 448,06
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
9.9 INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 93653 5,00 10,72 R$ 13,22 [ R$ 66,12
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
9.10 INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 93654 3,00 11,26 R$ 13,89 [ R$ 41,67
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
9.11 INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 93655 8,00 12,34 R$ 15,22 [ R$ 121,79
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912 2:=SJ1L(J);\‘2-I(—)(2)§ TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 93672 2,00 80.70| Rs 9956 | RS 199,11

9.13 Disj_untor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar, un S08193 8,00 219,98 R$ 271,38 | R$ 2.171,03

9.14 |CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 M 96977 7,00 51,59| R$ 63,64 | R$ 445,51

9.15  |Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m UN S09379 3,00 41,08| R$ 50,68 | R$ 152,04

916 |CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = UN 98111 1,00 52.14| RS 6432 | RS 64.32
0,3 M. AF_12/2020

9.17  |Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm? un S11131 5,00 13,92| R 17,17 | R 85,86

9.18 _|Molde de solda exotérmica 5/8 un 109691 2,00 169,44| R 209,03 | R 418,06

9.19  |Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) un 500681 3,00 6,08| R 7,50 | R 22,50

9.20 |*Caixa de 1 cp1-060 (40x40x60cm) un S06386 2,00 302,83 R 373,59 | R 747,17

021 2/FXI>1<2/28105TOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 91937 31,00 14,82 RS 1828 | R$ 566,76
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

9.22 INSTALACAO. AF_02/2020 UN 97599 10,00 26,69| R$ 32,93 | R$ 329,26

9.23 |Caixade 1 em aluminio 4x2" - Fornecimento UN $04037 38,00 9,80| R$ 12,09 | R$ 459,41

9.24 |Interruptor 01 secéo simples un S03401 2,00 7,22| R$ 8,91 [ R$ 17,81
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

925 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 91961 200 54.03) R$ 6665 | RS 13331
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO

926 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 92029 3.00 52.86) R$ 6521 RS 10563

9.27  |Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar un $12807 4,00 86,59| R$ 106,82 | R$ 427,29

9.28  |Luminaria plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar UN 113946 10,00 35,63| R$ 43,96 | R$ 439,55

9.29  |Luminaria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletronico e lampadas un S03953 21,00 112,86| R$ 139,23 | R$ 2.923,83
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

930 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 91996 10.00 32.33) R$ 3988 | RS 398.84
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

9.31 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 92004 22,00 51,69| R$ 63,77 | R$ 1.402,89
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

9382 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 91907 4.00 34.59) R$ 4267 | RS 17069
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM

9.33 |BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 101879 1,00 534,07 R$ 658,86 | R$ 658,86
AF_10/2020

9.34 |Dispositivo de protegéo contra surto de tensdo DPS 20kA - 175v UN S$13150 3,00 76,48| R$ 94,35 | R$ 283,05

9.35 |Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base movel UN S03333 1,00 37,33| R$ 46,05 [ R$ 46,05

9.36 _|FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTENCIA 4,8 W/M M 060560 14,40 76,48| R$ 94,35 | R$ 1.358,64

10.0_ [INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 2.008,51
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,

10.1 |AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU M 91785 24,00 44,86| R$ 55,34 | R$ 1.328,20
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 ,

102 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 89376 10.00 452 RS 558 | RS 55,76
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

103 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 89490 9,00 583) RS 719 | RS 64,73
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

104 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 89489 4,00 6.31) RS 778 | RS 1,14
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM

105 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 90373 10,00 1074 R$ 1325 | RS 182,49
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM

106 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 89366 4,00 1361| RS 1679 | RS 67,16
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -

107 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 89440 8,00 9.52| R§ 74| RS 93,95
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL,

108 INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 89971 5,00 38,11) R$ 4701 RS 23507

11.0_ [INSTALAGOES SANITARIAS R$ 3.007,95
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

"1 DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 8711 6,00 1752 R$ 2161 | RS 125,68
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

"2 DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 8712 8,00 241 R 27,85 | RS 2147
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

"3 DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 8o714 8,00 31,18) R$ 3847 | RS 307,72

11.4  [Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, 50 x 40 mm, para esgoto predial un 120086S 1,00 3,14| R$ 3,87 | R$ 3,87
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,

1156 |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 104328 4,00 66,67 R$ 82,25 | R$ 328,99
AF_08/2022

11.6  [Caixa de gordura em pvc (mdultipla) com cesta de limpeza (Tigre ou similar) un 102574 1,00 218,90 R$ 270,05 | R$ 270,05

11.7  [Joelho 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, didm = 50mm UN S01551 2,00 11,81 R$ 14,57 | R$ 29,14
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,

11.8  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 89726 4,00 8,43| R$ 10,40 | R$ 41,60
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,

11.9  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 89731 5,00 13,40| R$ 16,53 | R$ 82,65
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,

11.10 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 89744 1,00 24,80| R$ 30,59 | R$ 30,59
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,

1111 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 89746 3,00 25,52 R$ 31,48 | R$ 94,45
AF_12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

11.12 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 89785 2,00 23,80| R$ 29,36 | R$ 58,72
AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,

11.13 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 89797 2,00 46,02 R$ 56,77 | R$ 113,65
AF_12/2014
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LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
11.14 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 89753 3,00 7,58| R$ 9,35 | R$ 28,05
AF_12/2014
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
11.15 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 89778 4,00 14,43 R$ 17,80 [ R$ 7,21
AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
1116 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 8784 1,00 21,75 RS 2683 | RS 2683
11.17 _|ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN 00006138 3,00 11,81 R$ 14,57 [ R$ 43,71
Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos macigos, dimensoes internas:
11.18 0,8x0,8x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020 un S97903S 1,00 755,23 R$ 931,69 | R$ 931,69
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11.19 |Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rigido c/ anéis, para esgoto secundario, didam = 40mm un S01672 4,00 15,24| R$ 18,80 | R$ 75,20
11.20 |Sifao plastico extensivel universal, tipo copo un 1202628 4,00 15,24 R$ 18,80 | R$ 75,20
11.21 Valvula em plastico 1? para pia, tanque ou lavatério, com ou sem ladréo - fornecimento e instalagéo. un S86879S 400 8.89| RS 1097 | RS 4387
af_01/2020
12.0 |LOUGCAS E METAIS R$ 6.859,41
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
121 INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 86888 2,00 507,30 R$ 625,83 | R$ 1.251,66
VASO SANITARIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FiSICO, LINHA POPULAR, C/CAIXA
12.2 |DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO, UN 807167 1,00 451,94| R$ 557,54 [ R$ 557,54
CONJUNTO DE FIXAGAO, TUBO DE LIGAGAO E ENGATE PLASTICO - REV 03
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
123 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 100867 1,00 347,29 R$ 428,44 | R$ 428,44
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
124 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 100868 2,00 361,15 R$ 445,53 | R$ 891,07
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
125 TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 86943 1,00 260,13| RS 32091 | RS 32091
(BANHEIRO PCD)
12.6 _[Bancada de marmore branco M2 S04773 1,63 421,86| R$ 520,43 | R$ 845,70
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA
127 EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 86937 200 240,38| RS 206,55 | RS 593,09
LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1.80X0.60, COM 01
12.8 |CUBA DE EMBUTIR DE LOUGA E 01 CUBA INOX, SIFAO PLASTICO, VALVULA PLASTICA, TORNEIRA UN $12286 1,00 1.597,70 R$ 1.971,01 | R$ 1.971,01
EM ACO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA (COPA COM CUBA)
13.0 |ACESSORIOS R$ 362,90
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMINIO COM 5 PECAS (01 CABIDE, 01
131 SABONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO) UN 104232 3,00 38,07| RS 46,97 | RS 140,90
13.2  [Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar UN S03685 2,00 89,98| R$ 111,00 | R$ 222,01
14.0 |PINTURA R$ 28.328,64
14.1 ir/zjlszlglgiNTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. M2 88495 1.045,60 9.54| R$ 1177 | rR$ 12.305,66
PII\TTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
14.2 AF_04/2023 (CINZA CLARO - EXCETO FACHADA) M2 88489 1.045,60 11,42 R$ 14,09 [ R$ 14.730,67
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA,
14.3 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 102219 9,66 15,33 R$ 18,91 | R$ 182,69
144 |LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 100717 11,75 8,18| R$ 10,09 [ R$ 118,57
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
145 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 1oo721 1.5 23,04\ RS 28,42 | RS 333,97
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)
146 |PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 M2 100757 11,75 4533| R$ 55,92 | R$ 657,08
DEMAOS). AF_01/2020_P
15.0 |PASSEIO R$ 1.814,65
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
181 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 M2 94990 0,88 703,54| RS 867,92 | RS 763,77
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
16.2  |FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 94275 16,00 53,24| R$ 65,68 | R$ 1.050,87
X ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P
16.0 |FACHADA R$ 52.498,68
16.1 il;ﬂ%i?zA‘)l;A:ENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. M2 88495 81,83 954 RS 1177 | R$ 963,06
PIN}URA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
16.2 AF_04/2023 (CINZA CLARO - FACHADA) M2 88489 81,83 11,42 R$ 14,09 [ R$ 1.152,85
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, PORCELANATO, NATURAL,
16.3 |RETIFICADO, LINHA BIANCO CARRARA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA M2 $12441 50,96 198,47 R$ 244,84 | R$ 12.477,20
INDUSTRIALIZADA AC-lIl, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOGO
16.4 |LETRA EM ALUMINIO 50 X 50CM - INSTALADO UN $12058 31,00 242,11 R 298,68 | R 9.259,07
16.5 |Chapa de aluminio composto (ACM) - E = 3,0 mm M2 M3231 1,44 165,62 R 204,32 | R 294,22
16.6  |TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO (PARA FACHADA) M2 CP 0003 247,64 48,85 R 60,27 | R 14.924,27
16.7 _|EXECUCAO DE PILASTRA DA FACHADA (CJ DE 3 PILARES) UN CP 0004 3,00 951,95 R$ 1.17437 | R 3.523,11
16.8  |RECUPERACAO E REPARO DE PISOS CIMENTADOS M2 023154 155,66 32,80 R$ 40,46 | R 6.298,60
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
16.9 PREPARADOR. AF_05/2021 M2 102491 156,66 18,66 R$ 23,02 | R$ 3.606,31
17.0 [IMPERMEABILIZAGAO E REVESTIMENTO DA MARQUISE R$ 544,84
17.1__|IMPERMEABILIZACAO - APLICACAO DE FRIOASFALTO - 02 DEMAOS M2 $09443 3,48 47,53 R$ 58,64 | RS 204,05
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
7.2 DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 87878 7:48 423 RS 522 | RS 38,93
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
17.3 |MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 87529 7,46 32,80 R$ 40,46 | R$ 301,86
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
18.0 |LIMPEZA FINAL DE OBRA R$ 168,45
18.1  [LIMPEZA FINAL DE OBRAS M2 | CP0006 | 150,05 0,91 RS 1,12 [ R$ 168,45
[ [ [
TOTAL SEMBDI| R$ 311.691,33
VALORDO BDI| R$  72.827,54
TOTAL GERAL DA PLANILHA| R$ 384.518,87
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e - l DIMENSOES T
Item Discriminagéo dos Servigos Unid ol T [ Ao | [ Area | [a | TOTAL
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |PLACADE OBRA (1,50 x 2,00) M M2 1,50 2,00 3,00 1,00 3,00
1.2 [ADMINISTRACAO DE OBRA MESES 3,00 3,00
2.0 |REGULARIZACAO DO TERRENO E DEMOLIGOES
2.1 |PREPARO E REGULARIZACAO DE TERRENO EM DESNIVEL M2 203,00 203,00
2.2 |RETIRADA GRADES DE FERRO M2 24,71 1,00 24,71
2.3 |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAN M2 2,98 2,98
2.4 |REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (ASS[ M2 1,30 1,00 1,00 1,30
2.5 |DEMOLICAO DE REBOCO (MURO) M2 102,04 2,00 204,08
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M/ 111 HP) E DESCARGA TOTAL 36,04
LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020
26 GRADES DA FACHADA M3 0,20 24,71 4,94
REMOCAO DE JANELA 0,05 2,98 0,15
ENTULHOS PROVENIENTES DA REGULARIZACAO DO TERRENO 0,10 203,00 20,30
DEMOLICAQ DE ALVENARIA 0,15 2,98 0,45
DEMOLICAQ DE REBOCO 0,05 204,08 10,20
3.0 |INFRAESTRUTURA
31 ESCAVA(;/:\O MANUAL PARA B_LOCO Dlg COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO M3 | | | 347 | 347
' ESCAVACAO PARA COLOCACAOQ DE FORMAS). AF 06/2017 ’ ’
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. TOTAL 0.06
32 |AF 02/2021 M3 i
LASTRO DE CONCRETO MAGRO TOTAL [ 0,24 0,05 | | | 0,01
VIGA BALDRAME TOTAL | 0,24 0,19 | | | 0,05
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. TOTAL 0.81
33 |AF 08/2017 M3 ’
LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA SAPATAS 0,77 0,77
LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA VIGAS BALDRAME TOTAL 0,19 0,19 0,04
34 MONTAGEM E'DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARE~S E ESTRUTURAS M2 13187 13187
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 : :
35 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 105.49 105.49
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ ’
36 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - KG 51.38 5138
' MONTAGEM. AF 06/2017 ! !
37 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 26.36 26.36
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ ’
38 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, M3 270 270
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 11/2016 . .
39 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM M3 0.95 0.95
USO DE BOMBA LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 ’ ’
3.40 |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANGAMENTO, M3 0762 0.76
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 ’ !
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 TOTAL 44,97
311 SAPATAS M2 14,81 14,81
VIGAS BALDRAME 30,16 30,16
4.0 [SUPERESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 TOTAL 166,18
41 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2
VIGAS E PILARES 162,00 162,00
MARQUISE 4,18 4,18
42 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 30092 300.92
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 § g
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO TOTAL 25750
43 [UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG .
PARA PILARES 230,00 230,00
PARA A MARQUISE 27,50 27,50
4.4 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 6412 6412
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 . .
45 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 227.99 227.99
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 g g
46 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 9218 9218
' UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ ’
47 |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, M3 202 202
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 . .
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. TOTAL 7,15
4.8 |AF 02/2022 M3
VIGAS 6,80 6,80
MARQUISE 4,35 0,8 0,1 0,35
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
4.9 |CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = M2 115,24 115,24
(8+3). AF_11/2020
5.0 |PAREDES
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM TOTAL 233,67
5.1 BETONEIRA. AF_12/2021 M2
PAREDES 43,45 3,30 143,39
PLATIBANDA 61,00 1,48 90,28
50 |ALVENARIABLOCO CERAMICO VEDAGAO, 9X19X24CM, E=19CM, COM ARGAMASSA T5 - M2 35.00 35.00
1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM - REV.08 i ’
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM TOTAL 1153.09
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 !
PARTE EXTERIOR DO BLOCO ADMINISTRATIVO 354 4,80 169,92
MURO FACHADA (EXTERIOR) 222,96 222,96
MURO FACHADA (PARTE INTERIOR) 96,24 96,24
PLATIBANDA 61,00 1,48 90,28
53 MARQUISE M2 4,18 4,18
CIRCULACAQO 48,00 4,80 230,40
HALL 8,10 4,80 38,88
W.C. FEMININO 4,37 4,80 20,98
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MEMORIA DE CALCULO

Item Discriminagao dos Servigos Unid - DIMENSOES! TOTAL
Comprim.| Largura Altura Area
W.C. MASCULINO 4,23 4,80 20,30
W.C. PCD 7,80 4,80 37,44
COPA 8,80 4,80 42,24
AREA ADMINISTRATIVA 22,35 4,80 107,28
RECEPCAO 15,00 4,80 72,00
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
5.4 MECANICO COM BETONEIRA 400"’, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 120.96 120.96
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM ! !
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
5.5 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 639,26 639,26
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAOQ DE TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
5.6 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANU/:\LMENTE EM FACES M2 392.88 392,88
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. ! !
AF _06/2014
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA
5.7 PAREDES INTERNAS, MEIA~OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR/} DE M2 120.96 120.96
20X20 CM, PARA EDIFICACOES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACOES ! !
PUBLICAS PADRAO. AF 11/2014
6.0 |PISO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, TOTAL 10712
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 !
CIRCULACAQO 26,59 26,59
HALL 3,15 3,15
W.C. FEMININO 1,18 1,18
6.1 W.C. MASCULINO M2 1,10 1,10
W.C. PCD 3,79 3,79
COPA 8,40 8,40
AREA ADMINISTRATIVA 49,05 49,05
RECEPCAQO 13,86 13,86
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
6.2 APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO M2 101,05 101,05
REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
6.3 |APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, M2 6,07 6,07
ESPESSURA 3CM. AF 07/2021
COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA
6.4 PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES_35X3§ CM, PARA M2 10712 10712
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. ! !
AF 11/2014
RODAPE_CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE TOTAL 118.65
DIMENSOES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 i
CIRCULACAO 48,00 48,00
HALL 8,10 8,10
W.C. FEMININO 4,37 4,37
65 W.C. MASCULINO M2 4,23 4,23
W.C. PCD 7,80 7,80
COPA 8,80 8,80
AREA ADMINISTRATIVA 22,35 22,35
RECEPCAO 15,00 15,00
7.0 |TELHADO E FORRO
71 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTQ| M2 89,94 89,94
7.2 |PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m M 61,20 61,20
7.3 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSP| M 26,10 26,10
7.4 |RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM M 1,00 1,00
75 FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, M2 10712 10712
MODELO FGE OU SIMILAR, INSTALADO ! !
7.6 |CALHA DE CONCRETO IMPERMEABILIZA 50CM
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
7.6.1 |9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 26,1 0,20 2,00 10,44
BETONEIRA. AF 12/2021
7.6.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM M2 26.1 0.20 200 1044
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 ' ’ ' !
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
763 INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. M2 261 0.20 2,00 10,44
AF _06/2014
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
7.6.4 |APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO M2 26,1 0,50 13,05
REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
7.6.5 |IMPERMEABILIZACAO COM VEDAPREN PAREDE OU SIMILAR, 03 DEMAOS M2 23,49 23,49
8.0 |ESQUADRIAS
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 0.90 X 2.10 M, PARA
8.1 SANITARIO DE DEFICIENTE FiSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, UN 1,00 1,00
SUPORTE E CHAPA DE ALUMINIO E=1MM) - REV 03
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
8.0 POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, UN 200 200
. MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - ’ ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
8.3 POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, UN 200 200
. MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - ’ ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 _
PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXACAO E
84 INSTALACAQ, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01 _10/2021 M2 1.00 210 1,00 210
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
8.5 COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA UN 1,00 1,00
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF 01/2021
8.6 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020 M 3,30 3,30
8.7 FORNECIMENTO E COLOCACAO JANELA ALUMINIO PIVOTANTE M2 0,50 1,50 2,00 1,50
JANELA EM ALUMINIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO TOTAL 4,88
8.8 AREA ADMINISTRATIVA M2 1,20 0,45 2,00 1,08
AREA ADMINISTRATIVA 3,00 0,45 2,00 2,70
COPA 1,10 1,00 1,00 1,10
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Item Discriminagéo dos Servigos Unid Comprim.] Largura | Aftura | A L = TOTAL
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. TOTAL 0,90

89 [|AF_12/2019 (W.C.'s) M2

W.C. PCD 1,00 0,45 1,00 0,45

W.C. MASCULINO 0,50 0,45 1,00 0,23

W.C. FEMININO 0,50 0,45 1,00 0,23

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E TOTAL 6.70
INSTALACAQ. AF_12/2019 (W.C.'s) .

8.10 W.C. PCD M 2,90 2,90

W.C. MASCULINO 1,90 1,90

W.C. FEMININO 1,90 1,90

8.11 |Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 10/2021 M2 6,38 6,38

8.12 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, M2 7.80 7.80
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 i '

9.0 [INSTALACOES ELETRICAS

9.1 |ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM MAKITA (PARA MURO DA M 20.00 20.00

) FACHADA) . .

9.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5~MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 600,00 600,00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ! '

9.3 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 490.00 490.00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ! !

9.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 lyIMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 320,00 320,00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ! '

9.5 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 120.00 120.00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ! !
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

9.6 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 280,00 280,00
AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

9.7 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 150,00 150,00
AF_12/2015

98 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE M 40.00 40.00

’ DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 : !

9.9 DISJUNTO~R MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 5.00 5.00
INSTALACAO. AF_10/2020 ' !

9.10 |P'SJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 300 300
INSTALACAO. AF_10/2020 ! !

9.11 DISJUNTO~R MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 8.00 8.00
INSTALACAO. AF_10/2020

9.12 |DPISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E UN 200 200
INSTALACAO. AF_10/2020 ! .

9.13  [Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar, un 8,00 8,00

9.14 |CABO COBRE NU 50mm2 CORDOALHA 7 FIOS M 7,00 7,00

9.15 |HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M UN 3,00 3,00

9.16 |CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO UN 100 100
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 ! i

9.17__|Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm? un 5,00 5,00

9.18 [Molde de solda exotérmica 5/8 un 2,00 2,00

9.19 [Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) un 3,00 3,00

9.20 [*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) _ un 2,00 2,00

9.21 2¢|§§/§)?;OGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 31,00 31,00

9.22 [LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS UN 10,00 10,00

9.23 [CAIXA PASSAGEM 4x2" UN 38,00 38,00

9.24 |Interruptor 01 secéo simples un 2,00 2,00

9.25 |[INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO UN 2,00 2,00

9.26 |[INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO 1 TOMADA 2POLOS UNIV. UN 3,00 3,00

9.27 _|Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio. 6500k. Autovolt, marca G-light ou similar un 4,00 4,00

9.28 |[LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 10,00 10,00

9.29 [Luminaria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletronico e lampadas un 21,00 21,00

9.30 |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 10.00 10.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _12/2015 ’ !

9.31 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR~ (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 22,00 22,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ! ’

9.32 |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 4.00 4.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 _ _ ! !
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISOES 332X332X95mm,

9.33 C/BARRAMENTO UN 1,00 1,00

9.34 |Dispositivo de protecdo contra surto de tensdo DPS 20kA - 175v UN 3,00 3,00

9.35 |Fornecimento de rel¢ fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base movel un 1,00 1,00

9.36 |FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTENCIA 4,8 W/M M 14,40 14,40

10.0 [INSTALAGOES HIDRAULICAS
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,

101 SOLDAVEL, _AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE M 24.00 24.00
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGCOES, PARA ! :
PREDIOS. AF_10/2015
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X

10.2  [1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| UN 10,00 10,00
AF_06/2022

103 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOl_DAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 9.00 9.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

104 |CURVA 90 GRAUS, PVC, SO_LDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 4.00 4.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ! !

105 [JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO UN 10.00 10.00
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ’ !

10.6 |JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO UN 4.00 4.00
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ! !

107 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 8.00 8.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ' !

10.8 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, UN 5,00 5,00

INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
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11.0 [INSTALACOES SANITARIAS
111 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 4Q MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 6.00 6.00
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ! ’
12 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN SQ MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 8.00 8.00
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ! '
13 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 109 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 8.00 8.00
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ! '
11.4 _|Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, 50 x 40 mm, para esgoto predial un 1,00 1,00
11.5 |CORPO CAIXA SIFONADA PVC ESGOTO 3 ENTRADAS 150x150x50mm UN 4,00 4,00
11.6 | Caixa de gordura em pvc (multipla) com cesta de limpeza (Tigre ou similar) un 1,00 1,00
11.7 _|CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL 50mm UN 2,00 2,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
11.8  |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 4,00 4,00
SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
11.9 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 5,00 5,00
AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
11.10 [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 1,00 1,00
SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
11.11 [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 3,00 3,00
SANITARIO. AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
11.12 [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 2,00 2,00
SANITARIO. AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
11.13 [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 2,00 2,00
SANITARIO. AF_12/2014
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
11.14 [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 3,00 3,00
AF 12/2014
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
11.15 [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 4,00 4,00
AF 12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
11.16 [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 1,00 1,00
AF 12/2014
11.17 _|ANEL VEDACAO 100mm PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 3,00 3,00
1118 Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos macigos, dimensoes un 1,00 1.00
internas: 0,.8x0.8x0.6 m para rede de esgoto. af 12/2020 i i
11.19 [Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto secundario, diam = 40mm un 4,00 4,00
11.20 [Sifao plastico extensivel universal. tipo copo un 4,00 4,00
11.21 Yélvula em plastico 1? para pia, tanque ou lavatério, com ou sem ladrdo - fornecimento e un 4,00 4,00
instalac&o. af 01/2020
12.0 |LOUCAS E METAIS
121 VASO SANJTARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA - FORNECIMENTO E UN 200 200
INSTALACAO. AF_01/2020 ' '
VASO SANITARIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FiSICO, LINHA POPULAR,
122 C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKR’~OS OU SIMILAR, AS§ENTO PLASTICOv UN 1,00 1,00
UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXACAO, TUBO DE LIGACAO E ENGATE PLASTICO -
REV 03
123 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA UN 100 100
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF _01/2020 ! !
12.4 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX F:OLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA UN 2,00 2,00
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
125 POF’ULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALV~ULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM UN 1,00 1,00
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 (BANHEIRO PCD)
12.6 _|Bancada de marmore branco M2 TOTAL 1,63
COPA 1,00 0,50 1,00 0,50
COPA 1,45 0,50 1,00 0,73
W.C. MASCULINO 0,50 0,40 1,00 0,20
W.C. FEMININO 0,50 0,40 1,00 0,20
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
12.7 |VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E UN 2,00 2,00
INSTALAGAO. AF_01/2020
LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1.80X0.60,
12.8 |COM 01 CUBA DE EMBUTIR DE LOUGA E 01 CUBA INOX, SIFAO PLASTICO, VALVULA UN 100 100
PLASTICA, TORNEIRA EM ACO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA (COPA : :
COM CUBA)
12.9 [#REF! #REF! 8,40 8,40
13.0 [ACESSORIOS
131 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMINIO COM 5 PEGAS (01 CABIDE, 01 UN 3.00 3.00
SABONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO) ! !
13.2 | Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar UN 2,00 2,00
14.0 |PINTURA
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGCAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO 1045.60
MANUAL. AF_04/2023 .
PARTE EXTERIOR DO BLOCO ADMINISTRATIVO 169,92 169,92
141 MURO FACHADA (PARTE INTERIOR) M2 96,24 96,24
PAREDES INTERNAS BLOCO ADM 663,98 663,98
GUARITA 1,75 3,00 4,00 21,00
PLATIBANDA 61,00 1,48 90,28
MARQUISE 4,18 4,18
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. TOTAL 1152.72
14.2 |AE_04/2023 (CINZA CLARO - EXCETO FACHADA) M2 !
PINTURA TOTAL | [ 104560 | | 1045,60
FORRO | | 107,12 | | 107,12
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ACAILANDIA

=— GOVERNO MUNICIPAL—

MEMORIA DE CALCULO

Ty ooyt q 0 DIMENSOES
Item Discriminagéo dos Servigos Unid Comprim.] Largura | Aftura | A L [a TOTAL
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM TOTAL 966
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 i
143 PORTAS DE MADEIRA DE 90CM PCD M2 0,90 2,10 1,00 1,89
PORTAS DE MADEIRA DE 80CM 0,90 2,10 1,00 1,89
PORTAS DE MADEIRA DE 60CM 1,40 2,10 2,00 5,88
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 TOTAL 11,75
JANELA PIVOTANTE 1,50 1,50
14.4 JANELA DE CORRER M2 4,88 4,88
JANELA MAXIM-AR 0,90 0,90
JANELAS GUARITA 1,00 1,00 3,00 3,00
PORTA GUARITA 0,70 2,10 1,00 1,47
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
14.5 |SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 11,75 11,75
AF 01/2020 P
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)
14.6 |PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA M2 11,75 11,75
(02 DEMAQS). AF_01/2020 P
15.0 |[PASSEIO
151 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO_COM CONCRETO MOLDADO M2 0.08 11.00 0.88
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 ’ ’ ’
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
15.2 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE M 16.00 16.00
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE ’ !
EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016 P
16.0 |FACHADA
16.1 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 81,83 81,83
16.2 APLIQACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 81.83 81.83
DEMAQOS. AF_06/2014 (CINZA CLARO - FACHADA) i ’
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, PORCELANATO,
163 NATURAL, RETIFICADO, LINHA BIANCO CARRARA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICA:DO M2 50 96 50.96
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-lIl, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO ’ !
DE BASE OU EMBOCO
16.4 |LETRA EM ALUMINIO 50 X 50CM - INSTALADO UN 31,00 31,00
16.5 |PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=3MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO M2 1,20 1,20 1,00 1,44
TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO (PARA FACHADA) TOTAL 247,64
16.6 PILASTRAS M2 35,10 2,00 70,20
PARTE CENTRAL DO MURO DA FACHADA 88,72 2,00 177,44
16.7_|EXECUCAO DE PILASTRA DA FACHADA (CJ DE 3 PILARES) UN 3,00 3,00
16.8 |[RECUPERACAO E REPARO DE PISOS CIMENTADOS M2 155,66 155,66
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
169 FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 M2 156,66 156,66
17.0 [IMPERMEABILIZACAO E REVESTIMENTO DA MARQUISE
17.1__[IMPERMEABILIZACAO - APLICACAO DE FRIOASFALTO - 02 DEMAOS M2 4,35 0,80 3,48
172 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM M2 7.46 7.46
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 ’ ’
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
173 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUA_LMENTE EM FACES M2 7.46 7.46
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. ’ ’
AF 06/2014
18.0 |LIMPEZA FINAL DE OBRA
18.1 _[LIMPEZA FINAL DE OBRAS M2 |

150,05
[

[ 150,05
[
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— GOVERNO MUNICIPAL—

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO ERBZ0 E:f," MESES VALOR (R$) PESO (%)
20.553,79 0,00 0,00 o
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES 558, - » 20.553,79 5,35%
2.0 REGULARIZAGAO DO TERRENO E DEMOLIGOES 160,72 000 000 5.160,72 1,34%
100% 0% 0%
15477,42 10318,28 0,00 o
3.0 INFRAESTRUTURA o s o 25.795,70 6,71%
12026,12 48104,49 0,00 o
40 SUPERESTRUTURA o, 10 9 60.130,61 15,64%
8269,95 74429,55 0,00 o
5.0 PAREDES o0 a2 o 82.699,50 21,51%
0,00 1432735 3581,84 o
6.0 PISO o 2 o 17.909,18 4,66%
0,00 19633,11 8414,19 o
7.0 TELHADO E FORRO o o e 28.047,30 7,29%
0,00 5498,47 12829,76 o
8.0 ESQUADRIAS o o o 18.328,23 477%
- . 0,00 9089,94 21209,86 o
9.0 INSTALAGOES ELETRICAS o o 205, 30.299,80 7,88%
5 0,00 602,55 1405,96 o
10.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS o 2.8 105 2.008,51 0,52%
- . 0,00 902,39 2105,57 o
1.0 INSTALAGOES SANITARIAS o o 05t 3.007,95 0,78%
0,00 0,00 6859,41 o
12.0 LOUGAS E METAIS o o b0 6.859,41 1,78%
. 0,00 0,00 362,90 o
13.0 ACESSORIOS o o o 362,90 0,09%
0,00 0,00 28328,64 o
14.0 PINTURA o o o 28.328,64 7,37%
0,00 1451,72 362,93 o
15.0 PASSEIO o L 52, 1.814,65 0,47%
0,00 10499,74 41998,95 o
16.0 FACHADA o o o 52.498,68 13,65%
17.0 IMPERMEABILIZAGAO E REVESTIMENTO DA MARQUISE 0,00 0,00 52498,68 544,84 0,14%
0% 0% 100%
0,00 0,00 168,45 o
18.0 LIMPEZA FINAL DE OBRA o o o 168,45 0,04%
VALOR TOTAL SEM BDI (R$) = 311.691,33 100,00%
VALOR DO BDI (R$) = 72.827,54
VALOR TOTAL COM BDI (R$) = 384.518,87
~ VALORES / PESOS - PARCIAL & ACUMULADO >>>>> sem BDI
~ VALORES PARCIAL & ACUMULADO:
- Parcial = 49.842,23 157.951,72 103.455,73
- Acumulado = 49.842,23 207.793,95 311.249,68
- PESOS PARCIAL & ACUMULADO:
- Parcial = 15,99% 50,68% 33,19%
- Acumulado = 15,99% 66,67% 99,86%
~ VALORES / PESOS - PARCIAL & ACUMULADO >>>>> do BDI
- VALORES PARCIAL & ACUMULADO:
- Parcial = 11.645,77 36.905,86 2417272
- Acumulado = 11.645,77 48.551,63 72.724,35
~ PESOS PARCIAL & ACUMULADO:
- Parcial = 15,99% 50,68% 33,19%
- Acumulado = 15,99% 66,67% 99,86%
~ VALORES / PESOS - PARCIAL & ACUMULADO >>>>> com BDI
- VALORES PARCIAL & ACUMULADO:
- Parcial = 61.488,00 194.857,58 127.628,45
- Acumulado = 61.488,00 256.345,58 383.974,03
- PESOS PARCIAL & ACUMULADO:
- Parcial = 33,19%

15,99% ‘ 50,68%

- Acumulado = 15,99% 66,67%

99,86%
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FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE: ORSE 08/2023 - SICRO NOVO 07/2023 (COM DESONERAGAO) - SINAPI 09/2023 (COM DESONERAGAO)

CURVA ABC

ITEM DESCRIGAO

UND

QUANTIDADE

PREGO
UNITARIO R$

PREGO
TOTAL (R$)

INDIVIDUAL (%)

ACUM. (%)

CLASS. (%)

4.9

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,
PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2

115,24

R$

236,47

RS

27.250,41

7,09%

7,09%

5.1

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

233,665

R$

98,15

RS

22.934,08

5,96%

13,05%

ADMINISTRAGAO DE OBRA

MES

R$

6.508,17

RS

19.524,52

5,08%

18,13%

55

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF _06/2014

M2

639,255

R$

28,76

RS

18.382,70

4,78%

2291%

3.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

131,87

R$

122,88

RS

16.204,73

421%

27,12%

5.6

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

392,875

R$

40,46

RS

15.897,22

4,13%

31,26%

16.6

TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO (PARA
FACHADA)

M2

247,64

R$

60,27

RS

14.924,27

3,88%

35,14%

14.2

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
(CINZA CLARO - EXCETO FACHADA)

M2

1045,595

R$

14,09

RS

14.730,67

3,83%

38,97%

16.3

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 90
X 90 CM, PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, LINHA
BIANCO CARRARA, PORTOBELLO OU SIMILAR,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE
OU EMBOGO

M2

50,96

R$

244,84

RS

12.477,20

3,24%

42,22%

14.1

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM
PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

M2

1045,595

R$

11,77

RS

12.305,66

3,20%

45,42%

4.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

162

R$

74,66

RS

12.095,03

3,15%

48,56%

5.7

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS,
MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAGOES
HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGOES
PUBLICAS PADRAO. AF_11/2014

M2

120,96

R$

81,33

RS

9.838,25

2,56%

51,12%

16.4

LETRA EM ALUMINIO 50 X 50CM - INSTALADO

UN

31

R$

298,68

RS

9.259,07

2,41%

53,53%

6.4

COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM,
PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA)
E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

M2

107,12

R$

76,59

RS

8.203,80

2,13%

55,66%

7.2

PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m

61,2

R$

129,03

RS

7.896,50

2,05%

57,71%

7.5

FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA,
PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MODELO FGE
OU SIMILAR, INSTALADO

M2

107,12

R$

71,45

RS

7.654,06

1,99%

59,71%

71

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

89,94

R$

83,63

RS

7.521,62

1,96%

61,66%

16.8

RECUPERACAO E REPARO DE PISOS CIMENTADOS

M2

155,66

R$

40,46

RS

6.298,60

1,64%

63,30%

6.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2

101,05

R$

61,34

RS

6.198,13

1,61%

64,91%

5.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014

M2

1153,09

R$

5,22

RS

6.017,23

1,56%

66,48%

4.8

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

6,8

R$

781,17

RS

5.311,98

1,38%

67,86%

5.2

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA
19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

35

R$

140,12

RS

4.904,14

1,28%

69,13%

9.6

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

280

R$

17,00

RS

4.759,93

1,24%

70,37%
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54

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

120,96

R$

39,07

RS

4.725,88

1,23%

71,60%

4.2

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

300,92

R$

13,51

RS

4.064,98

1,06%

72,66%

4.5

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

227,99

R$

16,33

RS

3.723,89

0,97%

73,63%

16.9

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO
MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

M2

156,66

R$

23,02

RS

3.606,31

0,94%

74,56%

16.7

EXECUGAO DE PILASTRA DA FACHADA (CJ DE 3
PILARES)

UN

R$

1.174,37

RS

3.523,11

0,92%

75,48%

4.3

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

230

R$

15,03

RS

3.455,95

0,90%

76,38%

8.8

JANELA EM ALUMINIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-
VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO

M2

4,88

R$

622,98

RS

3.040,15

0,79%

7717%

8.1

Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens -
Rev 04 10/2021

M2

6,38

R$

465,64

RS

2.970,80

0,77%

77,94%

9.29

Luminaria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w,
completa, incl.reator eletronico e lampadas

9.4

un

21

R$

139,23

RS

2.923,83

0,76%

78,70%

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

320

R$

7,29

RS

2.333,08

0,61%

79,31%

9.3

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

490

R$

4,71

RS

2.309,15

0,60%

79,91%

3.8

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO
DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_11/2016

M3

2,7

R$

823,85

RS

2.224,38

0,58%

80,49%

9.5

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

120

R$

18,32

RS

2.198,37

0,57%

81,06%

9.13

Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial,
tipo AC, 30MA, Siemens ou similar,

un

R$

271,38

RS

2.171,03

0,56%

81,62%

6.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3
CM. AF_07/2016

M2

107,12

R$

20,05

RS

2.147,42

0,56%

82,18%

3.1

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

M2

44,97

R$

47,15

RS

2.120,34

0,55%

82,73%

2.5

DEMOLIGAO DE REBOCO (MURO)

M2

204,08

R$

9,99

RS

2.039,29

0,53%

83,26%

12.8

LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1.80X0.60, COM 01 CUBA DE
EMBUTIR DE LOUGA E 01 CUBA INOX, SIFAO PLASTICO,
VALVULA PLASTICA, TORNEIRA EM AGO INOX,
INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA (COPA COM
CUBA)

UN

R$

1.971,01

RS

1.971,01

0,51%

83,78%

9.2

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

600

R$

3,24

RS

1.946,70

0,51%

84,28%

8.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

R$

954,85

RS

1.909,69

0,50%

84,78%

8.7

FORNECIMENTO E COLOCACAO JANELA ALUMINIO
PIVOTANTE

M2

R$

1.259,12

RS

1.888,67

0,49%

85,27%

8.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

R$

917,06

RS

1.834,12

0,48%

85,75%

8.4

PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR,
INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXACAO E INSTALAGCAO,
EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021

M2

21

R$

857,86

RS

1.801,50

0,47%

86,22%

9.7

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_12/2015

150

R$

11,90

RS

1.785,71

0,46%

86,68%

8.12

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L =
15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M2

7.8

R$

223,00

RS

1.739,36

0,45%

87,13%

4.6

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

92,18

R$

17,81

RS

1.642,09

0,43%

87,56%

4.7

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO
DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

2,02

R$

780,27

RS

1.576,15

0,41%

87.97%
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7.3

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

26,1

R$

59,50

RS

1.552,93

0,40%

88,37%

B

8.1

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA,
SEMI-OCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITARIO DE
DEFICIENTE FiSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS,
FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMINIO E=1MM)
-REV 03

UN

R$

1.474,56

RS

1.474,56

0,38%

88,76%

3.5

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

105,49

R$

13,51

RS

1.425,01

0,37%

89,13%

22

RETIRADA GRADES DE FERRO

M2

24,71

R$

57,60

RS

1.423,28

0,37%

89,50%

9.31

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_12/2015

UN

22

R$

63,77

RS

1.402,89

0,36%

89,86%

9.36

FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO,
POTENCIA 4,8 W/M

14,4

R$

94,35

RS

1.358,64

0,35%

90,22%

10.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

24

R$

55,34

RS

1.328,20

0,35%

90,56%

121

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

R$

625,83

RS

1.251,66

0,33%

90,89%

16.2

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
(CINZA CLARO - FACHADA)

M2

81,83

R$

14,09

RS

1.152,85

0,30%

91,19%

2.1

PREPARO E REGULARIZAGAO DE TERRENO EM
DESNIVEL

M2

203

R$

5,47

RS

1.109,41

0,29%

91,48%

6.5

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS
TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSOES
35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017

M2

118,65

R$

8,94

RS

1.061,20

0,28%

91,75%

15.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 P

R$

65,68

RS

1.050,87

0,27%

92,03%

PLACADE OBRA (1,50 x 2,00) M

M2

R$

343,09

RS

1.029,27

0.27%

92,29%

7.6.5

IMPERMEABILIZACAO COM VEDAPREN PAREDE OU
SIMILAR, 03 DEMAOS

M2

23,49

R$

43,67

RS

1.025,84

0,27%

92,56%

7.61

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

10,44

R$

98,15

RS

1.024,68

0,27%

92,83%

4.4

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

64,12

R$

15,75

RS

1.010,13

0,26%

93,09%

16.1

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM
PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

M2

81,83

R$

1,77

RS

963,06

0,25%

93,34%

11.18

Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com
tijolos ceramicos macigos, dimensdes internas: 0,8x0,8x0,6
m para rede de esgoto. af 12/2020

un

R$

931,69

RS

931,69

0,24%

93,58%

12.4

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

R$

445,53

RS

891,07

0,23%

93,81%

3.6

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

51,38

R$

17,27

RS

887,39

0,23%

94,04%

12.6

Bancada de marmore branco

M2

1,625

R$

520,43

RS

845,70

0,22%

94,26%

3.10

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO
DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

0,762

R$

1.080,22

RS

823,13

0,21%

94,48%

764

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2

13,05

R$

61,34

RS

800,45

0,21%

94,69%

3.9

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E
VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

M3

0,948

R$

815,97

RS

773,54

0,20%

94,89%

15.1

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_07/2016

M2

0,88

R$

867,92

RS

763,77

0,20%

95,09%

9.20

*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)

un

R$

373,59

RS

747,17

0,19%

95,28%

8.9

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_12/2019 (W.C.'s)

M2

0,9

R$

816,27

RS

734,64

0,19%

95,47%

9.33

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

R$

658,86

RS

658,86

0,17%

95,64%
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14.6

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 P

M2

11,75

R$

55,92

RS

657,08

0,17%

95,81%

12.7

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X
50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL
CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

R$

296,55

RS

593,09

0,15%

95,97%

9.21

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

31

R$

18,28

RS

566,76

0,15%

96,12%

3.3

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

M3

0,8061

R$

694,58

RS

559,90

0,15%

96,26%

12.2

VASO SANITARIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/
DEFICIENTE FiSICO, LINHA POPULAR, C/CAIXA DE
DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR,
ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO
DE FIXAGAO, TUBO DE LIGAGAO E ENGATE PLASTICO -
REV 03

UN

R$

557,54

RS

557,54

0,14%

96,41%

8.6

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA
2,0 CM. AF_09/2020

33

R$

143,15

RS

472,41

0,12%

96,53%

9.23

Caixa de passagem em aluminio 4x2" - Fornecimento

UN

38

R$

12,09

RS

459,41

0,12%

96,65%

9.8

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

40

R$

11,20

RS

448,06

0,12%

96,76%

9.14

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

R$

63,64

RS

445,51

0,12%

96,88%

9.28

Luminaria plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G-
Light ou similar

UN

R$

43,96

RS

439,55

0,11%

96,99%

3.7

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

R$

16,33

RS

430,55

0,11%

97,11%

12.3

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

R$

428,44

RS

428,44

0,11%

97,22%

9.27

Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k,
Autovolt, marca G-light ou similar

un

R$

106,82

RS

427,29

0,11%

97,33%

763

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

10,44

R$

40,46

RS

422,44

0,11%

97,44%

9.18

Molde de solda exotérmica 5/8

un

R$

209,03

RS

418,06

0,11%

97,55%

9.30

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

R$

39,88

RS

398,84

0,10%

97,65%

26

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14 M?® - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

36,042

R$

10,73

RS

386,83

0,10%

97,75%

3.1

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO
OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

M3

3,47

R$

98,51

RS

341,82

0,09%

97,84%

14.5

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AF_01/2020 P

M2

11,75

R$

28,42

RS

333,97

0,09%

97,93%

9.22

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED
DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_02/2020

UN

R$

32,93

RS

329,26

0,09%

98,01%

11.5

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN
150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

R$

82,25

RS

328,99

0,09%

98,10%

125

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM
OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM
EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020 (BANHEIRO PCD)

UN

R$

320,91

RS

320,91

0,08%

98,18%

1.3

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

R$

38,47

RS

307,72

0,08%

98,26%

8.5

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE
VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE
DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO,
FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO
SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

UN

R$

303,95

RS

303,95

0,08%

98,34%

17.3

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

7,46

R$

40,46

RS

301,86

0,08%

98,42%




SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO |

OBRA: AMPLIAGAO DA PREFEITURA DE AGAILANDIA
ENDEREGO: AV. SANTA LUZIA S/N, PARQUE DAS NAGOES
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA

)

ACAILANDA

— GOVERNO MUNICIPAL—

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE: ORSE 08/2023 - SICRO NOVO 07/2023 (COM DESONERAGAO) - SINAPI 09/2023 (COM DESONERAGAO)

CURVA ABC

ITEM

DESCRIGAO

UND

QUANTIDADE

PREGO

UNITARIO R$

PREGO
TOTAL (R$)

INDIVIDUAL (%)

ACUM. (%)

CLASS. (%)

6.3

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2

6,07

R$

49,20

RS

298,63

0,08%

98,50%

16.5

Chapa de aluminio composto (ACM) - E = 3,0 mm

M2

1,44

R$

204,32

RS

294,22

0,08%

98,57%

9.34

Dispositivo de protecéo contra surto de tensdo DPS 20kA -
175v

UN

R$

94,35

RS

283,05

0,07%

98,65%

1.6

Caixa de gordura em pvc (multipla) com cesta de limpeza
(Tigre ou similar)

un

R$

270,05

RS

270,05

0,07%

98,72%

10.8

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %",
INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_12/2014

UN

R$

47,01

RS

235,07

0,06%

98,78%

13.2

Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar

UN

R$

111,00

RS

222,01

0,06%

98,84%

1.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

R$

27,65

RS

221,17

0,06%

98,89%

171

IMPERMEABILIZAGAO - APLICAGAO DE FRIOASFALTO -
02 DEMAOS

M2

3,48

R$

58,64

RS

204,05

0,05%

98,95%

9.12

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

R$

99,56

RS

199,11

0,05%

99,00%

9.26

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA
DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

R$

65,21

RS

195,63

0,05%

99,05%

14.3

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021

M2

9,66

R$

18,91

RS

182,69

0,05%

99,10%

9.1

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS,
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU
IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

20

R$

8,59

RS

171,72

0,04%

99,14%

9.32

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_12/2015

UN

R$

42,67

RS

170,69

0,04%

99,19%

23

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 (ASS. JUR.)

M2

2,98

R$

56,93

RS

169,66

0,04%

99,23%

18.1

LIMPEZA FINAL DE OBRAS

M2

150,05

R$

1,12

RS

168,45

0,04%

99,28%

8.10

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _12/2019 (W.C.'s)

6,7

R$

23,64

RS

158,37

0,04%

99,32%

9.15

Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m

UN

R$

50,68

RS

152,04

0,04%

99,36%

13.1

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM
ABS/ALUMINIO COM 5 PEGAS (01 CABIDE, 01
SABONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA
ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO)

UN

R$

46,97

RS

140,90

0,04%

99,39%

9.25

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_03/2023

UN

R$

66,65

RS

133,31

0,03%

99,43%

10.5

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_06/2022

UN

R$

13,25

RS

132,49

0,03%

99,46%

1.1

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 12/2014

R$

21,61

RS

129,68

0,03%

99,50%

9.1

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _10/2020

UN

R$

15,22

RS

121,79

0,03%

99,53%

14.4

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM
OBRA. AF_01/2020

M2

11,75

R$

10,09

RS

118,57

0,03%

99,56%

11.13

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$

56,77

RS

113,55

0,03%

99,59%

11.11

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$

31,48

RS

94,45

0,02%

99,61%

7.4

RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO TIPO
ABACAXI, DN=150MM

R$

94,30

RS

94,30

0,02%

99,64%

10.7

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

R$

11,74

RS

93,95

0,02%

99,66%

9.17

Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo
50 mm?

un

R$

17,17

RS

85,86

0,02%

99,68%

11.9

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$

16,53

RS

82,65

0,02%

99,70%

11.19

Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rigido ¢/ anéis,
para esgoto secundario, didam = 40mm

un

R$

18,80

RS

75,20

0,02%

99,72%

11.20

Sifao plastico extensivel universal, tipo copo

un

R$

18,80

RS

75,20

0,02%

99,74%
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ACAILANDA

— GOVERNO MUNICIPAL—

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE: ORSE 08/2023 - SICRO NOVO 07/2023 (COM DESONERAGAO) - SINAPI 09/2023 (COM DESONERAGAO)

CURVA ABC

ITEM

DESCRIGAO

UND

QUANTIDADE

PREGO

UNITARIO R$

TOTAL (R$)

INDIVIDUAL (%)

ACUM. (%)

CLASS. (%)

11.15

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$

17,80

RS

71,21

0,02%

99,76%

10.6

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_06/2022

UN

R$

16,79

RS

67,16

0,02%

99,78%

9.9

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _10/2020

UN

R$

13,22

RS

66,12

0,02%

99,80%

10.3

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

R$

7,19

RS

64,73

0,02%

99,81%

9.16

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR,
EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M.
AF _12/2020

UN

R$

64,32

RS

64,32

0,02%

99,83%

11.12

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$

29,36

RS

58,72

0,02%

99,85%

10.2

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

R$

5,58

RS

55,76

0,01%

99,86%

762

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014

M2

5,22

RS

54,48

0,01%

99,87%

9.35

Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, ¢/ base
movel

UN

R$

46,05

RS

6,05

0,01%

99,89%

11.21

Valvula em plastico 1? para pia, tanque ou lavatdrio, com ou
sem ladréo - fornecimento e instalacéo. af 01/2020

un

R$

10,97

RS

43,87

0,01%

99,90%

11.17

ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA
SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO

UN

R$

14,57

RS

3,71

0,01%

99,91%

9.10

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

R$

13,89

RS

41,67

0,01%

99,92%

11.8

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$

10,40

RS

41,60

0,01%

99,93%

17.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014

M2

7,46

R$

5,22

RS

38,93

0,01%

99,94%

24

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (ASS. JUR.)

M2

R$

24,81

RS

32,25

0,01%

99,95%

10.4

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAOQ. AF 06/2022

UN

R$

7,78

RS

31,14

0,01%

99,96%

11.10

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$

30,59

RS

30,59

0,01%

99,97%

1.7

Joelho 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, diam
=50mm

UN

R$

14,57

RS

29,14

0,01%

99,97%

11.14

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$

9,35

RS

28,05

0,01%

99,98%

11.16

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$

26,83

RS

26,83

0,01%

99,99%

9.19

Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e
assentamento - Rev 02 (10/2021)

un

R$

7,50

RS

22,50

0,01%

99,99%

9.24

Interruptor 01 seg&do simples

un

R$

8,91

RS

17,81

0,00%

100,00%

3.2

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3

0,0576

R$

84,86

RS

4,89

0,00%

100,00%

11.4

Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, 50 x 40 mm, para
esgoto predial

un

1

R$

3,87

RS

3,87

0,00%

100,00%

VALOR=

R$ 384.518,87
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DE PLANEJAMENTO

OBRA: AMPLIAGAO DA PREFEITURA DE AGAILANDIA
ENDEREGO: AV. SANTA LUZIA S/N, PARQUE DAS NAGOES
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE: ORSE 08/2023 - SICRO NOVO 07/2023 (COM
DESONERAGAO) - SINAPI 09/2023 (COM DESONERAGCAO)

COMPOSIGAO DO BDI

— GOVERNO MUNICIPAL—

Base de calculo do ISS da Prefeitura: 100%
Orcamento NAO DESONERADO
1.0 CUSTOS INDIRETOS 4,62%)
1.1 Administragdo Central 3,80%
1.2 Seguros 0,32%
1.3 Riscos 0,50%
2 Despesas Financeiras 1,02%)
3.0 LUCRO 6,63%)
3.1 Lucro 6,63%
4 TRIBUTOS 8,65%)
4.1 Pis 0,65%
4.2 Cofins 3,00%
4.3 ISSQN 5,00%
4.4 CPRB 0,00%
5 |TAXA TOTAL DE BDI 23,3653%)
OK|

Unido — TCU, sendo feito o calculo do BDI da seguinte maneira:

BDI = (((1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L) ) /(1-1))

Fonte da composicao, valores de referéncia e férmula do BDI segundo Acérdéo 2622/2013 do Tribunal de Contas da

limite do TCU

AC — Administragdo Central 5,50%

S — Seguro 0,50%

R — Riscos 1,27%

[ — Garantia 0,50%

[[DF — Despesas Financeiras 1,39%

L — Taxa de Lucro/Remuneragao 8,96%
| — Incidéncia de Impostos (P1S(0,65%), COFINS(3%), ISS(MUN.) CPRB 2%) cprb a partir nov/15 -4,50%

BDI PARA OBRAS RODOVIARIAS SEM CPRB 24,23%

BDI PARA OBRAS PREDIAIS SEM CPRB 25,00%

BDI PARA OBRAS DE SANEAMENTO SEM CPRB 26,44%
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SECRETARIA MUNICIPAL f@) mn_m

DE PLANEJAMENTO \“}"7—'{,,5 =~ GOVERNO MUNICIPAL—

OBRA: AMPLIACAO DA PREFEITURA DE ACAILANDIA
ENDERECO: AV. SANTA LUZIA S/N, PARQUE DAS NAGOES
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE: ORSE 08/2023 - SICRO NOVO 07/2023 (COM DESONERACAO) - SINAPI 09/2023 (COM DESONERACAO)

ITEM
1.0
11

111

1.1.2

113

1.1.4

1.15

1.1.6

ITEM
1.0
1.2

1.2.1

121

ITEM
16.0
16.3

16.3.1
16.3.2
16.3.3

ITEM
16.0
16.6

16.6.1

16.6.2

16.6.3

ITEM
16.0

16.6.7

16.6.7.1

16.6.7.2
16.6.7.3

ITEM
17.0
17.1

17.1.1

coDIGO

CP0001
P9808
P9824
4417
4491
4813
5075

coDIGO
CP 0002

90778
93572

coDIGO
CP 0003
88310

88316
1001790

coDIGO

CP 0004

103328

87878

CP 0004

coDIGO

CP 0005

87292

88309
88316

coDIGO

CP0006
P9824

COMPOSICAO UNITARIA PROPRIA

9,77
6,85
6,53
27,32
225,00
2,63
R$ 16,62
R$ 261,49
R$ 278,11
CUSTO TOTAL
1097,76
4177,77
R$  5.275,53
R$  5.275,53
CUSTO TOTAL
13,22
9,38
26,25
R$ 48,85
CUSTO TOTAL
125,78
6,52
819,65
R$ 951,95
CUSTO TOTAL
41,83
22,17
6,05
R$ 70,06
CUSTO TOTAL
0,91
R$ 0,91
R$ 0,91

DESCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES
PLACADE OBRA (1,50 x 2,00) M M2
CARPINTEIRO DE FORMAS H 045 21,71
SERVENTE H 0,45 15,23
PECA DE MADEIRA DE LEI 2,5 X 7,5CM (1X3"), NAO APARELHADA M 1,000 6,53
PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5X7,5CM (3X3) NAO APARELHADA M 3,600 7,59
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA N22, PINTADA M2 1,000 225,00
PREGO POLIDO COM CABECA 18X30 KG 0,150 17,55
SUBTOTAL/MAO DE OBRA:
SUBTOTAL/MATERIAL:
CUSTO TOTAL:
DESCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANT.  CUSTO UNIT.
ADMINISTRAGCAO DE OBRA MES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 91,48
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 417777
SUBTOTAL/MAO DE OBRA:
CUSTO TOTAL:
DESCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANT.  CUSTO UNIT.
TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO (PARA FACHADA) M2
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66 19,94
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66 14,15
TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO KG 0,625 42,00
CUSTO TOTAL:
DESCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANT.  CUSTO UNIT.
EXECUCAO DE PILASTRA DA FACHADA (CJ DE 3 PILARES) UN
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM M2
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2) 1,8000 69,88
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE M2 L5000 ‘62
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 / /
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO M2
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 50MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. 11,70000000 70,06
CUSTO TOTAL:
DESCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANT.  CUSTO UNIT.
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 50MM, COM EXECUCAO DE M2
TALISCAS.
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA M3
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM 0,0940 445,04
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1750 18,87
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42750000 14,15
CUSTO TOTAL:
DESCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANT.  CUSTO UNIT.
LIMPEZA GERAL
LIMPEZA FINAL DA OBRA m2
Servente h 0,06 15,23
SUBTOTAL/MAO DE OBRA:
CUSTO TOTAL:
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SECRETARIA MUNICIPAL {‘@ xA'Lm

DE PLANEJAMENTO \“-?é;ﬁ‘e‘e:ﬁ < GOVERNO MUNICIPAL—

OBRA: AMPLIACAO DA PREFEITURA DE ACAILANDIA .
ENDERECO: AV. SANTA LUZIA S/N, PARQUE DAS NACOES
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE: ORSE 08/2023 - SICRO NOVO 07/2023 (COM
DESONERACAO) - SINAPI 09/2023 (COM DESONERAGAO)

FONTE TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI 09/2022 (COM DESONERAGAO)

cop | DESCRICAO | HORA% | MES % |
A GRUPO A
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
TOTAL 17,80 17,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85 0,66
B4 13° Salario 10,84 8,33
B5 Licenca PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,48 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 9,13 7,02
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 45,04 16,73
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,49 3,46
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 4,54 3,49
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,11 2,39
C5 Indenizagao Adicional 0,38 0,29
TOTAL 12,63 9,71
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,02 2,98
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS 0,38 0,29

sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 8,40 3,27

Horista = 83,87%
Mensalista = 47,51%

A+B+C+D



